

PROCESSO Nº 50840.000199/2017-17



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 03/2018 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A – EPL E A EMPRESA ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA DAS 12 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS.**

**CONTRATANTE:**

**EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL**, empresa pública federal, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200, neste ato representada por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social.

**CONTRATADA:**

**ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.182.447/0001-68, com sede à Rua Dionizio Baglioli, 111 – Guabirota – Curitiba – PR – CEP: 81.510-540, neste ato representada pela sua sócia-diretora Sra. **GISELE CRISTINA SESSEGOLO**, portador do RG n.º 3.736.738-9 expedida pela SSP/PR e do CPF 627.290.639-00.

As **PARTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 003/2018, instruído no Processo 50840.000199/2017-17, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e inciso II do art. 65, ambos da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:
  - 1.1.1 Prorrogar a vigência contratual por mais 106 (cento e seis) dias.
  - 1.1.2 Adequar o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo A deste instrumento.
  - 1.1.3 Reajustar o valor do Contrato com efeito à Cláusula Sexta – “Do Reajuste”, conforme

**EM BRANCO**

Anexo B deste instrumento.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato, com início em 15/05/2020 e término em 28/08/2020, e readequado o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo A deste instrumento.

**3. CLÁUSULA TERCEIRO – DO REAJUSTE**

3.1. O reajuste perfaz o montante de R\$ 12.895,61 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), passando o valor do contrato de R\$ 808.908,62 (oitocentos e oito mil, novecentos e oito reais e sessenta e dois centavos) para R\$ 821.804,22 (oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), a ser aplicado a partir de agosto de 2019.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA**

4.1. A despesa com este termo aditivo, no montante de R\$ 12.895,61 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) referente ao reajuste, correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, conforme Certificado de Disponibilidade Orçamentária nº 84/2019, alocados na estrutura funcional e programática: 26.122.2126.20UA.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC), Natureza da Despesa: 4490.

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA**

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia complementar, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

7.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente instrumento.

7.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, a serem apurados ou em apuração.

**EM BRANCO**

E, por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só feito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 06 de maio de 2020.


  
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL  
MARCOS CORDEIRO CALDAS  
DIRETOR DE GESTÃO

  
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

  
GISELE CRISTINA SESSEGOLO  
ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA


**TESTEMUNHAS:**

1)   
NOME: Fabiana de Souza Silva  
CPF: 020.818.363-85

2)   
NOME: Lucrezia M. Ruy  
CPF: 012.616.311-10

EM BRANCO

Elaboração de Estudos Específicos para Grau de Reservação de 12 Cavernas		ORDEM DE SERVIÇO ANCHADA EM 27/03/2018																												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO ADJUDICADO EM 14/03/2018																														
Rodovia: BR - 040/90	Processo nº																													
Trincheira: Paracatu (MG) - KM 62+600 a 63+000; Sabará (MG) - KM 871+000 a 873+000; Congonhas (MG) - KM 808+200.																														
Segmento:																														
CIDADE DE DE CAVADES NATURAIS - 12	início obra - ago/2017																													
Prazo de Execução Total: 420 DIAS	Vigência: 30/09/2020																													
Previdência	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	27/04/2018	27/05/2018	27/06/2018	27/07/2018	27/08/2018	27/09/2018	27/10/2018	27/11/2018	27/12/2018	27/01/2019	27/02/2019	27/03/2019	27/04/2019	27/05/2019	27/06/2019	27/07/2019	27/08/2019	27/09/2019	27/10/2019	27/11/2019	27/12/2019	27/01/2020	27/02/2020	27/03/2020	27/04/2020	27/05/2020	27/06/2020	27/07/2020	27/08/2020	
01. Rubrica de Planejamento de Atividades				EP																										
02. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica				EP																										
03. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica												EP																		
04. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica													EP																	
05. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica														EP																
06. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																					EP									
07. Rubrica de Atividades de Pesquisa para Avaliação dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																						EP								
08. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
09. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
10. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
11. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
12. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
13. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
14. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
15. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
16. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
17. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
18. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
19. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
20. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
21. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
22. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
23. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
24. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
25. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
26. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
27. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
28. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
29. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														
30. Rubrica de Atividades para Caracterização dos Danos de Meio Físico (Geotécnica) - Pesquisa Científica																														



EM BRANCO



**ANEXO B**

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas									
CONTRATADA: ECOSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			VALOR INICIAL DO CONTRATO		797.353,60				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	DATA DE ENTREGA	VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	
1	Relatório de Planejamento das Atividades	5%	27/07/2018	R\$ 39.867,68		R\$ 39.867,68		R\$ 39.867,68	
2	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Primeira Campanha	12%	27/07/2018	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43	
3	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Primeira Campanha	12%	27/03/2019	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43	
4	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Patrimônio Espeleológico	12%	27/08/2018	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43	
5	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Segunda Campanha	12%	27/03/2019	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43	
6	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Segunda Campanha	12%	27/10/2019	R\$ 95.682,43	R\$ 2.950,22	R\$ 98.632,65	R\$ 3.292,50	R\$ 101.925,14	
7	Relatório de Avaliação da Relevância com Base nos Dados Levantados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias	10%	27/12/2019	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87	R\$ 2.743,75	R\$ 84.937,62	
8	Estudos Espeleológicos, consolidado, para Fins de Determinação do Grau de Relevância das Cavernas Naturais Subterrâneas	10%	27/02/2020	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87	R\$ 2.743,75	R\$ 84.937,62	
9	Plano de Ações de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavernas Naturais (PBAE)	10%	27/04/2020	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87	R\$ 2.743,75	R\$ 84.937,62	
10	Relatório de Assessoramento Técnico	5%	27/06/2020	R\$ 39.867,68	R\$ 1.229,26	R\$ 41.096,94	R\$ 1.371,87	R\$ 42.468,81	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>R\$ 797.353,60</b>	<b>R\$ 11.559,02</b>	<b>R\$ 808.908,62</b>	<b>R\$ 12.835,61</b>	<b>R\$ 821.804,22</b>	

Data Base	ABRIL	Coluna 39 - FGV
ago/17	10	216,648
ago/18	11	223,328
	Índice	3,03%

Data Base	ABRIL	Coluna 39 - FGV
ago/18	10	223,328
ago/19	11	230,783
	Índice	3,34%



1