

			ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (12/04/2022)			
PROponente			Interessado: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL													
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP			ESCOPO DOS SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.													
			RODOVIA: BR-158/MT													
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO (R\$)	UNID	MESES										TOTAL - 1º ANO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
01	PROJETO DE PLANTIO	R\$ 102.767,16	R\$			102.767,16										R\$ 102.767,16
			%			100,00										100,00
02	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.323.389,70	R\$	R\$ 92.935,59	R\$ 92.935,59	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 658.549,11
			%	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	28,00
03	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.982.216,88	R\$													
			R\$				R\$ 81.449,84	R\$ 23.842,81	R\$ 11.921,41							R\$ 119.214,06
3.1	PRÉ PLANTIO	R\$ 119.214,06	R\$				70,00	20,00	10,00							100,00
			%													
3.2	PLANTIO	R\$ 2.863.002,81	R\$							R\$ 88.920,84	R\$ 400.820,39	R\$ 400.820,39	R\$ 400.820,39	R\$ 400.820,39	R\$ 400.820,39	R\$ 2.863.002,81
			%							30,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00
04	MANUTENÇÃO - 1º ANO	R\$ 973.472,34	R\$													
			%													
05	MANUTENÇÃO - 2º ANO	R\$ 971.426,34	R\$													
			%													
06	MANUTENÇÃO - 3º ANO	R\$ 685.126,06	R\$													
			%													
VALOR EM REAIS		R\$ 8.038.398,47	MENSAL	R\$ 92.935,59	R\$ 92.935,59	R\$ 146.224,85	R\$ 128.917,84	R\$ 70.310,61	R\$ 58.589,20	R\$ 305.548,84	R\$ 447.288,19	R\$ 447.288,19	R\$ 447.288,19	R\$ 447.288,19	R\$ 447.288,19	
			ACUMULADO	R\$ 92.935,59	R\$ 185.871,18	R\$ 335.106,13	R\$ 465.023,77	R\$ 535.334,37	R\$ 593.723,97	R\$ 1.499.092,21	R\$ 1.946.380,40	R\$ 2.393.668,59	R\$ 2.840.956,77	R\$ 3.288.244,96	R\$ 3.735.533,15	R\$ 3.735.533,15

PROponente			ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (12/04/2022)			
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP			Interessado: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL													
			ESCOPO DOS SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.													
			RODOVIA: BR-158/MT													
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO (R\$)	UNID	MESES										TOTAL - 2º ANO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
01	PROJETO DE PLANTIO	R\$ 102.767,16	R\$													R\$ -
			%													0,00
02	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.323.389,70	R\$	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 557.613,63
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
03	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.982.216,88	R\$													
			R\$													
3.1	PRÉ PLANTIO	R\$ 119.214,06	R\$													R\$ -
			%													0,00
3.2	PLANTIO	R\$ 2.863.002,81	R\$													R\$ -
			%													0,00
04	MANUTENÇÃO - 1º ANO	R\$ 973.472,34	R\$	R\$ 116.816,68	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 77.877,79	R\$ 973.472,34
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00
05	MANUTENÇÃO - 2º ANO	R\$ 971.426,34	R\$													
			%													
06	MANUTENÇÃO - 3º ANO	R\$ 685.126,06	R\$													
			%													
VALOR EM REAIS		R\$ 8.038.398,47	MENSAL	R\$ 163.284,47	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	R\$ 124.345,58	
			ACUMULADO	R\$ 3.898.817,62	R\$ 4.023.163,20	R\$ 4.147.508,79	R\$ 4.271.854,37	R\$ 4.396.199,95	R\$ 4.520.545,53	R\$ 4.644.891,11	R\$ 4.769.236,69	R\$ 4.893.582,27	R\$ 5.017.927,85	R\$ 5.142.273,43	R\$ 5.266.619,02	R\$ 1.531.085,87

PROponente			ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO												INDICAR DATA BASE (12/04/2022)				
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP			INTERESSADO:		Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL														
ESCOPO DOS SERVIÇOS:			Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.																
			RODOVIA:		BR-158/MT														
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO (R\$)	UNID	MESES												TOTAL - 3º ANO			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				
01	PROJETO DE PLANTIO	R\$ 102.767,16	R\$													R\$	0,00		
			%																
02	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.323.389,70	R\$	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 557.613,63	24,00		
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
03	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.982.216,88	R\$														-		
3.1	PRÉ PLANTIO	R\$ 119.214,06	R\$													R\$	0,00		
			%																
3.2	PLANTIO	R\$ 2.863.002,81	R\$													R\$	0,00		
			%																
04	MANUTENÇÃO - 1º ANO	R\$ 973.472,34	R\$													R\$	0,00		
			%																
05	MANUTENÇÃO - 2º ANO	R\$ 971.426,34	R\$	R\$ 116.571,16	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 77.714,11	R\$ 971.426,34	100,00		
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
06	MANUTENÇÃO - 3º ANO	R\$ 685.126,06	R\$														-		
			%																
			MENSAL	R\$ 163.036,95	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90	R\$ 124.181,90			
			ACUMULADO	R\$ 5.429.697,97	R\$ 5.553.839,87	R\$ 5.678.021,77	R\$ 5.802.203,67	R\$ 5.926.385,56	R\$ 6.050.567,46	R\$ 6.174.749,36	R\$ 6.298.931,26	R\$ 6.423.113,16	R\$ 6.547.295,06	R\$ 6.671.476,96	R\$ 6.795.658,86	R\$ 1.529.839,87			

PROponente			ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO												INDICAR DATA BASE (12/04/2022)				
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP			INTERESSADO:		Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL														
			ESCOPO DOS SERVIÇOS:		Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.														
			RODOVIA:		BR-158/MT														
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO (R\$)	UNID	MESES												TOTAL - 3º ANO	TOTAL GERAL		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				
01	PROJETO DE PLANTIO	R\$ 102.767,16	R\$													R\$ -	R\$ 102.767,16		
			%													0,00	100,00		
02	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.323.389,70	R\$	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 46.467,79	R\$ 557.613,63	R\$ 2.323.389,70		
			%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00	100,00		
03	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.982.216,88	R\$													-	-		
3.1	PRÉ PLANTIO	R\$ 119.214,06	R\$													R\$ -	R\$ 119.214,06		
			%													0,00	100,00		
3.2	PLANTIO	R\$ 2.863.002,81	R\$													R\$ -	R\$ 2.863.002,81		
			%													0,00	0,00		
04	MANUTENÇÃO - 1º ANO	R\$ 973.472,34	R\$													R\$ -	R\$ 973.472,34		
			%													0,00	100,00		
05	MANUTENÇÃO - 2º ANO	R\$ 971.426,34	R\$													R\$ -	R\$ 971.426,34		
			%													0,00	100,00		
06	MANUTENÇÃO - 3º ANO	R\$ 685.126,06	R\$	R\$ 82.216,13	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 54.810,09	R\$ 685.126,06	R\$ 685.126,06		
			%	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00		
			MENSAL	R\$ 136.682,92	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88	R\$ 101.277,88				
			ACUMULADO	R\$ 6.924.341,86	R\$ 7.025.619,68	R\$ 7.126.897,56	R\$ 7.228.175,44	R\$ 7.329.453,32	R\$ 7.430.731,20	R\$ 7.532.009,08	R\$ 7.633.286,96	R\$ 7.734.564,84	R\$ 7.835.842,71	R\$ 7.937.120,59	R\$ 8.038.398,47	R\$ 1.342.739,59	R\$ 8.038.398,47		