



PROCESSO Nº 50840.000081/2012-76

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2013, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE ACESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-116, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E A EMPRESA STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.



A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A – EPL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Bloco C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 7º e 8º andares, CEP: 70.308-200, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da RG nº 906060 SSP/DF e do CPF n.º 381024981-53, nomeado pela Ata da 22ª Reunião Ordinária realizada em 01 de julho de 2014, e pelo Diretor Sr. **FÁBIO COELHO BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da RG nº 712.306, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 344.158.741-34, nomeado pela Ata da Reunião Extraordinária CONSAD realizada em 21 de agosto de 2014, e por outro lado a **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.849.773/0001-98, com sede SCS Qd. 04, Bloco A, Ed. Vera Cruz, 3º Andar, CEP: 70304-913 Asa Sul, doravante denominada CONTRATADA, representada por **FÁBIO ARAÚJO NODARI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.852.030-91 e RG 6001310892 SSP/RS, celebram o Segundo Termo Aditivo com fulcro no inciso II do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, combinadas com a normas do direito comum, no que for aplicável, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 196 (cento e noventa e seis) dias, de 17/06/2015 a 30/12/2015;
- 1.2 Alteração do cronograma físico-financeiro, conforme Anexo A.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

2.1 A aplicação do reajuste não será objeto do presente termo aditivo e será realizado por meio de apostilamento.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


3.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

4.2. E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 16 de junho de 2015.



JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR
Diretor-Presidente
CONTRATANTE




FÁBIO COELHO BARBOSA
Diretor de Planejamento
CONTRATANTE




FÁBIO ARAÚJO NODARI
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHA DA EPL:



Nome: ANA LUCIA DOLABELLA
CPF: 424.626.306-00
Identidade: 606.405 - SSP/DF

TESTEMUNHA DA CONTRATADA:



Nome: AURELIO AZEVEDO AMADOR CHAVES
CPF: 710.396.271-53
Identidade: 1.799.345 SSP/DF



ANEXO A
Prorrogação ao contrato N.º 012/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PERÍODO (MESES)																												Percentual do Produto	Preço do Produto				
		2013						2014												2015															
		Jun/13	Jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	maí/14	Jun/14	Jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	maí/15	Jun/15	Jul/15	ago/15	set/15			out/15	nov/15	dez/15	
		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	910			
FÍSICO	Relatório de Planejamento das Atividades e Mobilização														5,00%																			5,00%	R\$ 282.215,07
	Reconhecimento de Campo para Elaboração do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna														1,50%																			1,50%	R\$ 84.664,52
	Protocolo do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna														1,00%																			1,00%	R\$ 56.443,01
	Autorização do IBAMA do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna																			0,50%														0,50%	R\$ 28.221,51
	Diagnóstico da Fauna (período chuvoso)																										3,00%							3,00%	R\$ 169.329,04
	Diagnóstico da Fauna (período seco)																																	3,00%	R\$ 169.329,04
	Plano de Trabalho para Diagnóstico da Flora															1,00%																		1,00%	R\$ 56.443,01
	Diagnóstico da Flora																											2,50%						2,50%	R\$ 141.107,54
	Diagnóstico Meio Biótico - Final																																	4,00%	R\$ 225.772,06
	Plano de Estudos de Unidades de Conservação																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Estudos Prévios das Unidades de Conservação																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Estudos das Unidades de Conservação																																	1,50%	R\$ 84.664,52
	Plano de Trabalho para Estudos Arqueológicos																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Diagnóstico Arqueológico - Preliminar																																	3,00%	R\$ 169.329,04
	Diagnóstico Arqueológico - Final																																	5,00%	R\$ 282.215,07
	Plano de Trabalho para Estudos do Meio Socioeconômico															1,00%																		1,00%	R\$ 56.443,01
	Diagnóstico do Meio Socioeconômico - Preliminar																																	3,00%	R\$ 169.329,04
	Diagnóstico do Meio Socioeconômico - Final																																	5,00%	R\$ 282.215,07
	Plano de Trabalho para Estudos Quilombolas															1,00%																		1,00%	R\$ 56.443,01
	Plano de Trabalho para o Levantamento dos Passivos Ambientais															1,00%																		1,00%	R\$ 56.443,01
	Levantamento dos Passivos Ambientais - Preliminar																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Levantamento dos Passivos Ambientais - Final																																	3,00%	R\$ 169.329,04
	Plano de Trabalho para Estudos do Meio Físico																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Diagnóstico Meio Físico																																	4,00%	R\$ 225.772,06
	Plano de Trabalho para Estudos das Cavernas																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Estudos de Cavernas																																	4,00%	R\$ 225.772,06
	Plano de Trabalho para Estudos para Supressão de Vegetação																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Estudos para Supressão de Vegetação - Preliminar																																	1,00%	R\$ 56.443,01
	Estudos para Supressão de Vegetação - Final																																	2,00%	R\$ 112.886,03
	Plano de Trabalho para o Geoprocessamento																																	1,00%	R\$ 56.443,01
Geoprocessamento - Final																																	2,00%	R\$ 112.886,03	
Relatório Mensal de Atividades																																	1,00%	R\$ 56.443,01	
Reunião de Integração dos Meios com a presença da Contratante																																	2,00%	R\$ 112.886,03	
EIA/RIMA - Versão Definitiva																																	2,00%	R\$ 112.886,03	
Apresentação do EIA com vistas à comprovar o Atendimento do TR																																	3,00%	R\$ 169.329,04	
Relatório das Audiências Públicas																																	4,00%	R\$ 225.772,06	
Emissão de Licença Prévia																																	4,00%	R\$ 225.772,06	
																																	3,00%	R\$ 169.329,04	
FINANCEIRO	PARCIAL	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	3,00%	28,00%	7,00%	19,00%					3,00%			
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.866,73	56.443,01	56.443,01	56.443,01	56.443,01	56.443,01	28.221,51	56.443,01	0,00	56.443,01	56.443,01	56.443,01	169.329,04	1.580.404,42	395.101,10	1.075.417,29				169.329,04	100,00%	
	ACUMULADO	%	0,00%										0,00%	0,00%	15,50%	16,50%	17,50%	18,50%	19,50%	20,00%	21,00%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	27,00%	55,00%	62,00%	74,00%			65,00%			
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.866,73	931.309,75	987.752,76	1.044.195,76	1.100.638,79	1.128.860,30	1.165.303,31	1.165.303,31	1.165.303,31	1.241.748,33	1.298.189,34	1.354.632,35	1.523.961,40	3.104.365,62	3.499.466,92	4.175.783,10				3.668.755,97	5.644.301,49	
NOME DA EMPRESA:		STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A.																																	
		Valor Total Acumulado																																	
		Valor Total Acumulado																																	
		Valor do Contrato Original																																	

Contrato Suspenso

[Handwritten signatures and initials]