



PROTOCOLO/EPL



0043436



QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2013

Processo: **50840.000080/2012-21**

Contratada: **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da RG nº 1243998 SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador da RG nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 15 de julho de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Expediente da Contratada, Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000080/2012-21, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 013/2013, firmado com a Empresa **STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**, CNPJ: 88.849.773/0001-98, **RESOLVE** reajustar o valor contrato em R\$ 9.528,81 (nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), passando o valor global do contrato de R\$ 6.136.807,10 (seis milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e sete reais e dez centavos) para R\$ 6.146.335,90 (seis milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), a partir de março de 2017, conforme tabela anexa.

Brasília, *22* de *junho* de 2017.


MAURÍCIO PEREIRA MALTA
Diretor de Gestão


ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento





ANEXO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE



Descrição dos Serviços:

Elaboração do estudo de Impacto Ambiental e Respetivo Relatório de Impacto Ambiental e de Assessoria Técnica para Acompanhamento do Processo de Licenciamento Ambiental para Regularização e Duplicação da rodovia Federal BR-040

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Inicial do Contrato:			SEGUNDO REAJUSTE	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	R\$ 5.008.062,96		ACRÉSCIMO	TERCEIRO REAJUSTE	TOTAL	QUARTO REAJUSTE	TOTAL
		PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	VALOR (R\$)					TOTAL						
1	Relatório de Planejamento das atividades e mobilização	5,0%	R\$ 276.713,75				R\$ 276.713,75				R\$ 276.713,75		R\$ 276.713,75	
05.1.1	Reconhecimento de Campo para Elaboração do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna	1,5%	R\$ 83.014,13				R\$ 83.014,13				R\$ 83.014,13		R\$ 83.014,13	
05.1.2	Protocolo do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
05.1.3	Autorização do IBAMA do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna	0,5%	R\$ 27.671,38				R\$ 27.671,38				R\$ 27.671,38		R\$ 27.671,38	
05.1.4	Diagnóstico da Fauna (período seco)	4,0%	R\$ 234.991,72		R\$ 236.014,53		R\$ 471.006,25				R\$ 471.006,25		R\$ 471.006,25	
05.1.5	Diagnóstico da Fauna (período chuvoso)	4,0%	R\$ 234.991,72		R\$ 236.014,53		R\$ 471.006,25				R\$ 471.006,25		R\$ 471.006,25	
05.2.1	Plano de Trabalho para Diagnóstico da Flora	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
05.2.2	Diagnóstico da Flora (período seco)	1,5%	R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89		R\$ 88.121,89	
5	Diagnóstico Meio Biótico - Final	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
05.3.1	Plano de Estudos de Unidades de Conservação	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
05.3.2	Estudos Prévios das Unidades de Conservação	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
05.3.3	Estudos das Unidades de Conservação	1,5%	R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89		R\$ 88.121,89	
02.2.1	Plano de Trabalho para Estudos Arqueológicos	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
02.2.2	Diagnóstico Arqueológico - Preliminar	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
02.2.3	Diagnóstico Arqueológico - Final	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
02.1.1	Plano de Trabalho para Estudos do Meio Socioeconômico	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
02.1.2	Diagnóstico do Meio Socioeconômico - Preliminar	2,0%	R\$ 110.685,50				R\$ 110.685,50				R\$ 110.685,50		R\$ 110.685,50	
02.1.3	Diagnóstico do Meio Socioeconômico - Final	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
02.3.1	Plano de Trabalho para Estudos Quilombolas	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
02.3.2	Estudos Quilombolas - Preliminar	2,5%	R\$ 138.356,88				R\$ 138.356,88				R\$ 138.356,88		R\$ 138.356,88	
02.3.3	Estudos Quilombolas - Final	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
03.2.1	Plano de Trabalho para o Levantamento dos Passivos Ambientais	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
03.2.2	Levantamento dos Passivos Ambientais - Preliminar	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
03.2.3	Levantamento dos Passivos Ambientais - Final	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
03.1.1	Plano de Trabalho para Estudos do Meio Físico	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
03.1.3	Diagnóstico Meio Físico	2,0%	R\$ 110.685,50				R\$ 110.685,50				R\$ 110.685,50		R\$ 110.685,50	
03.3.1	Plano de Trabalho para Estudos das Cavernas	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
03.3.2	Estudos de Cavernas	4,0%	R\$ 234.991,72				R\$ 234.991,72				R\$ 234.991,72		R\$ 234.991,72	
05.4.1	Plano de Trabalho para Estudos para Supressão de Vegetação	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
05.4.2	Estudos para Supressão de Vegetação - Preliminar	3,0%	R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79				R\$ 176.243,79		R\$ 176.243,79	
05.4.3	Estudos para Supressão de Vegetação - Final	4,0%	R\$ 234.991,72	R\$ 19.101,31			R\$ 254.093,03	R\$ 164.562,93	R\$ 23.850,12		R\$ 442.506,08		R\$ 442.506,08	
04.1.1	Plano de Trabalho para o Geoprocessamento	1,0%	R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75				R\$ 55.342,75		R\$ 55.342,75	
04.1.2	Geoprocessamento - Final	1,0%	R\$ 58.747,93				R\$ 58.747,93				R\$ 58.747,93		R\$ 58.747,93	
11.1	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69		R\$ 13.835,69	
11.2	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69		R\$ 13.835,69	
11.3	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69				R\$ 13.835,69		R\$ 13.835,69	
11.4	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98		R\$ 14.686,98	
11.5	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98		R\$ 14.686,98	
11.6	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98		R\$ 14.686,98	
11.7	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98		R\$ 14.686,98	
11.8	Relatório Mensal de Atividades	0,25%	R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98				R\$ 14.686,98		R\$ 14.686,98	
06.1	Reunião de Integração dos Meios com a presença da Contratante	2,0%	R\$ 117.495,86				R\$ 117.495,86				R\$ 117.495,86		R\$ 117.495,86	
7	EIA/RIMA - Versão Definitiva	3,0%	R\$ 176.243,79	R\$ 14.325,98			R\$ 190.569,77				R\$ 190.569,77		R\$ 190.569,77	
8	Apresentação do EIA com vistas a comprovar o Atendimento do TR	1,5%	R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89				R\$ 88.121,89		R\$ 88.121,89	
9	Relatório das Audiências Públicas	4,0%	R\$ 234.991,72	R\$ 19.101,31			R\$ 254.093,03				R\$ 254.093,03		R\$ 254.093,03	
10	Emissão de Licença Prévia	3,0%	R\$ 176.243,79	R\$ 14.325,98			R\$ 190.569,77				R\$ 190.569,77		R\$ 190.569,77	
05.1.6	Relatório da Terceira Campanha de Fauna	4,0%	R\$ 234.991,72			R\$ 234.991,72					R\$ 234.991,72		R\$ 234.991,72	
05.1.7	Relatório da Quarta Campanha de Fauna	4,0%	R\$ 234.991,72			R\$ 234.991,72					R\$ 234.991,72		R\$ 234.991,72	
06.2	Detalhamento das Medidas Mitigadoras e Compensatórias - Plano Básico Ambiental - PBA	4,0%	R\$ 234.991,72	R\$ 19.101,31			R\$ 254.093,03		R\$ 23.850,12		R\$ 277.943,15		R\$ 277.943,15	
11	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	2,0%	R\$ 117.495,86	R\$ 9.550,66			R\$ 127.046,52		R\$ 11.925,06		R\$ 138.971,58		R\$ 138.971,58	
12	Assessoramento Técnico para Obtenção da Licença de Instalação - LI	3,0%	R\$ 176.243,79	R\$ 14.325,98			R\$ 190.569,77		R\$ 17.887,59		R\$ 208.457,36	R\$ 9.528,81	R\$ 217.986,17	
Total		100,0%	R\$ 5.782.853,11	R\$ 109.832,55	R\$ 472.029,06	R\$ 469.983,44	R\$ 5.894.731,28	R\$ 164.562,93	R\$ 77.512,88	R\$ 6.136.807,10	R\$ 9.528,81	R\$ 6.146.335,90		

Data Base	mar/15	IPCA
mar/14	I0	3898,38
mar/15	I1	4215,26
	Índice	8,13%

Data Base	mar/16	IPCA
mar/15	I0	4215,26
mar/16	I1	4610,92
	Índice	9,39%

Data Base	mar/17	IPCA
mar/16	I0	4610,92
mar/17	I1	4821,69
	Índice	4,57%

[Handwritten signature]



