

PROCESSO Nº 50840.000354/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA), DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), DO ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA (ECI), DO DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS, DOS ESTUDOS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E ACESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-163/MS: DO KM 0,0 AO KM 847,2.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da RG nº 906060 SSP/DF e do CPF nº 381024981-53, nomeado pela Ata da 22ª Reunião Ordinária realizada em 01 de julho de 2014, e pelo Diretor Sr. **FÁBIO COELHO BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da RG nº 712.306, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 344.158.741-34, nomeado pela Ata da Reunião Extraordinária CONSAD realizada em 21 de agosto de 2014, e por outro lado a empresa **JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Américo Brasiliense nº 615, Bairro Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.282.879/0001-08, doravante denominado **CONTRATADA**, representado neste ato por sua Sócia-Administradora senhora **ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA**, brasileira, casada, socióloga, portador da Carteira de Identidade nº 6.607.713, expedida pela SSP/PR e do CPF/MF nº 004.081.708-32, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento no inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto adequação do cronograma físico-financeiro conforme Anexo I.





CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO


2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

3.2. E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 07 de novembro 2014.



JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE




FÁBIO COELHO BARBOSA
DIRETOR




ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 

NOME: Estela Dalpiaz Castellani
CPF: 094665108-60

2) 


NOME: Henrique Barros
CPF: 344.270.848-69


13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bal. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança D/V Econômico a(s) firma(s) de
ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA (290498)

São Paulo, 07 de Novembro de 2014. Em Test. da verdade.
FERNANDO JOSE RIBEIRO - ESCRIVENTE
ALLAN FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR

Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$ 200,00







EIA/RIMA, PBA E ASV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Rodovia:		BR-163/MS										Processo N° 50840.000354/2013					
Trecho:		Entrada MS-386 A (divisa PR/MS) - Divisa MS/MT										Mês base: Agosto/2013					
Segmento		km 0 ao km 847,2															
Extensão:		847,2 km															
Prazo de Execução Total:		480 dias															
Produtos		2014								2015							
		Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
01.	Relatório de Planejamento das Atividades e Autorizações						1%										
02.	Diagnóstico do Meio Físico						8%										
03.a.	Caracterização do Ecossistema						3%										
03.b.	Primeira Campanha de Fauna						4%										
03.c.	Caracterização da Vegetação						4%										
03.d.	Segunda Campanha de Fauna						4%										
04.	Diagnóstico do Meio Socioeconômico						8%										
05.	Estudos Indígenas						6%										
06.	Estudos Quilombolas						3%										
07.	Diagnóstico Arqueológico						4%										
08.	Passivos Ambientais						2%										
09.	Análise dos Impactos Ambientais						4%										
10.	Medidas Mitigadoras						2%										
11.	EIA Completo						10%										
12.	RIMA						2%										
13.	Assessoramento Obtenção LP											5%					
14.	PBA - Programa Básico Ambiental												6%				
15.a.	Terceira Campanha de Fauna									4%							
15.b.	Quarta Campanha de Fauna											4%					
16.	ASV										7%						
17.	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo											3%					
18.	Assessoramento Obtenção LI															6%	
Percentual Parcial (%)		0%	0%	0%	0%	0%	65%	0%	0%	4%	0%	7%	12%	6%	0%	0%	6%
Percentual Acumulado (%)		0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	69%	69%	76%	88%	94%	94%	94%	100%

Período de Elaboração do Produto (Cronograma Físico)



J
ec