

PROCESSO Nº 50840.000324/2013-57

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2014, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA., PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL (EA) E DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), DOS ESTUDOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-153/GO, BR-153/TO: DO KM 492,50 AO KM 799,30 E BR 153/GO: DO KM 0,0 AO KM 68,9.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da RG nº 906060 SSP/DF e do CPF n.º 381024981-53, nomeado pela Ata da 22ª Reunião Ordinária realizada em 01 de julho de 2014, e pelo Diretor Sr. **FÁBIO COELHO BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da RG nº 712.306, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 344.158.741-34, nomeado pela Ata da Reunião Extraordinária CONSAD realizada em 21 de agosto de 2014, e por outro lado a empresa **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**, com sede na Rua Sofia Veloso, 99, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.164.966/0001-52, doravante denominado CONTRATADA, representado neste ato por seu Sócio **MAURO JUNGLUT**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador do RG: 4.021.061462 SSP/RS e do CPF nº 392.236.800-00, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento no inciso V, do § 1º do art. 57 combinado II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº 09/2014, por mais 271 dias, de 07/09/2015 a 04/06/2016, e ajustar o cronograma físico-financeiro, conforme Anexo A, que passa a fazer parte integrante deste Termo.

CLAUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá providenciar a prorrogação da vigência da garantia contratual conforme Cláusula Primeira deste Termo, em uma das modalidades indicadas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

2.2. A CONTRATADA apresentará a garantia contratual no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura deste Termo Aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO.

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 04 de setembro de 2015.



JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JÚNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE





FÁBIO COELHO BARBOSA
DIRETOR



MAURO JUNGLUT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 
NOME:
CPF: 004981560

2) 
NOME: RAFAEL EDUARDO SERATAIUK
CPF: 025.088.429-00

**ANEXO A
EA & PBA**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Rodovia:	BR-153/TO-GO	Processo N°
Trecho:	BR-153/TO do entroncamento com a TO-080 (A) (Paraíso do Tocantins) à divisa TO/GO; BR-153/GO da divisa TO/GO ao entroncamento com a BR-414 (A)/GO-151/244/353 (B).	50840.000324/2013
Segmento	BR-153/TO do km 492,5 ao km 799,3 BR-153/GO do km 0,0 ao km 68,9	Mês base: Agosto/2013
Extensão:	196,4 km	
Prazo de Execução Total:	780 dias	

Produtos	Dias																										
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E AUTORIZAÇÕES	3%																										
02. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO				9%																							
03.a. Relatório de Caracterização do Ecossistema		2%																									
03.b. Relatório da Primeira Campanha de Fauna		5%																									
03.c. Relatório de Caracterização da Vegetação				4%																							
03.d. Relatório da Segunda Campanha e Consolidação da Fauna					5%																						
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO				9%																							
05. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO																	4%										
06. PASSIVOS AMBIENTAIS			3%																								
07. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DETERMINAÇÃO DE ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO					4%																						
08. MEDIDAS MITIGADORAS COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS						4%																					
09. ESTUDO AMBIENTAL COMPLETO																	5%										
10. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA																		9%									
11. ELABORAÇÃO DO PBA - PROJETO BÁSICO AMBIENTAL																			7%								
12.a. Realização da terceira campanha de fauna							5%																				
12.b. Realização da quarta campanha de fauna																											
13. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO-ASV																						6%					
14. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO																											
15. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO																											
Percentual Parcial (%)	3%	7%	3%	22%	9%	4%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	9%	0%	7%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	
Percentual Acumulado (%)	3%	10%	13%	35%	44%	48%	48%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	71%	80%	80%	87%	87%	93%	93%	93%	100%	100%	

EMERSON

MAPA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS PARA DUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA BR-153/TO-GO

Item	2014												2015												2016						Valor (R\$)
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun				
	14												06												02						
Prorrogação solicitada																															
Produtos																															
01.	Relatório de planejamento das atividades e autorizações																														
02.	Diagnóstico do Meio Físico																														
03.a.	Caracterização do Ecossistema																														
03.b.	Primeira campanha de fauna																														
03.c.	Caracterização da vegetação																														
03.d.	Segunda campanha de fauna																														
04.	Diagnóstico do meio socioeconômico																														
05.	Diagnóstico arqueológico																														
06.	Passivos ambientais																														
07.	Análise dos impactos ambientais e Determinação de Áreas de Influência do empreendimento																														
08.	Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais																														
09.	Estudc Ambiental Completo																														
10.	Assessoramento técnico e obtenção da LP																														
11.	Elaboração do PBA																														
12.a.	Terceira campanha de fauna																														
12.b.	Quarta campanha de fauna																														
13.	Autorização da Supressão da Vegetação - ASV																														
14.	Levantamento arqueológico prospectivo intensivo																														
15.	Assessoramento técnico e obtenção da LI																														
GEMAB/EPL																															
Contrato Realizado: 10 Data de aprovação: 10 Data final: 03/09/2015 11:33 Replanejado: 5% Executado: 5% A executar: 5%																															

EM BRANCO