

**SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014**Processo: **50840.000324/2013-57**Contratada: **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **DANIEL SIGELMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 08497543-2, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 021.484.577-05, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000324/2013-57, do qual faz parte o Contrato Administrativo n.º 009/2014, firmado com o **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**, CNPJ: 03.164.966/0001-52, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 63.744,29 (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte nove centavos), passando valor total do Instrumento de R\$ 4.418.414,98 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) para R\$ 4.482.159,27 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de janeiro 2016, conforme tabela anexa.

Brasília, 16 de abril de 2016.

*Daniel Sigelmann*  
**DANIEL SIGELMANN**  
 Diretor-Presidente

*João Victor Oliveira Domingues*  
**JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**  
 Diretor de Planejamento



EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	DATA PREVISTA DE ENTREGA INICIAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 1ª TA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR INICIAL CONTRATO (R\$)		SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO
						PRIMEIRO REAJUSTE	PRIMEIRO REAJUSTE VALOR TOTAL (R\$)		
1	Relatório de planejamento das atividades e autorizações	3%	15/05/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00
2	Diagnóstico do Meio Físico	9%	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00
3.a	Caracterização do Ecossistema	2%	15/06/2014		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00
3.b	Primeira Campanha de Fauna	5%	16/06/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
3.c	Caracterização da Vegetação	4%	16/08/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00
3.d	Segunda Campanha de Fauna	5%	13/09/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	9%	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00
5	Diagnóstico Arqueológico	4%	15/07/2014	setembro-15	R\$ 171.000,00	R\$ 12.205,53	R\$ 183.205,53		R\$ 183.205,53
6	Passivos Ambientais	3%	15/07/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00
7	Análise dos Impactos Ambientais e Determinação de Áreas de Influência do Empreendimento	4%	13/09/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00
8	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais	4%	13/10/2014	setembro-15	R\$ 171.000,00	R\$ 15.256,91	R\$ 229.006,91		R\$ 229.006,91
9	Estudo Ambiental Completo	5%	13/10/2014	setembro-15	R\$ 213.750,00	R\$ 27.462,44	R\$ 412.212,44		R\$ 412.212,44
10	Assessoramento Técnico e Obtenção da LP	9%	12/03/2015	outubro-15	R\$ 384.750,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68		R\$ 320.609,68
11	Elaboração do PBA	7%	11/04/2015	dezembro-15	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68		R\$ 320.609,68
12.a	Terceira Campanha de Fauna	5%	12/12/2015	setembro-15	R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
12.b	Quarta Campanha de Fauna	6%	12/03/2015	setembro-15	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30		R\$ 274.808,30
13	Autorização de Supressão da Vegetação - ASV	6%	12/03/2015	fevereiro-16	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30	R\$ 29.420,44	R\$ 304.228,74
14	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	3%	12/03/2015	setembro-15	R\$ 128.250,00	R\$ 9.154,15	R\$ 137.404,15		R\$ 137.404,15
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da LI	7%	10/06/2015	maio-16	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68	R\$ 34.323,85	R\$ 354.933,53
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.275.000,00</b>	<b>R\$ 143.414,98</b>	<b>R\$ 4.418.414,98</b>	<b>R\$ 63.744,29</b>	<b>R\$ 4.482.159,27</b>

Índice Primeiro Reajuste

Data Base jan/14	Janeiro	IPCA
jan/15	10	3836,370
	11	4110,2
	Índice	7,18%

Índice Segundo Reajuste

Data Base jan/15	Janeiro	IPCA
jan/16	10	4110,2
	11	4550,23
	Índice	10,72%

EM BRANCO