




**TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014**

Processo: **50840.000324/2013-57**

Contratada: **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Gestão, Sr. MAURÍCIO PEREIRA MALTA, brasileiro, casado, portador da RG nº 1243998-SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. ADAILTON CARDOSO DIAS, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48- SSP/BA e CPF nº 159.812.585-00, nomeados pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 15 de julho de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000324/2013-57, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 009/2014, firmado com o PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA, CNPJ: 03.164.966/0001-52, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 74.527,05 (setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos), passando valor total do Instrumento de R\$ 4.482.159,27 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) para R\$ 4.556.686,32 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de janeiro 2017, conforme tabela anexa.

Brasília, 24 de março de 2017.

  
**MAURÍCIO PEREIRA MALTA**  
 Diretor de Gestão

  
**ADAILTON CARDOSO DIAS**  
 Diretor de Planejamento

EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de elaboração do Estudo Ambiental (EA) e do Projeto Básico Ambiental (PBA), dos estudos para obtenção da Autorização da Supressão de Vegetação (ASV), dos estudos do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico e Assessoria Técnica para acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental, referente à regularização e duplicação da Rodovia Federal BR 153/GO, BR - 153/TO: Do km 492,50 ao km 799,30 e BR 153/GO: Do km 0,0 ao km 68,9.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR INICIAL CONTRATO (R\$)				R\$ 4.275.000,00				
		DATA PREVISTA DE ENTREGA INICIAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 3ª TA	VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	PRIMEIRO REAJUSTE VALOR TOTAL (R\$)	SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO	TERCEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO
1	Relatório de planejamento das atividades e autorizações	15/05/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00
2	Diagnóstico do Meio Físico	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00
3.a	Caracterização do Ecossistema	15/06/2014		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00
3.b	Primeira Campanha de Fauna	16/08/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
3.c	Caracterização da Vegetação	16/08/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00
3.d	Segunda Campanha de Fauna	13/09/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00
5	Passivos Ambientais	15/07/2014	fevereiro-16	R\$ 171.000,00	R\$ 12.205,53	R\$ 183.205,53		R\$ 183.205,53		R\$ 183.205,53
6	Análise dos Impactos Ambientais e Determinação de Áreas de Influência do Empreendimento	15/07/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00
7	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais	13/10/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00
9	Estudo Ambiental Completo	13/10/2014	abril-16	R\$ 171.000,00	R\$ 15.256,91	R\$ 229.006,91		R\$ 229.006,91		R\$ 229.006,91
10	Assessoramento Técnico e Obtenção da LP	12/03/2015	maio-17	R\$ 384.750,00	R\$ 27.462,44	R\$ 412.212,44		R\$ 412.212,44	R\$ 22.069,92	R\$ 434.282,36
11	Elaboração do PBA	11/04/2015	agosto-17	R\$ 299.250,00	R\$ 21.559,68	R\$ 320.609,68		R\$ 320.609,68	R\$ 17.165,49	R\$ 337.775,17
12.a	Terceira Campanha de Fauna	12/12/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00
12.b	Quarta Campanha de Fauna	12/03/2015	setembro-15	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30		R\$ 274.808,30		R\$ 274.808,30
13.	Autorização de Supressão da Vegetação - ASV	12/03/2015	agosto-17	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30	R\$ 29.420,44	R\$ 304.228,74	R\$ 16.288,45	R\$ 320.517,19
14	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	12/03/2015	maio-16	R\$ 128.250,00	R\$ 9.154,15	R\$ 137.404,15		R\$ 137.404,15		R\$ 137.404,15
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da LI	10/06/2015	novembro-17	R\$ 299.250,00	R\$ 21.559,68	R\$ 320.609,68	R\$ 34.323,85	R\$ 354.933,53	R\$ 19.003,19	R\$ 373.936,72
<b>Total</b>				<b>100%</b>	<b>R\$ 4.275.000,00</b>	<b>R\$ 4.418.414,98</b>	<b>R\$ 4.482.159,27</b>	<b>R\$ 4.482.159,27</b>	<b>R\$ 74.527,05</b>	<b>R\$ 4.556.686,32</b>

Índice Primeiro Reajuste

Data Base	Janeiro	Índice	ÍPCA
Jan/14	10	11	3836,370
Jan/15	11		4110,2
			7,14%

Índice Segundo Reajuste

Data Base	Janeiro	Índice	ÍPCA
Jan/15	10	11	4110,2
Jan/16	11		4550,23
			10,71%

Índice Terceiro Reajuste

Data Base	Janeiro	Índice	ÍPCA
Jan/16	10	11	4550,23
Jan/17	11		4793,85
			5,35%

