

**RETIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016**

Processo: **50840.000537/2015-41**  
 Contratada: **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor de Gestão, Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1243998-SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48- SSP/BA e CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 15 de julho de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com os Expedientes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000537/2015-41, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 003/2016, firmado com a **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**, CNPJ: 88.849.773/0001-98, considerando a inclusão do Produto 27 e retificação do índice I1 da tabela anexa, **RESOLVE retificar** o Primeiro Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 003/2016, passando o valor do reajuste de R\$ 64.866,78 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) para R\$ 69.367,26 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), bem como o valor total de R\$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para R\$ 3.819.367,26 (três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de 12 de fevereiro de 2017, conforme tabela anexa.


Brasília, *06* de *setembro* de 2017.

**MAURÍCIO PEREIRA MALTA**  
Diretor de Gestão

**ADAILTON CARDOSO DIAS**  
Diretor de Planejamento



EM BRANCO



# ANEXO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA DE ENTREGA	VALOR (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	TOTAL	
CONTRATADA: STE S/A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA				R\$ 3.750.000,00			
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	1,0%	junho de 2016	R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00	
2	AUTORIZAÇÃO DO IBAMA	1,0%	junho de 2016	R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00	
3	AUTORIZAÇÃO DO IPHAN	1,0%	junho de 2016	R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00	
4	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	1,0%	julho de 2016	R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00	
5	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO	6,0%	agosto de 2016	R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	
6	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA	6,0%	agosto de 2016	R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	
8	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA	6,0%	agosto de 2016	R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	
7	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	outubro de 2016	R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	
9	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA	5,0%	janeiro de 2017	R\$ 187.500,00		R\$ 187.500,00	
10	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO	6,0%	agosto de 2016	R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	
12	PASSIVOS AMBIENTAIS	2,0%	setembro de 2016	R\$ 75.000,00		R\$ 75.000,00	
11	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LICENÇA PRÉVIA	4,0%	setembro de 2016	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	
13	SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO, MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	4,0%	novembro de 2016	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	
14	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	3,0%	novembro de 2016	R\$ 112.500,00		R\$ 112.500,00	
15	PROGNÓSTICO AMBIENTAL E CONCLUSÕES BIBLIOGRAFIA	2,0%	janeiro de 2017	R\$ 75.000,00		R\$ 75.000,00	
16	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA	5,0%	fevereiro de 2017	R\$ 187.500,00	R\$ 7.539,92	R\$ 195.039,92	
17	PBA PRELIMINAR	5,0%	fevereiro de 2017	R\$ 187.500,00	R\$ 7.539,92	R\$ 195.039,92	
18	INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV	5,0%	fevereiro de 2017	R\$ 187.500,00	R\$ 7.539,92	R\$ 195.039,92	
19	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA	4,0%	novembro de 2017	R\$ 150.000,00	R\$ 6.031,94	R\$ 156.031,94	
20	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL	4,0%	novembro de 2017	R\$ 150.000,00	R\$ 6.031,94	R\$ 156.031,94	
21	TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA	4,0%	abril de 2017	R\$ 150.000,00	R\$ 6.031,94	R\$ 156.031,94	
22	QUARTA CAMPANHA DE FAUNA	3,0%	julho de 2017	R\$ 112.500,00	R\$ 4.523,95	R\$ 117.023,95	
23	ARQUEOLOGIA PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5,0%	abril de 2017	R\$ 187.500,00	R\$ 7.539,92	R\$ 195.039,92	
24	COMPLEMENTAÇÕES AO INVENTÁRIO - ASV	3,0%	novembro de 2017	R\$ 112.500,00	R\$ 4.523,95	R\$ 117.023,95	
25	OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS	1,0%	novembro de 2017	R\$ 37.500,00	R\$ 1.507,98	R\$ 39.007,98	
26	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	4,0%	março de 2018	R\$ 150.000,00	R\$ 6.031,94	R\$ 156.031,94	
27	RELATÓRIO TÉCNICO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA DO MMA Nº 289/2013	3,0%	novembro de 2017	R\$ 112.500,00	R\$ 4.523,95	R\$ 117.023,95	
<b>Total</b>				<b>100,0%</b>	<b>R\$ 3.750.000,00</b>	<b>R\$ 69.367,26</b>	<b>R\$ 3.819.367,26</b>

Data Base	fevereiro	Coluna 39 FGV
fev/16	I0	206,103
fev/17	I1	214,391
	<b>Índice</b>	<b>4,02%</b>



EMERSON