



Empresa de Planejamento e Logística

PROTOCOLO/EPL



0062427



PROCESSO Nº 50840.000588/2017-34

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E A EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA, BEM COMO INVENTÁRIO FLORESTAL E PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA, EM CARÁTER EXECUTIVO, RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR- 386/RS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE CARAZINHO/RS, NO KM 180,2, E CANOAS/RS, NO KM 446,3, COM EXTENSÃO TOTAL DE 266,1 KM, EXCETUANDO-SE O TRECHO COM A LICENÇA DE INSTALAÇÃO IBAMA Nº 709/2010 (RENOVADA), COMPREENDIDO ENTRE ESTRELA/RS, NO KM 351,5, E TABAÍ/RS, NO KM 385,303, COM EXTENSÃO TOTAL DE 33,99 KM. O TRECHO TOTAL A SER LICENCIADO, DESCONTADO O TOTAL COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO, É DE 232,11 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS.**

**CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1243998 SSP/ES e do CPF (MF) nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF (MF) nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do



Contrato Administrativo nº 031/2017  
Processo nº 50840.000588/2017-34  
Contratada: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

**CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praias Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, portador do RG nº 827226 expedida pela SSP/DF e do CPF 339761041-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 031/2017, instruído no Processo 50840.000588/2017-34, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e Inciso II do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar os prazos da entrega dos produtos relacionados abaixo, bem como adequar o Cronograma Físico Financeiro do Contrato Administrativo nº 31/2017, conforme Anexo I deste instrumento.

	PRODUTO	DATA PRORROGADA
9	Diagnóstico do Meio Biótico – Primeira Campanha de Fauna	09/07/2018
10	Diagnóstico do Meio Biótico – Segunda Campanha de Fauna	07/10/2018
13	Diagnóstico da Arqueologia para LP	08/08/2018

1.2 Os prazos para entrega dos demais produtos, previstos originalmente no cronograma contratual permanecem inalterados, não sendo impactados pelo ajuste de que trata o presente Termo Aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.


### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.




E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 20 de junho de 2018.



**MAURÍCIO PEREIRA MALTA**

Diretor de Gestão  
CONTRATANTE



**ADAILTON CARDOSO DIAS**

Diretor de Planejamento  
CONTRATANTE




MRS Estudos Ambientais Ltda  
Alexandre Nunes da Rosa  
Diretor Executivo

**ALEXANDRE NUNES DA ROSA**

Representante Legal  
CONTRATADA

**TESTEMUNHA DA EPL:**




Nome: Luciana M. Leme

CPF: 012.616.311-10

Identidade: 2267665 SSP/DF

**TESTEMUNHA DA CONTRATADA:**



Nome: Fabiana de Souza Silva

CPF: 022.818.361-85

Identidade: 2.353.434 - SSP/DF



ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017

LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
Rodovia:		BR - 386/RS												Processo nº											
Trecho:		Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.																							
Segmento:																									
Extensão:		232,11 km												mês base - julho/2017											
Prazo de Execução Total:		720 dias																							
Produtos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
OS 1	01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	EP		1%																					
	02. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP		EP		1%																				
	03. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013		EP		1%																				
	04. PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS		EP		2%																				
	05. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			EP			2%																		
	06. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO			EP			6%																		
	07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA			EP			5%																		
	08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA			EP			6%																		
	09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA					EP				6%															
	10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA								EP			6%													
	11. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO			EP				6%																	
	12. PASSIVOS AMBIENTAIS				EP			3%																	
	13. DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP							EP			6%														
	14. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA					EP			2%																
	15. SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS								EP		4%														
	16. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS								EP		3%														
	17. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO								EP		1%														
	18. ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA).								EP		4%														
	19. ASSESSORAMENTO TÉCNICO e OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA													EP	5%										
OS 2	20. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA										EP		5%												
	21. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA													EP		5%									
	22. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV																EP				6%				
	23. ARQUEOLOGIA PARA LI																EP				5%				
	24. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS																EP		1%						
	25. PLANO BÁSICO AMBIENTAL																EP				4%				
	26. PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA																EP				1%				
	27. ASSESSORAMENTO TÉCNICO e OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV																					EP		2%	
	28. RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013																					EP		1%	
Percentual Parcial (%)				1%	4%	0%	19%	9%	2%	6%	14%	4%	11%	0%	5%	5%	0%	0%	1%	16%	0%	0%	0%	0%	3%
Percentual Acumulado / Total (%)				1%	5%	5%	24%	33%	35%	41%	55%	59%	70%	70%	75%	80%	80%	80%	81%	97%	97%	97%	97%	97%	100%
Valor Parcial (R\$)		-	-	21.630,45	86.521,82	-	410.978,64	194.674,09	43.260,91	129.782,73	302.826,36	86.521,82	237.935,00	-	108.152,27	108.152,27	-	-	21.630,45	346.087,27	-	-	-	2.163.045,46	
Valor Acumulado / Total (R\$)		-	-	21.630,45	108.152,27	108.152,27	519.130,91	713.805,00	757.065,91	886.848,64	1.189.675,00	1.276.196,82	1.514.131,82	1.514.131,82	1.622.284,10	1.730.436,37	1.730.436,37	1.730.436,37	1.752.066,82	2.098.154,10	2.098.154,10	2.098.154,10	2.098.154,10	2.098.154,10	

MESES  
DIAS



*[Handwritten signatures and initials]*