



Empresa de Planejamento e Logística

**QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014**

Processo: **50840.000324/2013-57**

Contratada: **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor de Gestão, Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da RG nº 1243998-SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48- SSP/BA e CPF nº 159.812.585-00, ambos nomeados pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000324/2013-57, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 009/2014, firmado com o **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**, CNPJ: 03.164.966/0001-52, **RESOLVE** apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 29.471,34 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), passando valor total do Instrumento de R\$ 4.556.686,32 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) para R\$ 4.586.157,66 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de janeiro 2018, conforme tabela anexa.

Brasília, 28 de agosto de 2018.

**MAURÍCIO PEREIRA MALTA**  
Diretor de Gestão

**ADAILTON CARDOSO DIAS**  
Diretor de Planejamento

EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

EPL	Descrição dos Serviços:	CONTRATADA:	PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	DATA PREVISTA DE ENTREGA Sª TA	VALOR INICIAL		PRIMEIRO REAJUSTE		SEGUNDO REAJUSTE		TERCEIRO REAJUSTE		QUARTO REAJUSTE		VALOR TOTAL DO CONTRATO	
							VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	PRIMEIRO REAJUSTE VALOR TOTAL (R\$)	SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO	TERCEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO	QUARTO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO			
1	Relatório de planejamento das atividades e autorizações				3%		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00			R\$ 128.250,00					R\$ 128.250,00	
2	Diagnóstico do Meio Físico				9%		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00			R\$ 384.750,00					R\$ 384.750,00	
3.a	Caracterização do Ecossistema				2%		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00			R\$ 85.500,00					R\$ 85.500,00	
3.b	Primeira Campanha de Fauna				5%		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00			R\$ 213.750,00					R\$ 213.750,00	
3.c	Caracterização da Vegetação				4%		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00			R\$ 171.000,00					R\$ 171.000,00	
3.d	Segunda Campanha de Fauna				5%		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00			R\$ 213.750,00					R\$ 213.750,00	
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico				9%		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00			R\$ 384.750,00					R\$ 384.750,00	
5	Diagnóstico Arqueológico				4%		R\$ 171.000,00	R\$ 12.205,53	R\$ 183.205,53			R\$ 183.205,53					R\$ 183.205,53	
6	Passivos Ambientais				3%		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00			R\$ 128.250,00					R\$ 128.250,00	
7	Análise dos Impactos Ambientais e Determinação de Áreas de Influência do Empreendimento				4%		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00			R\$ 171.000,00					R\$ 171.000,00	
8	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais				4%		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00			R\$ 171.000,00					R\$ 171.000,00	
9	Estudo Ambiental Completo				5%		R\$ 213.750,00	R\$ 15.256,91	R\$ 229.006,91			R\$ 229.006,91					R\$ 229.006,91	
10	Assessoramento Técnico e Obtenção da LP				9%		R\$ 384.750,00	R\$ 27.462,44	R\$ 412.212,44			R\$ 412.212,44	R\$ 22.069,92	R\$ 434.282,36			R\$ 434.282,36	
11	Elaboração do PBA				7%	Julho-19	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68			R\$ 320.609,68	R\$ 17.165,49	R\$ 337.775,17	R\$ 9.643,87		R\$ 347.419,04	
12.a	Terceira Campanha de Fauna				5%		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00			R\$ 213.750,00					R\$ 213.750,00	
12.b	Quarta Campanha de Fauna				6%		R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30			R\$ 274.808,30					R\$ 274.808,30	
13	Autorização de Supressão da Vegetação - ASV				6%	Julho-19	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30			R\$ 274.808,30	R\$ 16.288,45	R\$ 320.517,19	R\$ 9.151,14		R\$ 329.668,33	
14	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo				3%		R\$ 128.250,00	R\$ 9.154,15	R\$ 137.404,15			R\$ 137.404,15					R\$ 137.404,15	
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da LI				7%	outubro-19	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68			R\$ 320.609,68	R\$ 34.323,85	R\$ 354.933,53	R\$ 19.003,19	R\$ 373.936,72	R\$ 10.676,33	R\$ 384.613,05
					100%		R\$ 4.275.000,00	R\$ 143.414,98	R\$ 4.418.414,98	R\$ 4.418.414,98	R\$ 63.744,29	R\$ 4.482.159,27	R\$ 74.527,05	R\$ 4.556.686,32	R\$ 29.471,34	R\$ 4.586.157,66		R\$ 4.586.157,66

Índice Primeiro Reajuste

Data Base jan/14	Janeiro	IO	IPCA
jan/15		11	3836,370
	Índice		4110,2
			7,14%

Índice Segundo Reajuste

Data Base jan/15	Janeiro	IO	IPCA
jan/16		11	4110,2
	Índice		4550,23
			10,71%

Índice Terceiro Reajuste

Data Base jan/16	Janeiro	IO	IPCA
jan/17		11	4550,23
	Índice		4793,85
			5,35%

Índice Quarto Reajuste

Data Base jan/17	Janeiro	IO	IPCA
jan/18		11	4793,85
	Índice		4930,72
			2,86%