

PROCESSO Nº 50840.000081/2016-08

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E A EMPRESA HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. – EPP, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE ENGENHARIA VISANDO ÀS CONCESSÕES DE TRECHOS RODOVIÁRIOS – LOTE 2, DAS BR – 262/381/MG E BR – 262/ES, BR – 262 ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A BR – 381/MG, (JOÃO MONLEVADE – MG) E O ENTRONCAMENTO COM A BR – 101 E BR – 381/MG, ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A BR – 262/MG (JOÃO MONLEVADE – MG) E O ENTRONCAMENTO COM A BR – 262/MG (BELO HORIZONTE – MG), CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS DO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2016.


CONTRATANTE:

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andarés, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1243998 SSP/ES e do CPF (MF) nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF (MF) nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

CONTRATADA:

HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 07.262.587/0001-56, com sede na Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2.474, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP: 31330-382, neste ato representado pelo Sr. **ANDRÉ GONTIJO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº MG-12.361.334 expedida pela SSP/MG e do CPF 076.213.056-30.

As PARTES têm entre si justo, avençado e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2016, instruído no Processo 50840.000081/2016-08, com fundamento no inciso V, §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as Cláusulas e condições seguintes:



1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar os prazos da vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1 Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 15/11/2018 e término em 14/05/2019.

3. CLAUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

4. CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 14 de novembro de 2018.



MAURÍCIO PEREIRA MALTA

Diretor de Gestão
CONTRATANTE



ADAILTON CARDOSO DIAS


Diretor de Planejamento
CONTRATANTE




ANDRÉ CONTIJO VIEIRA

Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Nome: Larissa M. Reis
CPF: 012.616.311-10
Identidade: 2267665 88P/DP



Nome: Adriana de Souza Silva
CPF: 022.838.363-85
Identidade: 2.353.343




CRONOGRAMA REVISADO (INCLUI PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS)



Contrato: 013/2016

Objeto: Elaboração de Estudos de Engenharia Visando as Concessões de Trechos Rodoviários - Lote 2 (Rodovias BR-381/MG; BR-262/MG e BR-262/ES)

ITEM	ETAPAS	PREÇO	Meses Contratuais															
			22		23		24		25		26		27		28		29	
			Meses de Execução															
			nov/18		dez/18		jan/19		fev/19		mar/19		abr/19		mai/19		jun/19	
Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro			
2	Ajustes - Fase de Audiências Públicas	85.572,91		-		-		-	100%		-	85.572,91		-		-		
3	Ajustes - Fase de Controle Externo	85.572,91		-		-		-		-		-	100%		-	85.572,91		
	Valor Mensal de Medição (R\$)	171.145,82		-		-		-		-	85.572,91		-		-	85.572,91		
	Valor Acumulado (Proposta de Alteração) (R\$)			-		-		-		-	85.572,91		-	85.572,91		171.145,82		



EM BRANCO

01/10/2010