



Empresa de Planejamento e Logística

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2013

Processo: **50840.000081/2012-76**

Contratada: **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor de Gestão, Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1243998-SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48- SSP/BA e CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000081/2012-76, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 012/2013, firmado com o **STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**, CNPJ: 88.849.773/0001-98, **RESOLVE** apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 13.906,57 (treze mil, novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), passando valor total de R\$ 6.332.604,82 (seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 6.346.511,39 (seis milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de março de 2018, conforme tabela anexa.

Brasília, 24 de Maio de 2018.

MAURÍCIO PEREIRA MALTA
Diretor de Gestão

ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento

EM BRANCO



ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e respectivo relatório de impacto ambiental e de assessoria técnica para acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental para regularização e duplicação da Rodovia Federal BR 116.													
CONTRATADA: STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.													
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.644.301,49													
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	VALOR (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTAMENTO 2013/2014	VALOR TOTAL (R\$)	SEGUNDO REAJUSTAMENTO 2014/2015	VALOR TOTAL (R\$)	TERCEIRO REAJUSTAMENTO 2015/2016	VALOR TOTAL (R\$)	QUARTO REAJUSTAMENTO 2016/2017	VALOR TOTAL (R\$)	QUINTO REAJUSTAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
1	Relatório de Planejamento das Atividades e Mobilização	5,0%	R\$ 282.215,07		R\$ 282.215,07		R\$ 282.215,07		R\$ 282.215,07		R\$ 282.215,07		R\$ 282.215,07
02.1.1	Plano de Trabalho Estudos do Meio Socioeconômico	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
02.1.2	Diagnóstico Meio Socioeconômico Preliminar	3,0%	R\$ 169.329,04	R\$ 10.418,63	R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68
02.1.3	Diagnóstico Meio Socioeconômico Final	5,0%	R\$ 282.215,07	R\$ 17.364,39	R\$ 299.579,46	R\$ 24.351,33	R\$ 323.930,79		R\$ 323.930,79		R\$ 323.930,79		R\$ 323.930,79
02.2.1	Plano de Trabalho Estudos Arqueológicos	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
02.2.2	Diagnóstico Arqueológico Preliminar	3,0%	R\$ 169.329,04	R\$ 10.418,63	R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68		R\$ 179.747,68
02.2.3	Diagnóstico Arqueológico Final	5,0%	R\$ 282.215,07	R\$ 17.364,39	R\$ 299.579,46	R\$ 24.351,33	R\$ 323.930,79	R\$ 30.405,35	R\$ 354.336,14		R\$ 354.336,14		R\$ 354.336,14
02.3.1	Plano de Trabalho para Estudos Quilombolas	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
03.1.1	Plano de Trabalho para Estudos do Meio Físico	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
03.1.2	Diagnóstico Meio Físico (período seco)	4,0%	R\$ 225.772,06	R\$ 13.891,51	R\$ 239.663,57	R\$ 19.481,06	R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63
03.2.1	Plano de Trabalho para o Levantamento dos Passivos Ambientais	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
03.2.2	Levantamento dos Passivos Ambientais Preliminar	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89
03.2.3	Levantamento dos Passivos Ambientais Final	3,0%	R\$ 169.329,04	R\$ 10.418,63	R\$ 179.747,68	R\$ 14.610,80	R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47
03.3.1	Plano de Trabalho para Estudos de Cavernas	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
03.3.2	Estudos das Cavernas	4,0%	R\$ 225.772,06	R\$ 13.891,51	R\$ 239.663,57		R\$ 239.663,57		R\$ 239.663,57		R\$ 239.663,57		R\$ 239.663,57
04.1.1	Plano de Trabalho para o Geoprocessamento	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
04.1.3	Geoprocessamento Final	2,0%	R\$ 112.886,03	R\$ 6.945,75	R\$ 119.831,78	R\$ 9.740,53	R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32
05.1.1	Reconhecimento de Campo para elaboração do Plano de Trabalho para levantamento da Fauna	1,5%	R\$ 84.664,52		R\$ 84.664,52		R\$ 84.664,52		R\$ 84.664,52		R\$ 84.664,52		R\$ 84.664,52
05.1.2	Protocolo do Plano de Trabalho para o Levantamento da Fauna	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
05.1.3	Autorização do IBAMA para o Plano de Trabalho de Fauna - ACCT	0,5%	R\$ 28.221,51	R\$ 1.736,44	R\$ 29.957,95		R\$ 29.957,95		R\$ 29.957,95		R\$ 29.957,95		R\$ 29.957,95
05.1.4	Diagnóstico de Fauna (período seco)	8,0%	R\$ 451.544,12	R\$ 27.783,02	R\$ 479.327,14	R\$ 38.962,13	R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27
05.1.5	Diagnóstico de Fauna (período chuvoso)	8,0%	R\$ 451.544,12	R\$ 27.783,02	R\$ 479.327,14	R\$ 38.962,13	R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27		R\$ 518.289,27
05.2.1	Plano de Trabalho para Diagnóstico da Flora	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
05.2.2	Diagnóstico de Flora (período seco)	2,5%	R\$ 141.107,54		R\$ 141.107,54		R\$ 141.107,54		R\$ 141.107,54		R\$ 141.107,54		R\$ 141.107,54
05.3.1	Plano de Trabalho para Estudos de Unidades de Conservação	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
05.3.2	Estudo Prévio das Unidades de Conservação	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89
05.3.3	Estudos das Unidades de Conservação	1,5%	R\$ 84.664,52	R\$ 5.209,32	R\$ 89.873,84	R\$ 7.305,40	R\$ 97.179,24		R\$ 97.179,24		R\$ 97.179,24		R\$ 97.179,24
05.4.1	Plano de Trabalho Estudos de Supressão de Vegetação	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
05.4.2	Estudos de Supressão de Vegetação Preliminar	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
05.4.3	Estudos de Supressão de Vegetação Final	2,0%	R\$ 112.886,03	R\$ 6.945,75	R\$ 119.831,78	R\$ 9.740,53	R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32
05.5.1	Diagnóstico Meio Biótico Final	4,0%	R\$ 225.772,06	R\$ 13.891,51	R\$ 239.663,57	R\$ 19.481,06	R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63		R\$ 259.144,63
06.1	Reunião de Integração dos Meios com a presença da Contratante	2,0%	R\$ 112.886,03	R\$ 6.945,75	R\$ 119.831,78	R\$ 9.740,53	R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32		R\$ 129.572,32
7	EIA/RIMA versão definitiva	3,0%	R\$ 169.329,04	R\$ 10.418,63	R\$ 179.747,68	R\$ 14.610,80	R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47		R\$ 194.358,47
8	Apresentação do EIA/RIMA para Aprovação	4,0%	R\$ 225.772,06	R\$ 13.891,51	R\$ 239.663,57	R\$ 19.481,06	R\$ 259.144,63	R\$ 24.324,28	R\$ 283.468,91		R\$ 283.468,91		R\$ 283.468,91
9	Relatório das Audiências Públicas	4,0%	R\$ 225.772,06	R\$ 13.891,51	R\$ 239.663,57	R\$ 19.481,06	R\$ 259.144,63	R\$ 24.324,28	R\$ 283.468,91	R\$ 12.957,66	R\$ 296.426,57	R\$ 7.946,61	R\$ 304.373,19
10.2	Emissão da Licença Prévia - LP	3,0%	R\$ 169.329,04	R\$ 10.418,63	R\$ 179.747,68	R\$ 14.610,80	R\$ 194.358,47	R\$ 18.243,21	R\$ 212.601,68	R\$ 9.718,25	R\$ 222.319,93	R\$ 5.959,96	R\$ 228.279,89
11.1	Relatório Mensal de Atividades 01	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
11.2	Relatório Mensal de Atividades 02	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
11.3	Relatório Mensal de Atividades 03	1,0%	R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01		R\$ 56.443,01
11.4	Relatório Mensal de Atividades 04	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89		R\$ 59.915,89
11.5	Relatório Mensal de Atividades 05	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89	R\$ 4.870,27	R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16
11.6	Relatório Mensal de Atividades 06	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89	R\$ 4.870,27	R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16
11.7	Relatório Mensal de Atividades 07	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89	R\$ 4.870,27	R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16
11.8	Relatório Mensal de Atividades 08	1,0%	R\$ 56.443,01	R\$ 3.472,88	R\$ 59.915,89	R\$ 4.870,27	R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16		R\$ 64.786,16
Total		100,0%	R\$ 5.644.301,49	R\$ 263.938,67	R\$ 5.908.240,16	R\$ 304.391,63	R\$ 6.212.631,79	R\$ 97.297,12	R\$ 6.309.928,91	R\$ 22.675,91	R\$ 6.332.604,82	R\$ 13.906,57	R\$ 6.346.511,39
TOTAL REAJUSTE												R\$ 13.906,57	

Data Base	março	ÍPCA
mar/13	ID	3672,42
mar/14	I1	3898,38
	Índice	6,15%

Data Base	março	ÍPCA
mar/14	ID	3898,38
mar/15	I1	4215,26
	Índice	8,13%

Data Base	março	ÍPCA
mar/15	ID	4215,26
mar/16	I1	4610,92
	Índice	9,99%

Data Base	março	ÍPCA
mar/16	ID	4610,92
mar/17	I1	4821,69
	Índice	4,57%

Data Base	março	ÍPCA
mar/17	ID	4821,69
mar/18	I1	4950,95
	Índice	2,68%

EM BRANCO