

PROCESSO Nº 50840.000537/2015-41

**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 03/2016, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. -
EPL E A EMPRESA STE - SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**

CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestão Sr. **ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA**, nomeado pela Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 01 de março de 2019, e pelo Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

CONTRATADA: STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ nº 88.849.773/0001-98, com sede na Rua Saldanha da Gama, 225, Harmonia Canoas/RS, representada neste ato pelo seu Representante Legal Sr. **FÁBIO ARAUJO NODARI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 6001310892 SSP/RS e do CPF nº 358.852.030-91.

As **PARTES** têm entre si justo, avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 03/2016, instruído no Processo 50840.000537/2015-41, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e inciso II e § 8º, do art. 65, todos da Lei nº 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:

1.1.1 Adequar o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo I deste instrumento.

- 1.1.2 Prorrogar a vigência contratual por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- 1.1.3 Reajustar o valor do Contrato conforme Cláusula Sexta – “Do Reajuste”.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogada a vigência contratual por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de 01/05/2019 a 30/04/2020, e readequado o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo I deste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

3.1. O reajuste perfaz o montante de R\$ 14.672,28 (quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) passando o valor do contrato de R\$ 3.841.319,27 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) para R\$ 3.855.991,54 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Anexo II deste instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este Termo Aditivo, no montante de R\$ 14.672,28 (quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao reajuste, correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, conforme Certificado de Disponibilidade Orçamentária nº 042/2019, alocados na estrutura funcional e programática: 26.122.2126.20UA.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC), Natureza da Despesa: 4490.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.


6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.


6.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, a serem apurados ou em apuração.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 30 de abril de 2019.



ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA
DIRETOR DE GESTÃO


ADAILTON CARDOSO DIAS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO


FÁBIO ARAUJO NODARI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 
NOME: AURELIO CHAVES
CPF: 710.396.271-53


2) 
NOME: Mirlene Lourenço Martins
CPF: 859.351.231-34

ANEXO I - DO CONTRATO - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: BR-365364/MG/GO - Monte Alegre de Minas/MG - Jataí/GO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Rodovia: | BR-365364/MG/GO | Processo N.º: 50840.0005372015-41 | Vigência: 30/04/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Trecho: | Monte Alegre de Minas/MG - Jataí/GO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segmento: | Mês base: outubro de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extensão: | 356,4 km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prazo de Execução Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produtos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | |
| | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | |
| 20. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 4% | | | | | |
| 24. COMPLEMENTAÇÕES AO INVENTÁRIO - ASV | | | | | | | | | | | | | 3% | | | | |
| 26. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | | 1% | | | |
| 26. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | 4% | | |
| 27. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA/P/228/2015 | | | | | | | | | | | | | | 3% | | | |
| Percentual Parcial (%) | | | | | | | | | | | | 4% | 3% | 4% | 4% | | |
| Percentual Acumulado / Total (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Parcial (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Acumulado / Total (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | |

J. A. F.





ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

Elaboração dos estudos ambientais e dos programas ambientais de mitigação dos impactos, em caráter executivo, relativos ao licenciamento ambiental das obras de duplicação e regularização das Rodovias Federais BR-365/MG e BR-364/GO, sendo na BR-365/MG, no trecho compreendido entre a BR-153/MG e a divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, entre os kms 706,9 e 870,6; e na BR-364/GO, no trecho compreendido entre a divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás e o entroncamento com a BR-060/GO, entre os kms 0,0 e 192,7, perfazendo um total de 356,4 km, para fins de obtenção das licenças ambientais e autorizações específicas, necessárias ao início das obras

| ITEM | PERCENTUAL DE CONTRATO (%) | DATA DE ENTREGA | VALOR (R\$) | PRIMEIRO REAJUSTE | TOTAL | SEGUNDO REAJUSTE | TOTAL | TERCEIRO REAJUSTE | TOTAL |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.750.000,00 | | | | | | | | | |
| 1 | 1,0% | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 |
| 2 | 1,0% | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 |
| 3 | 1,0% | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 |
| 4 | 1,0% | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 | | R\$ 37.500,00 |
| 5 | 6,0% | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 |
| 6 | 6,0% | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 |
| 7 | 6,0% | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 |
| 8 | 6,0% | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 | | R\$ 225.000,00 |
| 9 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 |
| 10 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 | | R\$ 187.500,00 |
| 11 | 2,0% | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 |
| 12 | 2,0% | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 |
| 13 | 4,0% | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 |
| 14 | 4,0% | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 | | R\$ 150.000,00 |
| 15 | 3,0% | | R\$ 112.500,00 | | R\$ 112.500,00 | | R\$ 112.500,00 | | R\$ 112.500,00 |
| 16 | 2,0% | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 | | R\$ 75.000,00 |
| 17 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | R\$ 7.539,92 | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 |
| 18 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | R\$ 7.539,92 | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 |
| 19 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | R\$ 7.539,92 | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 |
| 20 | 4,0% | | R\$ 150.000,00 | R\$ 6.031,94 | R\$ 156.031,94 | R\$ 4.621,48 | R\$ 160.653,41 | | R\$ 160.653,41 |
| 21 | 4,0% | dezembro 2019 | R\$ 150.000,00 | R\$ 6.031,94 | R\$ 156.031,94 | R\$ 4.621,48 | R\$ 160.653,41 | R\$ 3.912,61 | R\$ 164.566,02 |
| 22 | 4,0% | | R\$ 150.000,00 | R\$ 6.031,94 | R\$ 156.031,94 | | R\$ 156.031,94 | | R\$ 156.031,94 |
| 23 | 3,0% | | R\$ 112.500,00 | R\$ 4.523,95 | R\$ 117.023,95 | | R\$ 117.023,95 | | R\$ 117.023,95 |
| 24 | 5,0% | | R\$ 187.500,00 | R\$ 7.539,92 | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 | | R\$ 195.039,92 |
| 25 | 3,0% | Janeiro 2020 | R\$ 112.500,00 | R\$ 4.523,95 | R\$ 117.023,95 | R\$ 3.466,11 | R\$ 120.490,06 | R\$ 2.934,46 | R\$ 123.424,51 |
| 26 | 1,0% | fevereiro 2020 | R\$ 37.500,00 | R\$ 1.507,98 | R\$ 39.007,98 | R\$ 1.155,37 | R\$ 40.163,35 | R\$ 978,15 | R\$ 41.141,50 |
| 27 | 4,0% | março 2020 | R\$ 150.000,00 | R\$ 6.031,94 | R\$ 156.031,94 | R\$ 4.621,48 | R\$ 160.653,41 | R\$ 3.912,61 | R\$ 164.566,02 |
| 27 | 3,0% | fevereiro 2020 | R\$ 112.500,00 | R\$ 4.523,95 | R\$ 117.023,95 | R\$ 3.466,11 | R\$ 120.490,06 | R\$ 2.934,46 | R\$ 123.424,51 |
| Total | 100,0% | | R\$ 3.750.000,00 | R\$ 69.367,26 | R\$ 3.819.367,26 | R\$ 21.952,01 | R\$ 3.841.319,27 | R\$ 14.672,28 | R\$ 3.855.997,54 |

| | | | | |
|------------------|-----------|--------|---------------|---------|
| Data Base fev/16 | fevereiro | 10 | Coluna 39 FGV | 206,103 |
| fev/17 | 11 | Índice | 214,391 | 4,02% |

| | | | | |
|------------------|-----------|--------|---------------|---------|
| Data Base fev/17 | fevereiro | 10 | Coluna 39 FGV | 214,391 |
| fev/18 | 11 | Índice | 220,741 | 2,96% |

| | | | | |
|------------------|-----------|--------|---------------|---------|
| Data Base fev/18 | fevereiro | 10 | Coluna 39 FGV | 220,741 |
| fev/19 | 11 | Índice | 226,117 | 2,44% |

Handwritten signatures and initials in blue ink.




EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Edifício Parque Cidade Corporate --Torre C - SCS Quadra-9
Lote C, 7º e 8º andares, Brasília - DF - 70.308-200
Telefones: (61) 3426-3894, 3426-3895
E-mail: contratos@epi.gov.br

PROTOCOLO/EPL



0080032



OFÍCIO Nº 063 /2019 – GELIC/DGE/EPL

Brasília, 30 de abril de 2019.


Ao Senhor
FÁBIO ARAUJO NODARI
Representante Legal
STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Rua Saldanha da Gama, nº 225, Harmonia
Canoas/RS CEP: 92310-630

Assunto: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2016.

Prezado Senhor,

1. Encaminho uma via do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2016, celebrado entre a Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL e a STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., devidamente assinada.
2. Coloco-me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


MARCELO GUERREIRO CALDAS
Gerente de Licitações e Contratos