



**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2018**

Processo: 50840.000199/2017-17

Contratada: **ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares – Brasília-DF, CEP 70308-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423.0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e todos os expedientes partes integrantes do Processo nº 50840.000199/2017-17, do qual faz parte o Contrato n.º 03/2018, firmado com a Empresa **ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**, CNPJ: 80.182.447/0001-68, RESOLVE:

- a) **Retificar** o Anexo “A” do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Anexo A deste instrumento;
- b) **Reajustar** o valor do contrato em R\$ 11.555,02 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), passado o valor global do contrato de R\$ 797.353,60 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) para R\$ 808.908,62 (oitocentos e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), a partir de agosto de 2018.

Brasília, 26 de agosto de 2019.

  
 EMPRESA DE PLANEJAMENTO E  
 LOGÍSTICA - EPL

  
 EMPRESA DE PLANEJAMENTO E  
 LOGÍSTICA - EPL

EM BRANCO





ANEXO A

Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO nº 003 - ASSINADO EM 14/03/2018  
 ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA EM 27/03/2018  
 Rodovia: BR - 140/ING  
 Processo nº 58840.000199/2017-17  
 Vigência: 14/05/2020

Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	27/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	27/11/2018	27/12/2018	27/01/2019	27/02/2019	27/03/2019	27/04/2019	27/05/2019	27/06/2019	27/07/2019	27/08/2019	27/09/2019	27/10/2019	27/11/2019	27/12/2019	27/01/2020	27/02/2020	27/03/2020	27/04/2020	27/05/2020
01. Relatório de Planejamento das Atividades	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780
02. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico) - Primeira Campanha				EP								EP														
03. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biotopológico) - Primeira Campanha				EP								EP														
04. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Patrimônio Espeleológico					EP							EP														
05. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico) - Segunda Campanha												EP														
06. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biotopológico) - Segunda Campanha												EP														
07. Relatório de Avaliação de Relevância com Base em Dados Levantados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias																					EP					
08. Estudos Espeleológicos, consolidados, para Fim de Determinação do Grau de Relevância das Cavernas Naturais Subterrâneas																					EP					
09. Plano de Ação de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavernas Naturais (PMA)																						EP				
10. Relatório de Aterramento Técnico																										EP

Legenda  
 EP - ENTREGA DO PRODUTO

EM REVISÃO

Handwritten signature

Handwritten signature



EM BRANCO





## ANEXO B

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR INICIAL DO CONTRATO		PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)				
		%	(R\$)						
1	Relatório de Planejamento das Atividades	5%	R\$ 39.867,68		R\$ 39.867,68				
2	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Primeira Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
3	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Primeira Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
4	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Patrimônio Espeleológico	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
5	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Segunda Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
6	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Segunda Campanha	12%	R\$ 95.682,43	R\$ 2.950,22	R\$ 98.632,65				
7	Relatório de Avaliação da Relevância com Base nos Dados Levantados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias	10%	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87				
8	Estudos Espeleológicos, consolidado, para Fins de Determinação do Grau de Relevância das Cavernas Naturais Subterrâneas	10%	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87				
9	Plano de Ações de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavernas Naturais (PBAE)	5%	R\$ 39.867,68	R\$ 1.229,26	R\$ 41.096,94				
10	Relatório de Assessoramento Técnico	100%	R\$ 797.353,60	R\$ 11.555,02	R\$ 808.908,62				
<b>Total</b>									

Data Base	ABRIL	Coluna 39 - FGV
ago/17	10	216,648
ago/18	11	223,328
	<b>Índice</b>	<b>3,08%</b>

P.

d



EM BRANCO