

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT																											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
Rodovia:		BR - 158/MT																								ÍNDICE BASE	
Trecho do Contorno Leste:		114,5 km																									
Prazo de execução:		24 meses																									
PRODUTOS PARA REQUERIMENTO DA LI DO TRECHO DO CONTORNO LESTE		MESES																								janeiro-20	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	%	TOTAL
1	4 Relatórios trimestrais do diagnóstico das 4 campanhas de fauna			129.911,49			129.911,49			129.911,49			129.911,49												40,73%	519.645,95	
2	Relatório do Inventário Florestal para requerimento da ASV			130.271,14																					10,21%	130.271,14	
3	Relatório do Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM)		36.182,98																						2,84%	36.182,98	
4	Relatório do Plano Básico Ambiental para requerimento da LI				249.539,76																				19,56%	249.539,76	
5	Relatório do Projeto Arqueológico visando anuência do IPHAN para LI					57.419,99																			4,50%	57.419,99	
6	Relatório do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)																							225.890,23	17,71%	225.890,23	
7	Relatório da Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos para requerimento da LI			56.881,43																					4,46%	56.881,43	
																									100%		
	Percentual (%)		0,00%	2,84%	24,85%																					100%	
	Percentual Acumulado (%)		0,00%	2,84%	27,69%	47,25%	51,75%	61,93%	61,93%	61,93%	72,11%	72,11%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	82,29%	100,00%		
Valor Total (R\$)			0,00	36.182,98	317.064,06	249.539,76	57.419,99	129.911,49	0,00	61.93%	129.911,49	0,00	129.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.890,23	1,00	1.275.831,49	