

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

RCE ELETRÔNICO Nº 002/2020

PROCESSO Nº 50840.101507/2020-18

Contratação de empresa especializada para regularização ambiental, e execução de programas ambientais relativos ao licenciamento ambiental a BR-158/MT, trecho norte com 213,5 km e no trecho sul 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação

PROPOSTA COMERCIAL

SKILL ENGENHARIA LTDA.



SUMÁRIO

SUMÁRIO

1. Carta Proposta_____	4
2. Planilha de Orçamento _____	7
3. Cronograma Físico-Financeiro _____	9
4. Termo de Encerramento _____	11

1. Carta Proposta

Porto Alegre/RS, 20 de julho de 2021.

À Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL

Ref.: Edital de RCE Eletrônico Nº 002/2020

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestação de serviços de **Contratação de empresa especializada para regularização ambiental, e execução de programas ambientais relativos ao licenciamento ambiental a BR-158/MT, trecho norte com 213,5 km e no trecho sul 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação**, para atender às necessidades da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, nos termos das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL (SEI 4152767) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO X (SEI 4154171) DO PROJETO BÁSICO.

GESTÃO AMBIENTAL - BR-158/MT			
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA GESTÃO AMBIENTAL			
janeiro-20			
Descrição	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
	(1)	(2)	(3) = (1*2)
1. EXECUÇÃO DOS PBAS TRECHOS NORTE E SUL PARA OBTENÇÃO DAS LOs			
I - CUSTOS			
1.1 - PROGRAMA DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL			
SUBTOTAL ITEM 1.1	1	2.868.646,10	2.868.646,10
1.2 - PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO			
SUBTOTAL ITEM 1.2	1	1.572.843,51	1.572.843,51
1.3 - PROG. PREV. ATEND. EMERGÊNCIAS TRANSP., ARMZ PROD. PERIG			
SUBTOTAL ITEM 1.3	1	596.985,88	596.985,88
1.4 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS			
SUBTOTAL ITEM 1.4	4	38.855,98	155.423,92
1.5 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA			
1.5.1. SUB RESGATE BRANDO E MONITORAMENTO DA FAUNA		849.182,19	
1.5.2. SUB CONTROLE DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO		212.049,92	
SUBTOTAL ITEM 1.5	1	1.061.232,11	1.061.232,11
1.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
SUBTOTAL ITEM 1.6	4	60.194,07	240.776,28
1.7 - PROG PESQ, PROSPEC RESG PATRIM ARQUEOL, HIST CULT			
SUBTOTAL ITEM 1.7	2	1.047.001,70	2.094.003,40
1.8 - RELATÓRIO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DAS LOs			
SUBTOTAL ITEM 1.8	1	154.758,81	154.758,81
TOTAL DO ITEM PRODUTOS DE EXECUÇÃO DOS PBAs			8.744.670,01
TOTAL GERAL			8.744.670,01
RODOVIA: BR-158/MT EXTENSÃO: 303,3 KM			

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação.

O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentação da proposta de preços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo, determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Skill Engenharia Ltda.

CNPJ/MF: 02.991.032/0001-21

Endereço: Rua Vereador Nelson Hoff nº 1355, São Sebastião do Cai/RS

Telefone: (51) 3337-0010

CEP: 95.760-000

Banco do Brasil, Agência 3.415-0, Conta 1351-X

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: Júlio Fortini de Souza

Endereço: SHIS-QL06 - Conj.10 - Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF

CPF: 430.431.270-72


Cargo/Função: Diretor Gerente

RG: 9001407874, Órgão Expedidor: SSP/RS

Naturalidade: Porto Alegre/RS

Nacionalidade: Brasileira

Atenciosamente,



Engº Álvaro Luis Thomas
Representante Legal
SKILL ENGENHARIA LTDA.
propostas@skillengenharia.com.br

2. Planilha de Orçamento

GESTÃO AMBIENTAL - BR-158/MT			
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA GESTÃO AMBIENTAL			
janeiro-20			
Descrição	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
	(1)	(2)	(3) = (1*2)
1. EXECUÇÃO DOS PBAS TRECHOS NORTE E SUL PARA OBTENÇÃO DAS LOS			
I - CUSTOS			
1.1 - PROGRAMA DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL			
SUBTOTAL ITEM 1.1	1	2.868.646,10	2.868.646,10
1.2 - PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO			
SUBTOTAL ITEM 1.2	1	1.572.843,51	1.572.843,51
1.3 - PROG. PREV. ATEND. EMERGÊNCIAS TRANSP., ARMZ PROD. PERIG			
SUBTOTAL ITEM 1.3	1	596.985,88	596.985,88
1.4 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS			
SUBTOTAL ITEM 1.4	4	38.855,98	155.423,92
1.5 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA			
1.5.1. SUB RESGATE BRANDO E MONITORAMENTO DA FAUNA		849.182,19	
1.5.2. SUB CONTROLE DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO		212.049,92	
SUBTOTAL ITEM 1.5	1	1.061.232,11	1.061.232,11
1.6 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
SUBTOTAL ITEM 1.6	4	60.194,07	240.776,28
1.7 - PROG PESQ, PROSPEC RESG PATRIM ARQUEOL, HIST CULT			
SUBTOTAL ITEM 1.7	2	1.047.001,70	2.094.003,40
1.8 - RELATÓRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DAS LOS			
SUBTOTAL ITEM 1.8	1	154.758,81	154.758,81
TOTAL DO ITEM PRODUTOS DE EXECUÇÃO DOS PBAs			8.744.670,01
TOTAL GERAL			8.744.670,01
RODOVIA: BR-158/MT			
EXTENSÃO: 303,3 KM			

3. Cronograma Físico-Financeiro

GESTÃO AMBIENTAL - BR-158/MT																													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
Rodovia:		BR - 158/MT																											
Trecho Norte:		213,5 km																											
Trecho Sul:		89,8 km.																											
		Total 303,3 km																											
Prazo de execução:		24 meses																											
PRODUTOS DE EXECUÇÃO DOS PBAs NORTE e SUL		MESES																								%	TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	24 Relatórios referentes a execução do Programa de Gestão e Controle Ambiental - PGCA	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	119.526,92	32,80%	2.868.646,10
2	12 Relatórios referentes a execução do Programa ambiental para Construção - PAC		131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	131.070,29	17,99%	1.572.843,51
3	4 Relatórios referentes referentes a execução do Programa de Prevenção e Atendimento a Emergências para Transporte, Armazenamento e Uso de Produtos Perigosos - PPEPP			149.246,47			149.246,47				149.246,47				149.246,47													6,83%	596.985,88
4	4 Relatórios referentes a execução do Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos - PMCH			38.855,98			38.855,98				38.855,98				38.855,98													1,76%	155.423,92
5	12 Relatórios referentes a execução do Programa de Proteção à Fauna e Flora		88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	88.436,01	12,14%	1.061.232,11
6	4 Relatórios referentes a execução do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental						60.194,07				60.194,07				60.194,07													2,75%	240.776,28
7	12 Relatórios referentes a execução do Programa de Pesquisa, Prospecção e Resgate de Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural.		174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	174.500,28	23,95%	2.094.003,40
8	1 Relatório de Assessoramento Técnico e obteção das LOs																											1,77%	154.758,81
																												100%	
	Percentual (%)	1,37%	5,87%	8,02%	5,87%	8,71%	5,87%	5,87%	5,87%	8,02%	5,87%	5,87%	8,11%	5,87%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	2,06%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%		100%
	Percentual Acumulado (%)	1,37%	7,24%	15,26%	21,14%	27,01%	35,72%	41,59%	47,47%	55,49%	61,36%	67,23%	75,98%	81,82%	83,19%	84,56%	85,92%	87,29%	89,34%	90,71%	92,07%	93,44%	94,81%	96,18%	100,00%	3,82%			
	Valor Total (R\$)	119.526,92	513.533,51	701.635,96	513.533,51	513.533,51	761.830,03	513.533,51	513.533,51	513.533,51	701.635,96	513.533,51	513.533,51	513.533,51	761.830,03	513.533,51	513.533,51	513.533,51	513.533,51	701.635,96	513.533,51	513.533,51	513.533,51	513.533,51	513.533,51	513.533,51	334.479,80		8.744.670,01

4. Termo de Encerramento

4. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume, denominado Proposta Comercial, relativo ao Edital de RCE Eletrônico N° 002/2020, possui 12 (doze) páginas, rubricadas e numeradas em ordem crescente, e este é seu Termo de Encerramento.

Porto Alegre/RS, 20 de julho de 2021.



Engº Álvaro Luis Thomas
Representante Legal
SKILL ENGENHARIA LTDA.