Anexo XXI - Cronograma de Permanência Referencial

Item	Cargo/ Função	Unidade	Quant	DURAÇÃO DA ATIVIDADE (MESES)																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K1	Coordenador Geral	H x mês	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K2	Coordenador Técnico	H x mês	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K3	Coordenador de Projetos de Interfaces e Sistemas	H x mês	16	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1			1			1		
K4	Coordenador de Projetos de Engenharia	H x mês	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1			1		
K5	Consultor de Projeto Geométrico	H x mês	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1			1		
K6	Consultor em Túneis NATM ou TBM (SHIELD)	H x mês	22	2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1			1			1			1		
K7	Consultor em Estruturas e Obras de Arte Especiais	H x mês	16	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1			1			1			1	
K8	Consultor em Sistemas Elétricos	H x mês	11	1		1		1		1		1		1		1				1				1				1						1					
K9	Consultor em Sinalização e Sistemas de Proteção	H x mês	8	1				1				1				1				1				1				1						1					
K10	Consultor em Sistemas RAMS	H x mês	16	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1			1			1		
K11	Consultor em Proteção Acústica e Vibrações (massa-mola)	H x mês	9	1				1				1				1				1				1					1				1				1		
K12	Consultor em Estações e Pátios	H x mês	60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K13	Consultor de Via Permanente (incluindo leito de via, dormente, trilhos, AMVS e Patios de estacionamento)	H x mês	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
K14	Consultor em Geotecnia e Obras de movimentação de terra	H x mês	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
K15	Consultor de Drenagem e Obras de Arte Correntes	H x mês	12	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1													
K16	Consultor em Desapropriações	H x mês	8	1				1				1				1				1				1				1						1					
C1	Especialista em Geotecnia e Obras de Movimentação de Terra	H x mês	48	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1												
C2	Especialista em Meio Ambiente	H x mês	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1			1			1			1			1
C3	Especialista em Sinalização e Controle Ferroviário	H x mês	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
C4	Especialista em Telecomunicações	H x mês	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
C5	Especialista em Qualidade	H x mês	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1															
C6	Especialista em Normatização	H x mês	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1															
C7	Especialista em Riscos	H x mês	36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
C8	Especialistas em Topografia, Drenagem/OAC, OAE, Via Permanente, Estações/Pátios	H x mês	318	4	4	4	4	4	4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
C9	Especialista em Sistema de Energia (Catenária e Substações)	H x mês	53	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C10	Especialista em Traçado Geométrico	H x mês	108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C11	Especialista em Engenharia de Segurança	H x mês	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1															
C12	Especialista em Direito Administrativo	H x mês	68	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C13	Especialista em Planejamento	H x mês	60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C14	Engenheiro de Custos e Controle de Contratos	H x mês	50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
C15	Profissional Financeiro/Administrativo Senior	H x mês	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C16	Profissional Financeiro/Administrativo Pleno	H x mês	168	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C17	Engenheiro de Meio Ambiente	H x mês	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C18	Engenheiro de Desapropriações	H x mês	54	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C19	Engenheiro para Interfaces Sistemas e Civil	H x mês	106	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C20	Auxiliar de Engenharia (Custos, Contratos, Planejamento, Projeto, Geotecnia, Topografia, Drenagem, Estruturas, Meio Ambiente)	H x mês	418	8	8	8	8	8	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C21	Desenhista/Cadista	H x mês	186	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
C22	Técnico de Normatização	H x mês	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
C23	Técnico de Segurança	H x mês	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C24	Assistente Jurídico	H x mês	153	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C25	Técnico de Qualidade	H x mês	72	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C26	Técnico Especialista em Controle de Documentação e Arquivo Técnico	H x mês	108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C27	Secretária	H x mês	264	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
C28	Auxiliar Administrativo	H x mês	385	7	7	7	7	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
C29	Motorista	H x mês	354	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6