


PROCESSO Nº 50840.000199/2017-17



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2018 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL E A EMPRESA ECOSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA DAS 12 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS.**


**CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.**  
– EPL, empresa pública federal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor de Gestão, Sr. **ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA**, nomeado pela Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 01 de março de 2019, e pelo seu Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

**CONTRATADA: ECOSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.182.447/0001-68, com sede à Rua Dionizio Baglioli, 111 – Guabirota – Curitiba – PR – CEP: 81.510-540, neste ato representada pela sua sócia-diretora Sra. **GISELE CRISTINA SESSEGOLO**, portador do RG nº 3.736.738-9 expedida pela SSP/PR e do CPF 627.290.639-00.

As **PARTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 003/2018, instruído no Processo 50840.000199/2017-17, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e inciso II do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência contratual de 09/05/2019 para 14/05/2020, e adequar o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo A deste instrumento.



## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia complementar, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


3.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO.

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 07 de maio de 2019.


  
ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA  
DIRETOR DE GESTÃO  
CONTRATANTE

  
ADAILTON CARDOSO DIAS  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO  
CONTRATANTE

  
GISELE CRISTINA SESSEGOLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

1)   
NOME: Fabiana de Souza Silva  
CPF: 022.818.361-85

2)   
NOME: Janiele B.M. Ferraz  
CPF: 045.271.469-98



ANEXO A

Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO ASSINADO EM 14/03/2018**

Processo nº 50840.000199/2017-17 Vigência: 14/12/2019

Rodovia: BR - 040/MG

Trecho: Paracatu (MG) - KM 62+500 a 63+000; Itabirito (MG) - KM 571+500 a 573+900; Congonhas (MG) - KM 609-200.

Segmento:

QTD/DADE DE CAVIDADES NATURAIS - 12

Prazo de Execução Total: 420 DIAS

mês base - ago/2017

Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	27/04/2018	27/05/2018	27/06/2018	27/07/2018	27/08/2018	27/09/2018	27/10/2018	27/11/2018	27/12/2018	27/01/2019	27/02/2019	27/03/2019	27/04/2019	27/05/2019	27/06/2019	27/07/2019	27/08/2019	27/09/2019	27/10/2019	27/11/2019	14/12/2019
01. Relatório de Planejamento das Atividades	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630
02. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico/Geológico) - Primeira Campanha				EP																	
03. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Primeira Campanha				EP				EP													
04. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Município Espeleológico					EP																
05. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico/Geológico) - Segunda Campanha									EP												
06. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Segunda Campanha											EP										
07. Relatório de Avaliação de Relevância com Base nos Dados Localizados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias													EP								
08. Estudos Espeleológicos, consolidado, para Fim de Determinação do Grau de Relevância das Cavernas Naturais Subterrâneas															EP						
09. Plano de Ação de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavernas Naturais (PMAI)																	EP				
10. Relatório de Assessoramento Técnico																				EP	

Legenda  
 EP - ENTREGA DO PRODUTO

*(Handwritten signatures and initials)*