



Brasília, 24 de maio de 2022.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/2021

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, empresa pública federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7ª e 8ª andares – Brasília-DF, CEP 70308-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423.0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal na Cláusula Nona do Contrato nº 16/2021 combinado com o §1º e *caput* do art. 3º da Lei nº 10.192/2001, bem como em todos os expedientes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.101507/2020-18, do qual faz parte o Contrato nº 16/2021, firmado com a empresa **SKILL ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ: 02.991.032/0001-21, **RESOLVE:**

Reajustar o valor total do contrato em R\$ 388.242,37 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), passando o valor total de R\$ 8.744.670,01 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e um centavo) para R\$ 9.132.912,38 (nove milhões, cento e trinta e dois mil novecentos e doze reais e trinta e oito centavos).

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

Anexo I
(Sei nº 5348200)

GESTÃO AMBIENTAL - BR-158MT														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Rodovia:	BR - 158MT													
Trecho Norte:	213,5 km													
Trecho Sul:	89,8 km													
Total:	303,3 km													
Prazo de execução:	24 meses													
PROPOSTA INICIAL														
PRODUTOS DE EXECUÇÃO DOS PBA's NORTE e SUL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	24 Relatórios referentes a execução do Programa de Gestão e Controle Ambiental - PGCA	119.526,92	119.526,92	119.526,92	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79	125.507,79
2	12 Relatórios referentes a execução do Programa ambiental para Construção - PAC		131.070,29	131.070,29	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77	137.628,77
3	4 Relatórios referentes a execução do Programa de Prevenção e Atendimento a Emergências para Transporte, Armazenamento e Uso de Produtos Perigosos - PPEPP			149.246,47			156.714,44			156.714,44			156.714,44	
4	4 Relatórios referentes a execução do Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos - PMCH			38.855,88			40.800,25			40.800,25			40.800,25	

5	12 Relatórios referentes a execução do Programa de Proteção à Fauna e Flora		88.436,01	88.436,01	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16	92.861,16
6	4 Relatórios referentes a execução do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental						63.206,05							63.206,05			
7	12 Relatórios referentes a execução do Programa de Pesquisa, Prospecção e Resgate de Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural.		183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90	183.231,90
8	1 Relatório de Assessoramento Técnico e obteção das LOs																
	Percentual (%)		1,37%	5,87%	8,02%	5,87%	5,87%	8,71%	5,87%	5,87%	8,02%	5,87%	5,87%	8,71%	5,87%	8,71%	1,37%
	Percentual Acumulado (%)		1,37%	7,24%	15,26%	21,14%	27,01%	35,72%	41,59%	47,47%	55,49%	61,36%	67,23%	75,95%	81,82%	83,19%	83,19%
	Valor Total (R\$)		119.526,92	513.533,51	701.635,96	513.533,51	513.533,51	761.830,03	513.533,51	513.533,51	701.635,96	513.533,51	513.533,51	761.830,03	513.533,51	119.526,92	



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão**, em 26/05/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento**, em 03/06/2022, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5637938** e o código CRC **7964C553**.



Referência: Processo nº 50840.101507/2020-18



SEI nº 5637938

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
 Brasília/DF, CEP 70308-200
 Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br