

PROCESSO Nº 50840.000081/2012-76

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2013, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE ACESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-116, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E A EMPRESA STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **DANIEL SIGELMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 08497543-2, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 021.484.577-05, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor público do Rio Grande do Sul, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e por outro lado a **EMPRESA STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 88.849.773/0001-98, ora denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, Sr. **ROBERTO LINS PORTELLA NUNES**, inscrito no CPF/MF nº 184.376.560-87 e RG nº 3.013.603.554 SSP/RS, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento no com fundamento no inciso II do § 1º do art. 57 e inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar por mais **210 (duzentos e dez) dias, de 31/12/2015 a 27/07/2016**, e adequar o cronograma físico-financeiro, conforme Anexo A.

CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 23 de dezembro de 2015.

Daniel Sigelmann

DANIEL SIGELMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

João Victor Oliveira Domingues
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

Roberto Lins Portella Nunes
ROBERTO LINS PORTELLA NUNES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) *Gabriela Mascarenhas*

NOME: Gabriela Mascarenhas

CPF: 702 057.792-25

2) *Audélio Alves Amaraí Chaves*

NOME: AUDELIO ALVES AMARAL CHAVES

CPF: 710.396.271-53

ANEXO A - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PRODUTOS | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 05.1.5 – Diagnóstico de Fauna (segunda campanha) | | | | | | |
| 5 – Diagnóstico do Meio Biótico Final | | | | | | | |
| 02.2.1 – Plano de Trabalho para Estudos Arqueológicos | | | | | | | |
| 02.2.2 – Diagnóstico Arqueológico Preliminar | | | | | | | |
| 02.2.3 - Diagnóstico Arqueológico - Final | | | | | | | |
| 05.4.3 - Estudos para Supressão de Vegetação - Final | | | | | | | |
| 7 – EIA/RIMA Versão Definitiva | | | | | | | |
| 8 - Apresentação do EIA com vistas à comprovar o Atendimento do TR | | | | | | | |
| 10 - Relatório das Audiências Públicas | | | | | | | |
| 11 - Emissão de Licença Prévia | | | | | | | |

| | |
|--|----------------------|
| | Entrega do produto |
| | Pagamento do produto |

(Handwritten marks: a large 'A' and a signature)



