

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA																										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO)														Processo nº										
Ferrovia:																										
Trecho:	Páto Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF. 354 e o Porto de Miriúba, no Distrito de Miriúba/PA																									
Segmento:																										
Extensão:	1.188,985 km														mês base: junho/2019											
Prazo de Execução Total:	660 dias																									
Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780
02. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA	EP		1%																							
03. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ADCTMS DO IBAMA	EP		1%																							
04. PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN	EP		1%																							
05. PLANO DE TRABALHO INDIGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDIGENAS	EP		1%																							
06. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO		EP		2%																						
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO				EP		6%																				
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA					EP		3%																			
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA					EP		7%																			
10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA				1ª campanha	EP		8%																			
11. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA							2ª camp	EP				6%														
12. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA											3ª campanha	EP			6%											
13. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA													4ª camp	EP		6%										
14. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO					EP		6%																			
15. PASSIVOS AMBIENTAIS							EP		2%																	
16. SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO, MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS								EP		6%																
17. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS									EP		4%															
18. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO.									EP		1%															
19. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA											EP		6%													
20. REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
21. REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
22. REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
23. REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
24. REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
25. REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
26. REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
27. REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
28. REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
29. REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA											EP		0,5%													
30. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO												EP		6%												
31. ESTUDO DO COMPONENTE INDIGENA												EP		6%												
32. ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARIGENO												EP		3%												
33. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA																						EP		6%		
Percentual Parcial (%)			5%	2%			24%	0%	2%	12%	5%	5%	27%	0%		6%				0%				0%	0%	0%
Percentual Acumulado / Total (%)			5%	7%			37%	37%	39%		56%		88%	88,0%						94%				100%	100%	100%
Valor Parcial (R\$)			567.895,45	227.156,18	-	681.474,54	2.725.898,16	-	227.156,18	1.362.949,08	567.895,45	567.895,45	3.066.635,43	-	-	681.474,54	-	-	-	-	-	-	681.474,54	-	-	11.357.909,01
Valor Acumulado / Total (R\$)			567.895,45	795.053,63	795.053,63	1.476.528,17	4.202.426,33	4.202.426,33	4.429.584,51	5.792.533,60	6.360.429,05	6.928.324,50	9.994.959,93	9.994.959,93	9.994.959,93	10.676.434,47	10.676.434,47	10.676.434,47	10.676.434,47	10.676.434,47	10.676.434,47	11.357.909,01	11.357.909,01	11.357.909,01	11.357.909,01	11.357.909,01