

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE ESTRUTURAÇÃO 1

TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE ENTREGA DO SERVIÇO

| ATIVIDADE | Descrição do Serviço | PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL DO ITEM (R\$) | Percentual para fins de proposta | Percentual Pagamento | PRAZO DE CONCLUSÃO |
|------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Fase de Investigação | Esta etapa consiste na realização de estudos dos principais elementos necessários para implantação do Sistema VTS nos portos de Paranaguá e Antonina. As atividades a serem desenvolvidas nesta etapa estão descritas no item 2.6 (b) do PROJETO BÁSICO . Nesta etapa serão ainda realizadas reuniões semanais com a equipe da EPL para verificação do andamento dos estudos. | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 | 32% | 80% | até 30 dias corridos a partir da contratação |
| Fase de Projeto Conceitual | Esta etapa consiste na elaboração do projeto conceitual com base nas premissas definidas na etapa anterior. O projeto deve conter os elementos necessários para dimensionar o custo de implantação, operação assistida e manutenção do Sistema VTS para os portos de Paranaguá e Antonina. Também deve ser concebido em consonância com as diretrizes da NORMAM-26/DHN (4ª revisão, 2020) e normativos correlatos. As atividades a serem desenvolvidas nesta etapa estão descritas no item 2.6 (c) do PROJETO BÁSICO . | 1 | 184.000,00 | 184.000,00 | 48% | | 60 dias corridos a partir da contratação |
| Último mês de vigência do contrato | Item 5.2 (c, ii) do Projeto Básico: "no último mês de vigência do contrato, após revisões, atualizações ou ajustes demandados nos PRODUTOS, quando a CONTRATADA fará jus aos 20% (vinte por cento) remanescentes dos valores previstos para cada produto aprovado definitivamente;" | revisões, atualizações ou ajustes | 76.000,00 | 76.000,00 | 20% | 20% | 210 dias corridos a partir da contratação |
| TOTAL | | | | 380.000,00 | 100% | 100% | |