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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

TERMO ADITIVO Ng 10 AO CONTRATO Ne 26/2013

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ne
26/2013. QUE EIVTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL E O
CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE.

CONTRA:UNTE

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPb empresa pública federal, inscrita no CNPy/MF sob
o n' 15.763.423/0001-30, com sede no SCS Quadra 9, Lote C, 7e e 8e andares - Edifício Parque Cidade
Corporate -- Torre C, Brasília/DF, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representada pelos seus Diretores na forma do Estatuto Social.
CONTRA:mDA

CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, inscrito no CNP] sob o ne 11.073.100/0001-64, com sede
no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Torre A, Subsolo, Complexo Parque Cidade Corporate,
Brasília/DFP CEP 70308-200, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada
pelo Representante Legal, St EDILSON LUIZ GONÇALVES DE BRITO, inscrito no CPF sob o n.e
+++.334.081-++. conforme documento constitutivo da empresa

As PARTES têm entre si justo, avençado e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato
ng 26/2013. instruído no Processo 50840.000250/2013-S9, com fundamento no art. 51 da Lei ne
8.245/91, e subsidiariamente o incisa ll do art. 65 da Lei n9 8.666/93 e mediantes as Cláusulas e
condiçõesseguintes:

l CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato n' 26/2013
firmado entre as partes em 26/08/2013. nos termos previstos em sua Cláusula Quarta -- Da Vigência
alterada pelo seu segundo Termo Aditivo, a saber:

O presente Contra» de Locação tem prazo de vigênda de 12 (doze) meses, untados a paídr da
data de stla assinatura, podendo sef prorrogado por igual período pm Interesse das partes, não \ .»
estando sujeita ao limite de sessenta meses, estipulado pelo inc. 1} do art. s7, da tef ne 8.666, de \ X''
1993, cortsaante oo estabelecido na Orientação Normativa ne 06 da Advocacia Geral da Uttião - '
AGU

2 CIÁUSULASEGUNDA DAPRORROGAÇAO

2.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato por mais 12
(doze) meses, com início em 26 de agosto de 2022 e término em 26 de agosto de 2023 ou até a conclusão
de procedimento licitatório de contratação de empresa especializada para prestação de serviços
gerenciados de computação em nuvem.
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3 CLÁUSUIATERCEIRA DO VALOR DO TERMO ADITIVO

3.1. O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas ao aditamento do
Contrato é de R$ 67.063.85(sessenta e sete mil, sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

4 CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. A despesa com este Termo Aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 23.286,04
(vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), correrá à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral da União conforme Declaração de Disponibilidade
Orçamentárla 74/2022, alocados na estrutura funcional e programática-- Administração da Unidade
26.122.0032.2000.0001, Natureza da Despesa 3390, Fonte: 0100, conforme previsto na Lei ne 14.303, de
21 dejaneiro de 2022.

4.2. A despesa para o exercício subsequente será alojado à dotação orçamentáría prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual

5 CtÁUSULAQUINTA DAPUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, correndo
às expensas da EPL

6. CLÁUSULA SE)CTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, nãa
conflítantes com o presente Instrumento.

6.2. E. para certeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e conferido, o presente
Termo Aditivo é assinado pelas partes

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
EPL

EMPRESA DE PU NHAMENTO E LOG ESTICA
EPL/
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Documento assinado eletronicamente por Morcela Guerreira Caldas, Diretor de Gestão, em
25/04/2022. às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3', inciso \4 da
Portaria ne 446/2015 do Ministério dos Transportes

Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em
26/04/2022, à$ 13:22, conforme horário oficial de Brasílía, com fundamento no art. 3'. incisa V. da
Portaria nQ 446/2015 do Ministério dos Transpor'tes.
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Documento assinado eletronicamente por Cinde Raquel Rocha de Souza Limo, Testemunha, em
26/04/2022, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília. com fundamento no art. 3', inciso \é da
Portaria ng 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Luclana Madeiro Xlmenes, Testemunha, em 26/04/2022
às 14:18. conforme horário oficial de Brasília. com fundamento no art. 3'. incisa \C da Portaria ne
446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sef.infraestrutura.gov.br/seí/controlador.externo.php?
acao=documento.conferir&idorgaa.acesso.externo=0, informando o código verificador 54317S4 e
o código CRC C9A3329A.

FllFI Ullllll fl lll 1111 ll IFll HI lll llF! l ll ll ll ll
Referência: Processo ni 5084D-000250/2a13-59
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Via W4 $ul, Late C, EdiHcio Parque Cidade Corporate - Torre C 8g andar- Bairro Asa Su
Brasília/oil CEP 7030B-200
Telefone; {61) 3426-3719 - www.epl.gov.br
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