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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

 

TERMO ADITIVO Nº 7 AO CONTRATO Nº 16/2015

 

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                              

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E
EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

 

 

                        

CONTRATANTE:

                     EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial
Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, neste ato representada
por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social.

CONTRATADA:

                    MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 94.526.480/0001-72, com sede na
Avenida Praia de Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor
Execu�vo Senhor ALEXANDRE NUNES DA ROSA, brasileiro, portador da Cédula de Iden�dade n° 66.876/D CREA-RS e do CPF n° 339.761.041-
91.

                   As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo adi�vo ao contrato administra�vo nº 16/2015, instruído no
Processo 50840.000170/2015-65, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57, ambos da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O presente Termo Adi�vo tem como objeto: 

1.1.1. Readequar o Cronograma Físico Financeiro;

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO      

2.1. Pelo presente Termo Adi�vo fica readequado o prazo de entrega do Produto 22f, conforme SEI 3595279 e tabela abaixo: 

Produto DATA
22f – Diagnós�co do Meio Socioeconômico 23/04/2021

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO                                                                                                                                        

3.1. O presente Termo Adi�vo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art.
61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO                                                                                                                                     

4.1. Ficam ra�ficadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

4.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já pra�cados,
a serem apurados ou em apuração.

                      Desse modo, para certeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e conferido juntamente com seus anexos, o presente
Termo Adi�vo é assinado eletronicamente pelas partes.
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ALEXANDRE NUNES DA ROSA

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

 

TESTEMUNHAS

Nome:
 

  

Nome:
 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NUNES DA ROSA, Usuário Externo, em 02/02/2021, às 12:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão, em 08/02/2021, às 11:17, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em 10/02/2021, às 18:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Madeiro Ximenes, Testemunha, em 10/02/2021, às 18:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Cindy Raquel Rocha de Souza Lima, Testemunha, em 10/02/2021, às 18:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3692624 e o código CRC 733059D0.

Referência: Processo nº 50840.000170/2015-65 SEI nº 3692624

Via W4 Sul, Lote C, Edi�cio Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul 
Brasília/DF, CEP 70308-200 
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br


