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Capítulo I 

1. Apresentação 

 

O maior desafio da Área de Tecnologia da Informação e Comunicações – 

TIC de uma Organização é oferecer uma infraestrutura para o 

desenvolvimento de sistemas realmente efetiva para o negócio de seus 

clientes internos e externos. A chave para vencer este desafio está na 

geração de sistemas, a partir de modelos do negócio, que bem analisados e 

adequadamente especificados originam produtos (sistemas informatizados) 

que usam como matéria prima a realidade do negócio e seus objetivos 

estratégicos. 

Nesse sentido, o Processo de Desenvolvimento de Software – PDS da 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL aqui definido, pretende ser um 

guia para o desenvolvimento de projetos de software e/ou manutenção de 

sistemas, descrevendo um conjunto de regras, padrões, tarefas e modelos de 

documentos imprescindíveis para a execução de projetos com qualidade, 

produtividade e segurança. Este processo encontra-se em fase de 

implantação e, portanto, em evolução constante.  

A Gerência de Logística e Tecnologia da Informação – GELTI é 

responsável pelo recebimento das demandas de novos desenvolvimentos e 

manutenção de sistemas existentes na EPL. As atividades de planejamento e 
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gestão são realizadas pelos gestores técnicos dessa Gerência em parceria 

com a área requisitante, alocados para acompanhar cada projeto, e as 

atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas são realizadas por 

equipe de fornecedor externo.  

Atualmente, o Processo de Desenvolvimento de Software da EPL (PDS – 

EPL) é composto por duas metodologias distintas com passos específicos: 

pelos seguintes passos: 

Metodologia de Desenvolvimento de Software Ágil: 

 Iniciar 

 Planejar e Estimar 

 Desenvolver 

 Implantar 

Metodologia de Desenvolvimento de Software Tradicional: 

 Concepção e alinhamento; 

 Especificação e dimensionamento; 

 Estratégia de desenvolvimento; 

 Desenvolvimento; 

 Implantação e estabilização; e 

 Sustentação e evolução. 
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1.1. Aplicação e Características Gerais 

 

A aplicação do PDS tem como principais objetivos: 

 Garantir o atendimento dos requisitos de negócio e segurança 

estabelecidos para o projeto; 

 Entregar projetos no prazo e com qualidade; 

 Possibilitar o acompanhamento e o gerenciamento das etapas 

passo a passo; 

 Facilitar a manutenção dos artefatos dos projetos; 

 Facilitar e permitir a reutilização de funcionalidades já constantes 

em outros sistemas da EPL; 

 Auditar se os artefatos de saída (produtos) previstos estão sendo 

gerados com base no padrão definido pela GER-TIC, da EPL. 

O PDS terá como principais características: 

 A Metodologia de Desenvolvimento de Software Ágil é baseada no 

SCRUM, metodologia ágil de desenvolvimento de sistemas; 

 A Metodologia de Desenvolvimento de Software Tradicional é 

baseado nos procedimentos do RUP (Rational Unified Process); 

 Independente da metodologia em ambos os processos mantem-se 

uma sequência de ações com base em Casos de Uso/Estórias de 

usuário que devem ser executadas por um ou mais atores. Nessa 
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abordagem, os Casos de Uso/Estórias são selecionados 

isoladamente e o projeto do sistema é iniciado pelos considerados 

chave para o negócio, condição sempre reavaliada no decorrer do 

ciclo de vida dos projetos de sistemas; 

 É iterativo e incremental, isto é, a execução de um ciclo de vida de 

um projeto de sistemas tem como resultado uma versão do 

sistema liberada interna ou externamente, ou seja, cada nova 

versão de sistemas entregue a área requisitante poderá receber 

melhorias de forma incremental em relação à versão anterior; 

 Ser personalizado, ou seja, adotar padrões próprios, como: 

artefatos, formulários, modelos e instruções utilizadas ao longo do 

ciclo de vida dos projetos de desenvolvimento de sistemas. 

 Caso seja necessário utilizar procedimentos e metodologias ágeis 

não descritos neste PDS, será utilizado como referência para o 

desenvolvimento de sistemas o “Guia de Projetos de Software com 

práticas de métodos ágeis para o SISP”, versão 1.0, de 2015. 
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Referências 

 

Nome 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da EPL 

Rational Unified Process – RUP 

Project Management Body of Knowledge - PMBOK ® Guide – Fifth Edition 

ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 

ABNT NBR ISO/IEC 15504:2008 

SOA – Princípios de Design de Serviços, Thomas Erl 

SCRUMstudy-SBOK-Guide-2013 

Agile Software Development with Scrum (Series in Agile Software Development), Ken 

Schwaber  e Mike Beedle 

Scrum is defined completely in the Scrum Guide (2016) by Ken Schwaber and Jeff 

Sutherland, the originators of Scrum -  Scrum Guides Org 

Guia de Projetos de Software com práticas de métodos ágeis para o SISP: versão 1.0 de 

2015 

Service –Oriented Architecture  (Concepts, Technology and Design), Thomas Erl 

Tabela 1 – Tabela de Referências 

 

 

1.2. Glossário 

 

Termo Descrição 

GIT 

Acrônimo de Software Versioning and Revision Control System 

(sistema de controle e revisão de versão). Aplicativo utilizado na 

COTIC para controle de versão de arquivos sejam eles de código-

fonte, de documentação, etc. 

OS 

Ordem de Serviço é um contrato de curto prazo entre um 

Fornecedor de serviços e o Contratante de serviços, em que 

serviços únicos são especificados em uma ordem e para o qual o 

faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_versioning
http://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_controle_de_vers%C3%A3o
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SOA 

Acrônimo de Service Oriented Architecture (Arquitetura Orientada 

a Serviço). É um estilo de arquitetura de software cujo princípio 

fundamental prega que as funcionalidades implementadas pelas 

aplicações devem ser disponibilizadas em forma de serviços. 

FSD 
Formulário de Solicitação de Demanda que oficializa o 

recebimento de uma demanda da Área Requisitante. 

Área Requisitante 
Qualquer área da EPL que demande a contratação de um serviço 

de tecnologia da informação. 

Área de TI 

Área responsável por gerir a Tecnologia da Informação da EPL, ou 

seja, a Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicações – 

GER-TIC. 

PMBOK 

Conjunto de práticas em gerência de projetos publicado pelo 

Project Management Institute (PMI) que constitui a base do 

conhecimento em gerência de projetos do PMI. Estas práticas são 

compiladas na forma de um guia, chamado de Guia do Conjunto 

de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos ou Guia 

PMBOK. 

RUP 

Rational Unified Process (Processo Unificado Racional) é um 

processo proprietário de Engenharia de software criado pela 

Rational Software Corporation, adquirida pela IBM, ganhando um 

novo nome IRUP que agora é uma abreviação de IBM Rational 

Unified Process e tornando-se uma brand na área de software, 

fornecendo técnicas a serem seguidas pelos membros da equipe 

de desenvolvimento de software com o objetivo de aumentar a 

sua produtividade no processo de desenvolvimento. 

SCRUM 
É um processo de desenvolvimento ágil de sistema proposto por 

Ken Schwaber e Mike Beedle 

Sistemas Críticos 

São sistemas particulares e estratégicos para a EPL que possuem 

exigências elevadas em termos de confiabilidade, disponibilidade 

e segurança. Demandas relacionadas a esses sistemas têm, 

normalmente, alta prioridade de atendimento. 

Incidente 

Qualquer evento que não seja parte da operação padrão de um 

serviço que cause ou possa causar, uma interrupção ou redução 

na qualidade do serviço. 

Tabela 2 – Glossário 
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1.3. Papéis Envolvidos 

 

Termo Descrição 

Área de Tecnologia da 

Informação 

Unidade setorial ou seccional da EPL, bem como área correlata, 

responsável por gerir a tecnologia da informação do órgão ou 

entidade 

Área Requisitante 

Pessoa ou grupo responsável pela solicitação do produto, serviço 

ou resultado do projeto. Deverão informar as necessidades, 

expectativas e requisitos, e aprovar as entregas. 

Analista de Métricas 

Responsável pela realização da estimativa inicial de tamanho 

funcional do software, com base nos requisitos iniciais, e pela 

contagem detalhada. 

Analista de Negócio 

Mediador da comunicação entre a área requisitante e a área de 

TI. Traduz as necessidades de negócio para uma visão mais 

organizada e técnica, própria da área de TIC. 

Analista de Requisitos 

Responsável pelo levantamento, análise e especificação de 

requisitos. Identifica as necessidades do usuário e as formaliza em 

documentos técnicos que nortearão o desenvolvimento ou 

manutenção de um software. 

Analista de Suporte 

Profissional responsável pelas atividades de suporte ao usuário, 

abrangendo software e hardware, instalação de aplicativos e 

configuração de sistemas. 

Analista de Infraestrutura 

Tecnológica 

Define as necessidades de infraestrutura (software/hardware) para 

execução do software sendo desenvolvido ou mantido. É 

responsável pela preparação ou verificação do ambiente onde o 

software será executado. 

Analista de Segurança da 

Informação 

Apoia na definição das regras de segurança, no planejamento e 

verificação dos riscos referente à execução de um software. 

Analista de Sustentação 

Responsável pela elaboração do Plano de Sustentação de um 

software, levantando riscos e recursos envolvidos na manutenção 

do uso de um software após a sua entrega. 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Responsável por definir a estratégia de desenvolvimento e a 

metodologia mais adequada para atendimento à necessidade de 

software. 

Analista de Teste 

Responsável pela criação do projeto dos testes, utilizando 

técnicas, critérios e tipos de teste adequados ao projeto de 

software a ser testado. Gera os casos de teste por meio da 
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identificação e priorização dos cenários de teste. Também elabora 

os procedimentos para a execução dos testes. 

Arquiteto de Software 

Define plataforma, componentes, frameworks e demais 

informações necessárias à especificação da arquitetura de um 

software. 

Contratada Fábrica de 

Software 

Empresa especializada responsável pela codificação dos softwares 

da EPL. 

Contratada Especificação e 

Métricas 

Empresa especializada em levantamento de requisitos e métricas 

de software. 

Contratada Fábrica de 

Testes 

Empresa especializada, contratada para realizar testes nos 

softwares entregues pela Fábrica de Software. 

Contratada Infra 

Área responsável pela manutenção dos ambientes de 

desenvolvimento, homologação e produção, bem como pelo 

controle de versão de todos os sistemas da EPL. 

Comitê de Tecnologia da 

Informação 

É formado por representantes das áreas finalísticas e da área de 

TI de uma instituição e tem a função e o poder de priorizar as 

ações e dirigir o alinhamento dessas e dos investimentos com os 

objetivos estratégicos da organização, além de monitorar os 

resultados do desempenho da TIC. 

Desenvolvedor 

Implementa os casos de uso do Plano de Interação que está 

sendo executado, além de realizar a integração dos componentes 

e módulos do sistema. 

Desenvolvedor do Curso 
Elabora os documentos necessários à capacitação dos usuários na 

utilização do sistema a ser implantado. 

Designer de Banco de 

Dados 

Responsável pela modelagem e implementação física do banco 

de dados, gerando todas as estruturas e procedimentos 

necessários ao armazenamento, recuperação e exclusão de dados. 

Equipe de Operação Executa a operação regular do software desenvolvido 

Equipe do Projeto 

É composta pelo líder de projetos, pela equipe de gerenciamento 

de projetos e por outros membros da equipe que executam as 

atividades relacionadas. 

Gerente de Implantação 

Elabora o plano de implantação do sistema. Executa, controla e 

valida as atividades do processo de implantação do sistema em 

produção. 

Gerente de Teste 

Responsável pela iniciação, planejamento, acompanhamento e 

finalização do processo de teste. Aprova o projeto dos testes e 

faz a intermediação entre as atividades de teste e as demais 

atividades do projeto. Também realiza a consolidação e 
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comunicação das informações sobre os testes aos interessados.  

Gestor de Operação 
Responsável pelo gerenciamento da evolução do software 

desenvolvido. 

Líder de Projeto 

Pessoa designada pela organização para realizar as atividades de 

gerenciamento de projeto de software, buscando atingir os 

objetivos e é responsável pela comunicação com todas as partes 

interessadas. 

Redator Técnico 
Elabora documentos para dar suporte à instalação, operação e 

manutenção do sistema finalizado. 

Testador 

Desenvolve o ambiente de teste e gera o banco de dados a ser 

utilizado nos testes. Executa os casos de teste de acordo com os 

procedimentos definidos no projeto dos testes, registra os 

resultados obtidos e relata os incidentes. Fornece ao gerente de 

teste informações sobre o andamento da execução dos testes. 

Dono do Produto (Product 

Owner) 

O Product Owner representa a voz do cliente e é responsável por 

garantir que a equipe agregue valor ao negócio. O Product 

Owner escreve centrado nos itens do cliente (histórias tipicamente 

do usuário), os prioriza e os adiciona para o product backlog. 

Equipes de Scrum devem ter um Product Owner, e, embora esse 

possa também ser um membro da equipe de desenvolvimento, 

recomenda-se que este papel não seja combinado com o de 

ScrumMaster. 

Equipe (Development Team) 

A equipe é responsável pela entrega do produto. A equipe é 

tipicamente composta de 5-9 pessoas com habilidades 

multifuncionais que fazem o trabalho real (analisar, projetar, 

desenvolver, testar técnicas de comunicação, documentos, etc.) 

Recomenda-se que a equipe seja auto organizada e auto 

conduzida, mas que muitas vezes trabalhem com alguma forma 

de projeto ou gestão de equipe. 

Scrum Master 

Scrum é facilitado por um Scrum Master, que é responsável pela 

remoção de impedimentos à capacidade da equipe para entregar 

o objetivo do sprint / entregas. O Scrum Master não é o líder da 

equipe, mas age como um tampão entre a equipe e qualquer 

influência ou distração. O Scrum Master garante que o processo 

Scrum seja usado como pretendido. O Scrum Master é o 

responsável pela aplicação das regras. Uma parte fundamental do 

papel do Scrum Master é proteger a equipe e mantê-la focada 

nas tarefas em mãos. O papel também tem sido referido como 

um líder-servo para reforçar essa dupla perspectiva. 

Partes interessadas (clientes, Estas são as pessoas que permitem o projeto e para quem o 
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fornecedores) projeto vai produzir o acordado benefício, que justifica a sua 

produção. Eles só estão diretamente envolvidos no processo 

durante as revisões sprint. 

Tabela 3 - Descrição dos Atores do PDS-EPL 

 

 

1.4. Critérios para Classificação de Demandas 

 

As demandas encaminhadas à GER-TIC deverão ser classificadas em duas categorias: 

 

Categoria Descrição 

Novo Desenvolvimento 

Novo projeto de software requisitado formalmente por Área da 

Organização por meio de Formulário de Solicitação de Demanda 

– FSD. 

Manutenção 
Manutenção em sistemas informatizados disponíveis em ambiente 

de produção da EPL. 

Tabela 4 – Critérios para classificação de demandas 

 

 

1.5. Critérios para Classificação de Demandas de 

Manutenção 

 

As demandas de manutenção deverão ser classificadas em (subdividida em investigativa e 

documentação de legado):  

 

Tipo de Demanda Descrição 

Corretiva Ordem de serviço para a correção de defeitos, na modificação 

reativa de um produto de software, realizada depois de entregue, 

para corrigir falhas ocorridas ou a não aderência a requisitos 

preestabelecidos 

Adaptativa com o passar do tempo, o ambiente original (CPU, sistema 

operacional, regras de negócio, características externas ao 

produto, linguagens de programação, por exemplo) para o qual o 

software foi desenvolvido sofre mudanças. A alteração adaptativa 

tem o objetivo de acomodar o software neste novo ambiente, 
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sem implicar em inserção ou exclusão de funcionalidades e/ou 

regras de negócio 

Evolutiva ordem de serviço emitida para a extensão do software além de 

seus requisitos funcionais originais para atender a alterações de 

regras de negócio ou necessidades que irão prover mais 

benefícios, ou seja, para modificação do produto de software, 

realizada depois de entregue, no intuito de atender requisitos de 

software novos ou modificados 

Perfectiva ordem de serviço correspondente às adequações do software à 

necessidade de melhorias, sem alteração de funcionalidades, sob 

o ponto de vista do usuário. A finalidade da alteração perfectiva é 

promover a melhoria de performance, a manutenibilidade e 

usabilidade do software 

Investigativa ordem de serviço para investigação de incidentes e ou problemas, 

diagnóstico e proposição de medida corretiva 

Documentação do legado Os serviços de documentação do legado não serão tratados em 

separado, sendo classificado como um serviço de sustentação e 

evolução de software 

Tabela 5 – Critérios para classificação de demandas de manutenção 

 

 

1.6. Estados da Demanda 

Durante seu ciclo de vida, uma demanda pode se encontrar em um dos seguintes 

estados: 

 

Estado da Demanda Descrição do Estado da Demanda 

Nova Após a chegada da demanda na área de TIC, mediante FSD. 

Em análise da estimativa 

funcional 

Verifica-se a estimativa do tamanho funcional da demanda. 

Em análise de viabilidade 

técnica 

Estudo para verificar análise de viabilidade técnica para atender a 

demanda. 

Não autorizada Demanda não é aderente ao PDTI da EPL, é inviável tecnicamente 

ou não há orçamento disponível para atender a demanda; 

Cancelada A demanda é cancelada quando motivada formalmente pela área 

requisitante. 

Autorizada A Demanda é aderente ao PDTI, é viável tecnicamente e possui 
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orçamento disponível para atendê-la; 

Em execução Durante execução da demanda; 

Em testes Durante o processo de teste interno; 

Em homologação Durante o processo de homologação; 

Homologada Após homologação com sucesso; 

Em implantação Durante o processo de implantação;  

Implantada Após a implantação com sucesso; 

Concluída Após cumpridas com sucesso todas as etapas previstas no 

Processo de Software para o tipo de demanda solicitada. 

Tabela 6 – Estados da demanda 

 

 

 

1.7. Artefatos de Software 

Abaixo relacionamos os artefatos previstos para serem entregues em cada 

fase/disciplina separado por metodologia de desenvolvimento: 

 

Metodologia de Desenvolvimento Software Ágil: 

 

Fase Processo Artefato 

Iniciar Criar a Visão do Projeto Documento de Visão do 

Negócio 

Criar e Priorizar Backlog do 

Sistema 

Documento de Estórias de 

Usuário 

Product Backlog 

(funcionalidades das Estórias 

de Usuário) 

Planejar e Estimar Planejar a iteração atual Product Backlog (priorizado); 

Estimar tamanho da Iteração 

Product Backlog (atualizado); 
Autorizar início de 

desenvolvimento da Iteração 

Arquivar Iteração 

Desenvolver Executar a iteração Product Backlog (atualizado); 
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Adicionar correções na 

iteração corrente 

Product Backlog (atualizado); 

Relatório de Erros da 

Iteração 

Reunião diária Memória de Reunião 

Realizar retrospectiva Memória de Reunião 

Encaminhar Release Release da Iteração (final). 

Avaliar aspectos técnicos Release da Iteração 

(avaliada) 

Implantar  Avaliar aspectos de negócio Release da Iteração 

(avaliada) 

Publicar aplicação na 

produção 

Release da Iteração 

(finalizada) 

  

Tabela 7 – Artefatos de Software – Metodologia Ágil 

 

Metodologia de Desenvolvimento Software Tradicional: 

 

Fase Disciplina Artefato 

Concepção Modelagem de Negócio Documento de Visão do 

Negócio 

Documento de Visão do 

Sistema 

Diagrama de Fluxos de 

Processos de Negócio 

Ata(s) de Reunião 

Glossário 

Especificação Técnica 

Plano de Projeto com 

Estimativa de PPFs de caso 

de uso de cada iteração. 

Requisitos Documento de Requisitos 

Funcionais e Não Funcionais 
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Matriz de Rastreabilidade 

Elaboração Requisitos Diagrama de Casos de Uso 

Protótipo não funcional 

Parecer Técnico de 

Estimativas 

Documento de Visão do 

Sistema atualizado 

Documento de Mapeamento 

de funcionalidades que 

podem virar serviço. (Blue 

print de serviços candidatos) 

Análise e Projeto Diagrama de Atividades 

Diagrama de Sequência 

Diagrama de Classes 

Documento de Arquitetura 

Modelo Lógico de Dados 

Modelo Físico de Dados 

Dicionário de Dados 

Script de Dados 

Testes Plano de Testes 

Roteiro de Casos de Teste 

Projeto de Teste 

Automatizado 

Construção Requisitos Documento de Casos de 

Uso 

Documento de Especificação 

de Serviços  

Implantação Código Fonte 

Help Online 

Checklist validação do 

código fonte 

Testes Roteiro de Casos de Teste 
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atualizado 

Termo de Finalização dos 

Testes 

Projeto de Teste 

Automatizado executado 

Termo de Homologação 

(aceite provisório) 

Transição Implantação Plano de Implantação 

Manual do Usuário 

Contagem Detalhada 

 Termo de Homologação 

(aceite definitivo) 

Tabela 8 – Artefatos de Software - Metodologia Tradicional 
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Capítulo II 

2.  Concepção e Alinhamento Estratégico  

2.1. Descrição do Processo 

A área requisitante preencherá o Formulário de Solicitação de Demanda – 

FSD e o enviará para a área de TIC. A área de TIC verificará o preenchimento 

do formulário, assim como o alinhamento da demanda com os instrumentos 

estratégicos da EPL. Caso a demanda não esteja de acordo instrumentos 

estratégicos da EPL, o FSD será devolvido à área requisitante para os ajustes 

necessários e posterior devolução à área de TIC.  

Em seguida a área de TIC estimará o custo preliminar da demanda.  Se a 

demanda estiver alinhada ao PDTI, será elaborado o Termo de Abertura do 

Projeto – TAP, e consequentemente, o Planejamento do Projeto. Porém, se 

não estiver em conformidade com o PDTI, o FSD será devolvido à área 

requisitante, a qual o submeterá ao Comitê de TIC, que decidirá sobre o 

assunto. 

O Comitê de TIC decidirá ou pela alteração do PDTI para atender a 

demanda, ou pelo o arquivamento do FSD. Entretanto, se o Comitê optar 

pelo arquivamento do formulário, deverá notificar formalmente a área 

requisitante sobre a decisão.  

A figura abaixo representa de forma gráfica o fluxo descrito acima. 
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Figura 1 – Processo: Concepção e Alinhamento Estratégico 

 

2.2. Detalhamento do Processo 

 

2.2.1. Elaborar documento de Oficialização da Demanda 

 

Objetivo: Detalhar a necessidade do software. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD) 

Descrição da Atividade: 

 Detalhar a necessidade do software, qual problema ou oportunidade de negócio ele 

irá atender, quais as funcionalidades devem existir, com quais sistemas possuirá 

integração. Em caso de sistemas externos deve identificar o nome do sistema e 

proprietário. 

Saída: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD) preenchido. 

Atores: 

 Área Requisitante. 

 

2.2.2. Verificar o alinhamento estratégico da demanda e o 

preenchimento do FSD 
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Objetivo: Verificar o alinhamento estratégico da demanda e 

o correto preenchimento do FSD. 

Entradas: 

 Formulário de Solicitação da Demanda (FSD) preenchido; 

 Instrumentos de planejamento institucional: 

o Plano Plurianual (PPA); 

o Planejamento Estratégico Institucional (PEI); 

o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI); 

o Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI); 

o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Descrição da Atividade: 

 Verificar se o Formulário de Solicitação da Demanda foi corretamente preenchido 

contendo todos os dados necessários para o correto entendimento da demanda, 

bem como confirmar se a demanda está alinhada aos instrumentos estratégicos 

institucionais da empresa. 

Saída: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD) validado. 

Atores: 

 Área de TI. 

 

 

2.2.3. Estimar custo preliminar do projeto 

 

Objetivo: Estimar custos do projeto 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD). 

Descrição da Atividade: 

 Definir escopo do produto; 

 Especificar requisitos iniciais de infraestrutura; 

 Especificar requisitos iniciais de sustentação; 

 Especificar requisitos iniciais de segurança; 

 Estimar tamanho funcional do software; 

Saída: 

 PDS-EPL - Documento de Visão do Software. 

Atores: 
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 Líder do Projeto 

 

2.2.4. Submeter ao Comitê de TI 

 

Objetivo: submeter à demanda ao Comitê de TIC para validação 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD). 

Descrição da Atividade: 

 Submeter a demanda ao Comitê de TI para validação da aderência da demanda 

aos objetivos estratégicos da empresa. 

Saída: 

 Memorando contento como o Anexo o FSD 

Atores: 

 Área requisitante 

 

2.2.5. Avaliar demanda recebida 

 

Objetivo: Avaliar a demanda. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD). 

Descrição da Atividade: 

 Verificação da aderência da demanda aos objetivos estratégicos e necessidades da 

empresa e priorização da demande em relação às demais demandas existentes no 

PDTI. 

Saída: 

 PDS – EPL – Ata de Reunião (aprovação ou negação do atendimento da demanda). 

Atores: 

 Comitê de TIC. 

 

2.2.6. Arquivar demanda de Software 

 

Objetivo: Arquivar demandas avaliadas. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD). 

Descrição da Atividade: 
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 Arquivar as demandas que forem recebidas, mas não estão aderentes aos objetivos 

estratégicos ou as necessidades da empresa. 

Saída: 

 Ata de reunião. 

Atores: 

 Comitê de TIC. 

 

2.2.7. Notificar área requisitante 

 

Objetivo: Notificar a área Requisitante sobre a decisão do Comitê 

de TIC. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD). 

Descrição da Atividade: 

 Notificar formalmente a Área Requisitante sobre a decisão do Comitê de TI em 

relação ao atendimento ou não da demanda recebida e validada. 

Saída: 

 Memorando com cópia da ata de reunião. 

Atores: 

 Comitê de TIC. 

 

2.2.8. Solicitar atualização do PDTI 

 

Objetivo: Solicitar alterações do PDTI 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD); 

 PDS – EPL Ata de Reunião do Comitê TIC; 

Descrição da Atividade: 

 Solicitar à Área de TI a alteração do PDTI para comportar a demanda aprovada 

pelo Comitê de TI. 

Saída: 

 PDS – EPL Formulário de Solicitação de Mudança do PDTI  

Atores: 

 Comitê de TIC 

 

2.2.9. Elaborar termo de abertura do projeto 
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Objetivo: Elaborar o Termo de Abertura do Projeto 

Entradas: 

 PDS – EPL – Formulário de Solicitação da Demanda (FSD); 

 PDS – EPL Ata de Reunião do Comitê de TI. 

Descrição da Atividade: 

 Elaborar o termo de Abertura do projeto, documento inicial para o processo de 

planejamento do projeto. 

Saída: 

 PDS – EPL Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

Atores: 

 Área de TI. 

 

2.2.10. Planejamento 

 

Objetivo: Planejar as ações do projeto objetivando alcançar os 

objetivos que motivaram a existência do projeto. 
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Capítulo III 

3. Especificação e Dimensionamento 

3.1. Descrição do Processo 

Esta fase destina-se em dimensionar a demanda de software 

mediante as informações contidas no Formulário de Solicitação de Demanda 

– FSD e pelo Termo de Abertura do Projeto – TAP. Por meio dos referidos 

instrumentos é possível verificar a viabilidade de atendimento da demanda 

por intermédio da identificação dos requisitos funcionais, não funcionais, 

consumo de serviços existentes na EPL, bem como a identificação 

funcionalidades candidatas a novos serviços simples ou compostos e etc.  

A figura abaixo ilustra o fluxo descrito acima: 

 

Figura 2 – Processo: Especificação e Dimensionamento 
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3.2. Detalhamento do Processo 

 

3.2.1. Elaborar documento de Visão 

 

Objetivo: Analisar a demanda recebida, identificar os requisitos 

básicos e definir o escopo do produto. 

Entradas: 

 PDS – EPL - Formulário de Solicitação de Demanda (FSD). 

 Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

Descrição da Atividade: 

Detalhar o documento de Visão do sistema elaborado na fase de Concepção e 

Alinhamento Estratégico mediante das seguintes atividades: 

 Avaliar a demanda e realizar entrevista com a área requisitante, para levantar 

dos requisitos (identificação das necessidades dos envolvidos no projeto), tais 

como: requisitos de negócio, tecnológico, recursos humanos, legais, 

desempenho, segurança, integração, sociais, ambientais e culturais, entre 

outros;  

 Identificar dentre os requisitos quais funcionalidades que já existem em formato 

de serviço para serem consumidos e quais são os possíveis candidatos a serem 

desenvolvidos no formato de serviço; 

 Definir o escopo e o não escopo do produto, identificando o que faz e o que 

não faz parte do produto, com relação a características e funcionalidades; 

 Identificação das partes interessadas, premissas e riscos; 

 Validar, com os envolvidos, as informações levantadas e os documentos 

gerados. 

Saída: 

 PDS – EPL - Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negocio; 

 PDS – EPL – Glossário. 

Atores: 

 Analista de Negócio. 
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3.2.2. Analisar os Processos de Negócio 

 

Objetivo: Analisar os processos de negócios que estiverem 

vinculados à demanda de software. 

Entradas: 

 PDS – EPL - Documento de Visão detalhado; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negocio; 

 PDS – EPL – Glossário. 

Descrição da Atividade: 

 Analisar a demanda de software na área requisitante com intuito de identificar e 

mapear os processos de negócio que estejam vinculados, direta ou indiretamente à 

demanda de software.  

 Identificar as fronteiras da demanda e quais os sistemas internos e externos que se 

comunicam com o software; 

 Validar com as partes interessadas os processos levantados e os documentos 

gerados. 

Saída: 

 PDS – EPL - Documento de Visão do Sistema (atualizado); 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negocio (atualizado); 

 PDS – EPL – Glossário (atualizado); 

 PDS – EPL – Modelagem de Processos do Negócio  

Atores: 

 Analista de Negócios. 

 

3.2.3. Realizar estimativa preliminar do tamanho do software 

 

Objetivo: Estimar o tamanho da demanda de software em 

pontos de função. 

Entradas: 

 PDS – EPL - Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negocio; 

 PDS – EPL – Glossário; 

 PDS – EPL – Modelagem de Processos do Negócio; 

 Roteiro de Métricas de Software do SISP. 

Descrição da Atividade: 

 Detalhar em pontos de função a estimativa do tamanho da demanda do software. 

Saída: 
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 Estimativa inicial do órgão para o tamanho do sistema ou PDS-EPL - Planilha de 

Contagem de Pontos de Função. 

Atores: 

 Analista de Métricas. 

 

3.2.4. Especificar Requisitos de Segurança 

 

Objetivo: Identificar os ativos para poder avaliar os ataques, 

ameaças, os impactos negativos a que eles estão vulneráveis e definir 

os requisitos de segurança. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio; 

 Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC); 

 Documento de Arquitetura de Referência. 

Descrição da Atividade: 

Analisar a demanda de software e: 

 Determinar quais são os objetivos de segurança; 

 Identificar ameaças; 

 Definir requisitos não funcionais de segurança; 

 Identificar requisitos de segurança na POSIC; 

 Verificar a necessidade de atualizar o Documento de Visão no item "Requisitos de 

Segurança". 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software (atualizado);  

 PDS – EPL – Documento de Aspectos Críticos de Segurança. 

Atores: 

 Analista de Segurança da Informação. 

 

3.2.5. Especificar Requisitos de infraestrutura 

 

Objetivo: Especificar os requisitos de infraestrutura necessário ao 

software sejam eles, hardware, telecomunicações, etc., e que sejam 

aplicáveis. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio; 

 Documento de Arquitetura de Referência; 

Descrição da Atividade: 
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 Levantar os requisitos de infraestrutura considerando o ambiente de hardware, 

telecomunicações (rede interna e externa) necessárias ao software para que este 

atinja os objetivos identificados no Formulário de Solicitação da Demanda. 

 Verificar a necessidade de atualizar o Documento de Visão do Software. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software (Atualizado); 

 PDS – EPL – Documento_de_Arquitetura. 

Atores: 

 Analista de Infraestrutura Tecnológica. 

 

3.2.6. Especificar os Requisitos de Sustentação 

 

Objetivo: Identificar quais os requisitos necessários para manter o 

software operando e possíveis evoluções. 

 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Especificar os requisitos técnicos necessários à sustentação do software, tais 

requisitos podem englobar: 

o Requisitos de suporte ao software; 

o Nível Mínimo de Serviço – NMS; 

o Gestão da expansão de infraestrutura necessária ao software (servidores de 

aplicação e bando de dados) 

o Etc. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software (Atualizado). 

Atores: 

 Analista de Sustentação. 

 

3.2.7. Realizar Análise de Viabilidade do Projeto 

 

Objetivo: realizar análise da demanda, analisando-a 

sobre o prisma do alinhamento estratégico internos 

da empresa assim como aos instrumentos 

institucionais federais, quando for o caso, das 

características do software a ser 

desenvolvido/mantido verificando o alinhamento 

deste ao PDTI assim como as ações estratégicas da 
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empresa.  

Os seguintes documentos internos são considerados 

como entradas para este subprocesso: Documento 

de Oficialização da Demanda, Documento de Visão 

do Software, Especificação de Regras de Negócio e 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Também são considerados documentos 

alimentadores deste subprocesso os instrumentos de 

planejamento institucional: Plano Plurianual (PPA), 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI), 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI). A Instrução Normativa IN/04 de 

2010 da SLTI e o Guia de Contratação do SISP são 

documentos que devem ser consultados em caso de 

dúvidas. 

Durante a execução das tarefas deste subprocesso, 

que estão sobre de responsabilidade do Líder do 

Projeto, será elaborado o Documento de Análise da 

Viabilidade, que é o resultado (saída) deste 

subprocesso. 

 

Atividades do Processo 
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Figura 3 – Subprocesso: Realizar Análise de Viabilidade do Projeto 

 

 

3.2.7.1. Realizar Análise de Viabilidade do Projeto 

 

Objetivo: avaliar as especificações da demanda sobre o 

prisma do alinhamento estratégico e das características do 

software a ser desenvolvido/mantido.  

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Oficialização da Demanda; 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio; 

 Instrumentos de planejamento institucional: 

o Plano Plurianual (PPA); 

o Planejamento Estratégico Institucional (PEI); 
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o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI); 

o Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI); 

o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Descrição da Atividade: 

 Avaliar a aderência da demanda de software aos planejamentos estratégicos da 

organização e aos da instância superior (Federal) e validar a qualidade do 

detalhamento realizado com o objetivo de garantir total clareza e entendimento da 

demanda. 

Atores: 

 Líder do Projeto. 

 

3.2.7.2. Elaborar Parecer da Análise 

 

Objetivo: elaborar parecer contendo o detalhamento da 

viabilidade de atendimento da demanda de software.  

Entradas: 

 Idem atividade anterior 

Descrição da Atividade: 

 Elaborar parecer quanto à viabilidade técnica e financeira de atendimento da 

demanda de software; 

 Identificar impactos, oportunidades e riscos relacionados a demanda de software; 

 Identificar as partes interessadas na demanda do software que não seja a área 

demandante; 

 Analisar as vantagens e desvantagens relacionadas ao atendimento da demanda. 

Saída: 

 PDS – EPL – Análise de Viabilidade do Projeto. 

Atores: 

 Líder do Projeto. 

Referencia: 

 Instrução Normativa nº 04, de 2010, da SLTI/MP; 

 Guia Prático para Contratação de Soluções de TIC. 

 

3.2.7.3. Avaliar e emitir parecer 

 

Objetivo: avaliar a demanda de software e emitir parecer 

relativo ao seu atendimento.  

Entradas: 

 PDS – EPL – Análise de Viabilidade do Projeto. 
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Descrição da Atividade: 

 Encaminhar formalmente para área requisitante o(s) o resultado da análise da 

viabilidade para que, embasada pelos documentos gerados, debater sobre o 

prosseguimento ou não da solicitação de software. 

Saída: 

 Nota Técnica; 

 PDS – EPL – Ata de Reunião.  

Atores: 

 Líder do Projeto. 

 

3.2.7.4. Encaminhar Parecer (es) para área requisitante 

 

Objetivo: encaminhar o parecer contendo a análise para a 

área requisitante.  

Entradas: 

 PDS – EPL – Análise de Viabilidade do Projeto. 

Descrição da Atividade: 

 Encaminhar formalmente para área requisitante o(s) o resultado da análise da 

viabilidade para que, embasada pelos documentos gerados possa debater sobre o 

prosseguimento ou não da solicitação de software. 

Saída: 

 Memorando. 

Atores: 

 Líder do Projeto. 
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Capítulo IV 

 

4. Estratégia de Desenvolvimento 

4.1. Descrição do Processo 

Esta fase tem como foco a escolha da estratégia de desenvolvimento. No 

caso de novos softwares será escolhida a estratégia (desenvolvimento 

interno, fábrica de software, colaborativa) que melhor se adequar a realidade 

da empresa. No que diz respeito às manutenções em software existentes, 

será escolhida a estratégia (evolutiva, corretiva ou adaptativa) que melhor se 

adeque à realidade da empresa bem como ao contexto da demanda. 

Com a estratégia de desenvolvimento definida será possível identificar a 

infraestrutura necessária, definir a arquitetura e a sustentação do software. 

A figura abaixo ilustra o fluxo descrito acima:  

 

 

Figura 4 – Processo: Estratégia de Desenvolvimento 
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4.2. Detalhamento do Processo 

 

4.2.1. Escolher Estratégia de Desenvolvimento 

 

Objetivo: Escolher a estratégia de desenvolvimento mais adequada 

para o desenvolvimento e/ou manutenção (evolutiva, corretiva, e 

adaptativa) da necessidade de software. 

 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software; 

 PDS-EPL_-_Especificação de Regras de Negócio; 

 PDS-EPL_-_Análise de Viabilidade do Projeto; 

 PDS-EPL_-_Planilha de Contagem de Pontos de Função (Contagem Inicial). 

Descrição da Atividade: 

 Verificar se existe algum órgão com interesse análogo e queira realizar 

desenvolvimento compartilhado. 

 Avaliar qual estratégia de desenvolvimento que melhor se adequa ao atendimento 

da demanda levando em consideração a solução proposta pela análise de 

viabilidade do projeto. 

Saída: 

 Estratégia de Desenvolvimento Escolhida. 

Atores: 

 Analista de Tecnologia da Informação. 

 

4.2.2. Definir Partes Interessadas Externas 

 

Objetivo: Identificar quais órgãos serão parceiros no 

desenvolvimento do software. 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Lista dos Órgãos Interessados. 

Descrição da Atividade: 

 Mobilizar os órgãos envolvidos para elaborar o plano de forma colaborativa; 
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 Definir equipe colaborativa, contendo pelo menos um representante de cada órgão 

envolvido; 

 Definir e orientar o uso de uma forma centralizada de comunicação entre os 

partícipes. 

Saída: 

 PDS-EPL_-_Regras de Produção Colaborativa. 

Atores: 

 Líder do Projeto 

 

4.2.3. Uniformizar Requisitos com as Partes Interessadas 

 

Objetivo: Revisar o escopo do projeto visando uniformizar os 

requisitos em relação às necessidades dos órgãos envolvidos. 

 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software; 

 PDS-EPL_-_Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar reuniões com os órgãos interessados, seja presencial ou por meio de 

teleconferência, para identificar requisitos em conjunto e revisar o escopo do 

projeto; 

 Atualizar o documento de visão do software e as regras de negócio. 

Saída: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software (atualizado); 

 PDS-EPL_-_Especificação de Regras de Negócio (atualizado). 

Atores: 

 Líder do Projeto 

 

4.2.4. Definir Metodologia 

 

Objetivo: Determinar qual metodologia de desenvolvimento de 

software será utilizada para atender a demanda. 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software; 

 PDS-EPL_-_ Planilha de Contagem de Pontos de Função; 

 Estratégia de desenvolvimento escolhida; 

 PDS-EPL_-_Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 
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 Realizar estudos das metodologias de software existentes no mercado, com o 

intuito de identificar qual melhor se adequa as características do software a ser 

desenvolvido, levando em conta os requisitos funcionais e não funcionais 

especificados no documento de visão. Deve-se levar em consideração, também, a 

complexidade do projeto. 

 Estabelecer aspectos referentes às fases, iterações e artefatos do ciclo de vida; 

 Caso necessário, atualizar documento de visão. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software (Atualizado); 

 PDS – EPL – Plano de Iteração. 

Atores: 

 Líder do Projeto; 

 Analista de Tecnologia da Informação. 

 

4.2.5. Planejar Testes 

 

Objetivo: O Planejamento dos Testes é a atividade do processo de 

teste responsável por definir o escopo, as etapas, os recursos 

(ferramentas, hardware, entre outros), os tipos de testes e as demais 

atividades necessárias à execução, controle e acompanhamento dos 

testes de software. 

 

Detalhamento do Processo: 
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Figura 5 – Detalhamento das atividades de Planejamento de testes 

 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software; 

 PDS-EPL_-_Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Estabelecer o objetivo do teste; 

 Determinar riscos associados ao software; 

 Estabelecer o escopo do teste; 

 Definir a abordagem do teste; 

 Estabelecer as tarefas de teste; 

 Estabelecer artefatos de teste; 

 Definir o ambiente do teste; 

 Definir a equipe de teste; 

 Construir o cronograma das atividades. 

Saída: 

 Plano de testes. 
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Atores: 

 Analista de Testes; 

 Gerente de Testes. 

 

4.2.6. Definir Arquitetura Preliminar do Software 

 

Objetivo: Definir uma proposta de arquitetura para a solução, 

levando em consideração os requisitos de arquitetura e de sistema 

da solução, como desempenho, segurança e disponibilidade, modelos 

arquiteturais adotados pela instituição e decisões de projeto 

arquitetural que melhor atendam ao domínio da solução. 

 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 Documento de Arquitetura de Referência. 

Descrição da Atividade: 

 Especificar de forma macro, os requisitos e decisões de projeto arquiteturais da 

solução, como organização do sistema, estilos de decomposição, modelos e 

padrões arquiteturais, entre outros; 

 Definir a visão geral da arquitetura da solução levando em conta o estilo 

arquitetural adotado pela empresa; 

 Definir os componentes principais do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 

 

4.2.7. Elaborar Estratégia de Sustentação e Suporte 

 

Objetivo: Construir o Plano de Sustentação e Suporte levando em 

consideração a forma como será contratada a execução da 

sustentação. 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Identificar requisitos de hospedagem e manutenabilidade; 

 Identificar requisitos de upgrade de software e/ou hardware existentes; 

 Definir modalidade de suporte e evolução do software. Ex: será sustentado por 

terceiros (fabrica de software); 
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 Alinhar o Plano de Sustentação e Suporte com o Plano de Implantação da Solução. 

Saída: 

 PDS-EPL_-_Plano de Sustentação do Software. 

Atores: 

 Analista de Sustentação. 

 

4.2.8. Verificar a Disponibilidade da Infraestrutura Necessária 

 

Objetivo: Verificar se há necessidade de criar infraestrutura para 

o projeto ou se há necessidade de atualizar o ambiente de 

hardware e/ou software existente. 

 

Abrangência da Atividade: 

 

Figura 6 – Detalhamento da atividade - verificar a disponibilidade da infraestrutura 

necessária 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software 

Descrição da Atividade: 

 Levantar, dentre os requisitos da especificação de infraestrutura, o que está 

disponível no parque tecnológico atual. 

Saída: 

 PDS-EPL_-_Parecer de Infraestrutura. 
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Atores: 

 Analista de Infraestrutura Tecnológica. 

 

4.2.9. Planejamento do Projeto 

 

Objetivo: Planejar as ações do projeto a fim de alcançar os 

objetivos para o quais o projeto foi criado. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

4.2.10. Planejar Contratação e Seleção de Fornecedores 

 

Objetivo: Planejar e conduzir o processo de licitação, para 

selecionar  fornecedor que desenvolverá e realizará a sustentação 

do software garantindo o desenvolvimento e sustentação de 

forma adequada. 

 

 Ver Guia Prático para Contratação de Soluções de TIC - 

IN04/2010 (PCTI– P1 a P6). 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/

guia-pratico-para-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti 

 

 

4.2.11. Mobilizar Equipe 

 

Objetivo: Mobilizar a equipe responsável pelo desenvolvimento do 

software, levando em conta os perfis profissionais necessários para 

elaboração do software. 

Entradas: 

 PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Identificar os perfis necessários para desenvolvimento do software; 

 Identificar quais colaboradores possuem os perfis identificados e alocá-los no 

projeto. 

Atores: 

 Líder do Projeto. 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-pratico-para-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-pratico-para-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
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Capítulo V 

5. Desenvolvimento 

5.1. Descrição do Processo 

É a fase onde é iniciada a execução do projeto de acordo com o que foi 

planejado nas fases anteriores. Nesta fase também é realizado o 

monitoramento e controle da execução do projeto visando o 

desenvolvimento do software que atenda as necessidades descritas no 

Documento de Visão. Sempre que necessário os documentos referentes ao 

planejamento do projeto serão atualizados com intuito de mantê-los 

atualizados.  

Segue fluxo abaixo: 

 Figura 7 – Processo: Processo de Desenvolvimento 
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5.2. Detalhamento do Processo 

 

5.2.1. Executar o Projeto 

 

Objetivo: Realizar os processos necessários para executar o 

trabalho definido no planejamento do projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

5.2.2. Monitorar e Controlar o Projeto 

 

Objetivo: Realizar os processos necessários para controlar a 

execução dos processos objetivando identificação de possíveis 

desvios e monitorando a desempenho da execução do projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

5.2.3. Preparar Ambiente de Testes e Homologação 

 

Objetivo: Preparar a infraestrutura necessária para realizar dos testes 

de integração, segurança, desempenho e funcionais, assim como 

preparar a infraestrutura para testes de homologação por parte do 

usuário (Área Requisitante). 

 

Entradas: 

 Requisitos de Infraestrutura (Item do PDS-EPL_-_Documento de Visão do Software) 

Descrição da Atividade: 

 Criar, configurar e testar a infraestrutura, tanto do ambiente de testes quando do 

ambiente de homologação; 

 Elaboração de parecer com a descrição das configurações dos dois ambientes. 

Saída: 

 PDS – EPL – Parecer de Infraestrutura (Atualizada). 

Atores: 

 Analista de Infraestrutura. 

 

5.2.4. Executar Metodologia de Desenvolvimento de Software 
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Objetivo: Executar as atividades referentes ao desenvolvimento de 

Software de forma iterativa e incremental tem como fases: iniciação, 

elaboração, construção e transição. E como disciplinas: requisitos, 

arquitetura, codificação, teste e implantação. Segue abaixo 

detalhamento de Atividades por fase e disciplina.  

 

A imagem abaixo representa graficamente o este processo. 

 

Concepção Elaboração Construção Transição 

Requisitos 

- Elicitar 

Requisitos da 

Iteração 

- Analisar 

Requisitos da 

Iteração 

- Especificar 

Requisitos da 

Iteração 

- Validar 

Requisitos com 

o Requisitante 

- Modelar 

Serviço 

- Realizar 

Medição de 

Referência 

- Especificar 

Alteração nos 

Requisitos 

- Gerenciar 

Requisitos 

  

Arquitetura 

 - Analisar 

Casos de Uso 

- Realizar e 

Validar Casos 

de Uso 

- Definir 

Detalhamento 

da Arquitetura 

- Avaliar Riscos 

da Arquitetura 

- Elaborar 

Design da Base 

de Dados 

  

Codificação 
  - Implementar 

Casos de Uso 
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da Iteração 

- Executar 

Testes Unitários 

- Corrigir 

Defeitos 

- Integrar os 

componentes 

em Módulos 

- Integrar 

Serviços no ESB 

- Gerar build 

Teste 

 - Planejar 

Testes 

- Executar 

Testes de 

Integração 

- Executar 

Testes de 

Segurança 

- Executar 

Testes de 

Desempenho 

- Executar 

Testes 

Funcionais 

 

Implantação 

 - Elaborar 

Planejamento 

da Implantação 

- Refinar Plano 

de Implantação 

- Elaborar 

Material de 

Treinamento 

- Elaborar 

Manual do 

Usuário 

- Executar 

Testes de 

Estresse 

- Executar 

Testes de 

Aceitação 

 



 
 

 

Figura 8 – Subprocesso: MDS-EPL
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5.2.4.1. Elicitar Requisitos da Iteração 

 

Objetivo: Em conjunto com a área requisitante entender o domínio 

da aplicação, os requisitos, quais as funcionalidades serão 

disponibilizadas no software, também deve ser identificados as 

integrações entre o sistema a ser desenvolvido e os existentes, tanto 

na empresa quanto fora dela, assim como as questões relativas ao 

desempenho dentre outras. 

No caso de desenvolvimento compartilhado deve-se realizar o 

levantamento acima descrito em conjunto com todos os 

interessados, analisando se o software proposto atende a todos e 

quais são os pontos particulares de cada participante. 

 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão; 

Descrição da Atividade: 

 Realizar entrevista com o (s) requisitante (s) para identificar o (s)  requisito (s) 

funcional(is) e não funcional(is)  ou criar fóruns específicos para a elicitação no caso 

de desenvolvimento compartilhado; 

 Elaborar Lista de Requisitos; 

 Elaborar os Diagramas de Casos de Uso e/ou Protótipos de Tela. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão (atualizado); 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Protótipos de Tela. 

Atores: 

 Analista de Requisitos. 

 

5.2.4.2. Analisar Requisitos da Iteração 

 

Objetivo: Realizar a classificação e priorização dos requisitos,  validar 

os requisitos, dirimir eventuais conflitos com os envolvidos no 

projeto. 

 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão; 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Protótipos de Tela. 

Descrição da Atividade: 

 Analisar as fronteiras do software; 
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 Verificar a validade, consistência, completeza, realismo e facilidade dos requisitos 

preliminares; 

 Classificar e priorizar requisitos. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão (atualizado). 

Atores: 

 Analista de Requisitos. 

 

5.2.4.3. Especificar Requisitos da Iteração 

 

Objetivo: Descrever o requisito em formato de caso de uso para que 

possa ser entendido e transformado em funcionalidades do software. 

 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Protótipos de Tela. 

Descrição da Atividade: 

 Levantar e validar as Regras de Negocio do requisito; 

 Identificar os fluxos alternativos e de exceção;  

 Identificar as mensagens geradas pelo sistema; 

 Atualizar o documento de Especificação de Regras de Negócio. 

Saída: 

 PDS – EPL – Especificação de Caso de Uso; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio (Atualizado). 

Atores: 

 Analista de Requisitos. 

 

5.2.4.4. Especificar Alteração nos Requisitos 

 

Objetivo: Especificar as alterações que sejam necessárias nos 

requisitos já existentes. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão; 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Protótipos de Tela. 

Descrição da Atividade: 
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 Identificar e especificar os pontos de alteração nas funcionalidades existentes; 

 Validar regras de negócios; 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Visão (atualizado). 

Atores: 

 Analista de Requisitos 

 

5.2.4.5. Validar Requisitos com o Requisitante 

 

Objetivo: Validar com a área requisitante o entendimento e descrição 

do requisito com intuito de detectar erros contidos nos documentos 

elaborados. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Especificação de Caso de Uso; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Validar o fluxo básico; 

 Validar fluxos alternativos e de exceção; 

 Validar regras de negócio; 

 Validar a especificação do caso de uso. 

Saída: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos (validado/atualizado); 

 PDS – EPL – Especificação de Caso de Uso (validado/atualizado); 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio (validado/atualizado). 

Atores: 

 Analista de Requisitos 

 

 

5.2.4.6. Modelar Serviço 

 

Objetivo: Realizar a modelagem das funcionalidades aplicando os 

princípios da Arquitetura Orientada a Serviço. 

 

Atividades do Processo 
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Definir Serviço 

Centrado no Processo 

de Negócio 

Definir Serviço 

Centrado na Aplicação 

Definir Serviço 

Centrado na 

Tarefa 

Definir Integração 

do Processo 

 

5.2.4.6.1. Definir Serviço Centrado no Processo de Negócio  

 

Objetivo: Verificar a existência de serviço no catálogo (blueprint) 

que atenda a funcionalidade requerida.  Definir que tipos de 

mensagens o serviço deverá estar apto a tratar. Definir, o 

contrato do serviço. Aplicar os princípios definidos na 

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Tornar o serviço 

autônomo e centrado no negócio. Verificar a necessidade de 

desenvolvimento de outros serviços de suporte para o correto 

atendimento a funcionalidade do software. 

Entradas: 

 Casos de Uso especificados; 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 Mapa de Serviços (blueprint). 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Protótipos de Tela 

 Documento de Arquitetura de Referência. 

Descrição da Atividade: 

 Verificar no blueprint a existência de serviço com contexto igual ou aproximado ao 

da funcionalidade requisitada no contexto da aplicação; 

 Verificar a existência da operação no serviço existente que seja similar a 

funcionalidade  pretendida pelo serviço. 

 Definir os tipos de mensagens o serviço receberá e tratará; 

 Definir a estrutura da mensagem (SOAP). 

 Validar que cada operação do serviço é genérica e reutilizável; 

 Criar a interface do WSDL e adicionar as funcionalidades do sistema com as 

assinaturas básicas respectivamente; 

 Formalizar e validar a lista de dados de entrada (input) e saída (output) para cada 

operação. 

 Aplicar os princípios da SOA: 

o Reusabilidade (service reusability); 

o Autonomia (service autonomy); 

o Descoberta (service discoverability); 

o Service Statelessness. 

 Verificar, a necessidade de adição de operação ou modificação nos parâmetros de 

operações existentes no serviço com o objetivo de torna-lo autossuficiente. 
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 Avaliar a necessidade de desenvolvimento de outros serviços para atendimento 

correto da funcionalidade requerida. 

Saída: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos (atualizado). 

 PDS – EPL – Solicitação de Mapeamento de Serviço Adicional. 

Atores: 

 Analista de Requisitos 

 

5.2.4.6.2. Definir Serviço Centrado na Aplicação  

 

Objetivo: Verificar a existência do da aplicação evitando a 

duplicação de serviços. Definir a interface inicial do serviço 

baseado nos padrões de mercado. Validar a adequação da 

interface com padrões e convenções SOA. 

Entradas: 

 Mapa de Serviços (blueprint). 

Descrição da Atividade: 

 Verificar se há no blueprint algum serviço que possa ser utilizado na implementação 

da funcionalidade requerida. 

 Validar o detalhamento da divisão da lógica garantindo que ela seja genérica e 

reusável; 

 Documentar as entradas e saídas de cada operação do serviço, pois tais estruturas 

serão base para o WSDL; 

 Completar a proposta inicial da interface do serviço, suas construções e tratamentos 

necessários às mensagens que o serviço deverá tratar (receber e enviar). 

 Aplicar os princípios da SOA: 

o Reusabilidade (service reusability); 

o Autonomia (service autonomy); 

o Descoberta (service discoverability); 

o Service Statelessness. 

Atores: 

 Analista de Sistemas 

  

5.2.4.6.3. Definir Serviço Centrado na Tarefa  

 

Objetivo: Definir fluxo (workflow) do serviço que atenda os 

cenários identificados. Definir o contrato do serviço baseado nos 

padrões de mercado. Aplicar os princípios da Arquitetura 

Orientada a Serviço. Identificar e requerer serviços adicionais 
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(quando necessário). 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Especificação de Serviço. 

Descrição da Atividade: 

 Definir um fluxo do serviço centrado na tarefa de forma que este seja o mais 

genérico e reutilizável possível. 

 Documentar as entradas e saídas para as diversas operações do serviço; 

 Definir contrato (WSDL), suas operações e parâmetros de entrada a e saída; 

 Identificar e solicitar (quando necessário) o detalhamento de serviços necessários e 

inexistentes no blueprint. 

Saída: 

 PDS – EPL – Especificação de Serviço (atualizado); 

 PDS – EPL – Solicitação de Mapeamento de Serviço Adicional. 

Atores: 

 Analista de sistemas. 

 

5.2.4.6.4. Definir Integração do Processo 

 

Objetivo: Definir fluxo (workflow) do serviço que atenda os 

cenários identificados. Definir o contrato do serviço baseado nos 

padrões de mercado. Aplicar os princípios da SOA. Identificar e 

requerer serviços adicionais, quando necessário. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Especificação de Serviço. 

Descrição da Atividade: 

 Definir um fluxo do serviço centrado na tarefa de forma que este seja o mais 

genérico e reutilizável possível. 

 Documentar as entradas e saídas para as diversas operações do serviço; 

 Definir contrato (WSDL) suas operações e parâmetros de entrada a e saída; 

 Identificar e solicitar, quando necessário, o detalhamento de serviços necessários e 

inexistentes no blueprint. 

Saída: 

 PDS – EPL – Especificação de Serviço (atualizado); 

 PDS – EPL – Solicitação de Mapeamento de Serviço Adicional. 

Atores: 

 Analista de sistemas. 
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5.2.4.7. Realizar Medição de Referência 

 

Objetivo: Realizar a medição, em pontos de função, dos requisitos da 

iteração. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio; 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar medição em pontos de função dos requisitos da iteração levando em 

consideração o detalhamento obtido na fase de levantamento de requisitos. 

Saída: 

 PDS – EPL – Planilha de Contagem de Pontos de Função 

Atores: 

 Analista de métricas 

 

5.2.4.8. Gerenciar Requisitos 

 

Objetivo: Manter o acompanhamento de requisitos individuais e suas 

ligações entre os requisitos dependentes, de modo que seja possível 

avaliar o impacto das mudanças solicitadas. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio; 

 PDS – EPL – Plano de Gerenciamento de Requisitos . 

Descrição da Atividade: 

 Criar ou atualizar o plano de gerenciamento de requisitos; 

 Identificar, documentar e realizar a rastreabilidade dos requisitos do sistema; 

 Controlar as mudanças nos requisitos mediante ferramentas de rastreabilidade. 

 Avaliar e autorizar impacto e custo das mudanças; 

Saída: 

 PDS – EPL – Plano de Gerenciamento de Requisitos; 

 PDS – EPL – Planilha de Rastreabilidade. 

Atores: 

 Analista de Requisitos 
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5.2.4.9. Analisar Casos de Uso 

 

Objetivo: Analisar os casos de uso do sistema para identificar os 

elementos estruturais (diagrama de classes) e comportamentais 

(diagramas de colaboração e de sequência) como insumos para a 

elaboração da especificação da arquitetura final do sistema. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Glossário; 

 PDS – EPL – Diagrama de Casos de Uso. 

Descrição da Atividade: 

 Analisar os casos de uso buscando mapear os elementos estruturais e 

comportamentais que influenciam na definição da arquitetura final do sistema; 

 Especificar o diagrama de classes do sistema; 

 Especificar o diagrama de sequência dos casos de uso; 

 Especificar o diagrama de colaboração dos casos de uso; 

 Especificar a arquitetura do sistema a partir dos seus elementos estruturais e 

comportamentais. 

Saída: 

 Diagrama de Classes; 

 Diagrama de Sequência; 

 Diagrama de Colaboração; 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 

 

5.2.4.10. Realizar e Validar Casos de Uso 

 

Objetivo: Realizar e validar os casos de uso. Objetivando minimizar 

riscos de mudanças arquiteturais durante o projeto decorrentes de 

uma arquitetura proposta que não atenda os requisitos funcionais e 

não funcionais do sistema. 

Entradas: 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Diagrama de Classes; 

 Diagrama de Sequência; 

 Diagrama de Colaboração; 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Implementar os casos de uso críticos considerando a arquitetura proposta; 
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 Validar os casos de uso críticos gerando as evidências dessa avaliação; 

 Revisar a arquitetura do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software (atualizado). 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 

 

5.2.4.11. Definir Arquitetura Detalhada 

 

Objetivo: Descrever os subsistemas e componentes de um sistema 

de software e dos relacionamentos entre eles. Esta atividade 

especifica o projeto arquitetural do sistema contemplando todos os 

elementos para atender os requisitos de desenvolvimento, 

manutenção e produção do sistema. O projeto arquitetural 

contempla a estrutura dos componentes de dados, serviços e 

programas necessários ao sistema. Está também relacionado aos 

estilos e padrões arquiteturais adotados. 

Entradas: 

 Diagrama de Casos de Uso; 

 Diagrama de Classes; 

 Diagrama de Sequência; 

 Diagrama de Colaboração; 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Avaliar os componentes públicos quanto a sua possível aplicabilidade na 

arquitetura do software; 

 Decomposição do sistema de software em subsistemas e componentes; 

 Identificação das interações (relacionamentos) e comunicação entre eles; 

 Modelar a arquitetura do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software (Atualizado). 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 

 

5.2.4.12. Avaliar Riscos da Arquitetura 
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Objetivo: Garantir a detecção dos riscos de segurança, aderência aos 

padrões e o reuso de mecanismos de software aprovados. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Identificar mecanismos de segurança na aplicação (como, por exemplo, 

autenticação, controle de acesso, uso de criptografia); 

 Buscar por problemas que possam causar a falha de tais mecanismos. 

Saída: 

 PDS – EPL – Parecer de Segurança da Informação (PSI). 

Atores: 

 Analista de Segurança da Informação 

 

5.2.4.13. Elaborar Design da Base de Dados 

 

Objetivo: Especificar o projeto do banco de dados definindo os 

modelos de dados (conceitual, lógico e físico) do sistema, bem como, 

os requisitos e componentes arquiteturais do banco de dados de 

forma a garantir a persistência dos dados com consistência e 

eficiência. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Avaliar o desempenho do modelo de dados e o acesso aos dados; 

 Definir tabelas de referência; 

 Definir regras para a integridade referencial e de dados; 

 Definir, se necessário, rotinas de automação para o monitoramento dos dados. 

Saída: 

 Modelo de Dados; 

 PDS – EPL – Dicionário de Dados 

 PDS – EPL – Solicitação de Mudança. 

Atores: 

 Designer de Banco de Dados 

 

5.2.4.14. Planejar Testes 
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Objetivo: Definir com o Analista de teste, os requisitos arquiteturais 

e as estratégias a serem adotadas para a realização dos testes (caixa 

branca, caixa preta, etc.) no sistema. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Casos de Teste. 

Descrição da Atividade: 

 Definir os requisitos de arquitetura necessários para execução dos casos de teste do 

sistema; 

 Planejar a execução dos testes; 

 Definir critérios para avaliar influência da arquitetura nos testes de requisitos não 

funcionais do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software; 

 PDS – EPL – Plano de Testes. 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 

 

5.2.4.15. Elaborar Planejamento da Implantação 

 

Objetivo: Elaborar o plano de implantação do sistema com a 

definição das atividades para a implantar o sistema em ambiente de 

produção, bem como as necessidades, requisitos e disponibilidade 

de artefatos e recursos para a implantação. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Especificar as atividades e recursos para a implantação do sistema; 

 Validar a realização do teste de aceitação do sistema; 

 Definir necessidades de treinamentos de usuários; 

 Definir o cronograma de implantação com equipe de produção; 

 Definir necessidade de operação assistida; 

 Definir processo de rollback da instalação do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Plano de Implantação. 

Atores: 

 Gerente de Implantação. 
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5.2.4.16. Implementar Casos de Uso da Iteração 

 

Objetivo: Implementar os casos de uso pertencentes ao Plano de 

Interação que está sendo executado, gerando componentes e/ou 

serviços. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Iteração; 

 PDS – EPL – Especificação de Casos de Uso. 

 Diagrama de Colaboração; 

 Diagrama de Sequência; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Produzir código-fonte dos casos de uso da iteração, implementando operações, 

estados, associações e atributos das classes de implementação; 

 Avaliar o código, verificar se está adequado à sua finalidade, e realizar testes nas 

unidades, executando os casos de testes unitários. 

Saída: 

 Componentes e Serviços Implementados. 

Atores: 

 Desenvolvedor. 

 

5.2.4.17. Executar Testes Unitários 

 

Objetivo: Realizar testes nos componentes e serviços que foram 

implementadas. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Caso de Teste Unitário; 

 Componentes Implementados; 

Descrição da Atividade: 

 Realizar testes nas unidades com o propósito de identificar defeitos no software; 

 Caso ocorram falhas, iniciar a atividade de correção de defeitos. 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao Gerente de Teste para 

monitoramento e controle. 

Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste Unitário. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Desenvolvedor. 
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5.2.4.18. Corrigir Defeitos 

 

Objetivo: Corrigir os defeitos encontrados na execução dos testes 

unitários. 

Entradas: 

 Componentes e Serviços Implementados com defeito 

Descrição da Atividade: 

 Revisar o código fonte para corrigir os defeitos que provocaram falhas na execução 

dos testes unitários. 

Saída: 

 Componentes e serviços sem os defeitos. 

Atores: 

 Desenvolvedor. 

 

5.2.4.19. Integrar os Componentes em Módulos 

 

Objetivo:. Identificar e integrar os componentes em módulos quando 

fizer sentido para o contexto do software que está sendo 

desenvolvido,  deve-se levar em conta as especificidades da área de 

negócio. 

Entradas: 

 Componentes Implementados 

Descrição da Atividade: 

 Integrar os componentes, considerando as dependências de compilação; 

 Liberar o módulo para integração do sistema. 

Saída: 

 Módulos Implementados. 

Atores: 

 Desenvolvedor. 

 

5.2.4.20. Integrar Serviços no Enterprise Service Bus (ESB) 

 

Objetivo: Integrar os serviços gerados na iteração no barramento de 

serviços da EPL. 
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Entradas: 

 Serviços Implementados. 

Descrição da Atividade: 

 Integrar os componentes, considerando as dependências de compilação; 

 Liberar os serviços integração ao sistema. 

Saída: 

 Serviços Implementados. 

Atores: 

 Desenvolvedor. 

 

5.2.4.21. Gerar Build 

 

Objetivo: Integrar o sistema, adicionando os módulos e serviços 

liberados. 

Entradas: 

 Módulos e Serviços Implementados. 

Descrição da Atividade: 

 Integrar os módulos liberados, gerando builds de forma incremental; 

 Liberar o build final. 

Saída: 

 Builds. 

Atores: 

 Gerente de Configuração 

 

5.2.4.22. Executar Testes de Integração 

 

Objetivo: Executar os casos de testes de integração de  

componentes e módulos do software em desenvolvimento. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Caso de Teste de Integração; 

 Builds. 

Descrição da Atividade: 

 Preparar o ambiente de teste; 

 Preparar o banco de dados de teste; 



 
 

65 

 Executar os casos de testes de integração de acordo com os procedimentos 

definidos no projeto do teste; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Revisar os casos de teste quando for identificada necessidade de aperfeiçoamento 

ou ajuste; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao gerente de teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software testado. 

Saída: 

 Builds Testados; 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste de Integração. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Teste; 

 Testador. 

 

5.2.4.23. Executar Testes de Segurança 

 

Objetivo: Nesta atividade são executados os casos de testes de 

segurança do software em desenvolvimento. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Caso de Teste de Segurança. 

Descrição da Atividade: 

 Preparar o ambiente de teste; 

 Preparar o banco de dados de teste; 

 Executar os casos de testes de segurança de acordo com os procedimentos 

definidos no projeto do teste; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Revisar os casos de teste quando for identificada necessidade de aperfeiçoamento 

ou ajuste; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao gerente de teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software testado. 
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Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste de Segurança. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Teste; 

 Testador. 

 

5.2.4.24. Executar Testes de Desempenho 

 

Objetivo: Nesta atividade são executados os casos de testes de 

desempenho do software em desenvolvimento. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Casos de Teste de Desempenho. 

Descrição da Atividade: 

 Preparar o ambiente de teste; 

 Preparar o banco de dados de teste; 

 Executar os casos de testes de desempenho de acordo com os procedimentos 

definidos no projeto do teste; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Revisar os casos de teste quando for identificada a necessidade de aperfeiçoamento 

ou ajuste; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao gerente de teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software sendo testado. 

Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste de Desempenho. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Teste; 

 Testador. 

 

5.2.4.25. Executar Testes Funcionais 
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Objetivo: Nesta atividade são executados os casos de testes 

funcionais do software em desenvolvimento. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Caso de Teste Funcional. 

Descrição da Atividade: 

 Preparar o ambiente de teste; 

 Preparar o banco de dados de teste; 

 Executar os casos de testes de funcionais de acordo com os procedimentos 

definidos no projeto do teste; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Revisar os casos de teste quando for identificada a necessidade de aperfeiçoamento 

ou ajuste; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao Gerente de Teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software testado. 

Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste Funcional. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Teste; 

 Testador. 

 

5.2.4.26. Refinar Plano de Implantação 

 

Objetivo: Revisar o plano de implantação do sistema com a definição 

das atividades para implantar o sistema em ambiente de produção. 

Revisar também os  requisitos de infraestrutura necessários para a 

implantação. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software; 

 PDS – EPL – Plano de Implantação. 

Descrição da Atividade: 

 Revisar a especificação das atividades e recursos para a implantação do sistema; 

 Revisar as necessidades de treinamentos de usuários; 

 Revisar o cronograma de implantação com equipe de produção; 
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 Revisar a necessidade de operação assistida; 

 Revisar o processo de rollback da instalação do sistema. 

Saída: 

 PDS – EPL – Plano de Implantação. 

Atores: 

 Gerente de Implantação 

 

5.2.4.27. Elaborar Material de Treinamento e Suporte ao Usuário 

 

Objetivo: Elaborar os documentos para o suporte à operação, 

produção e treinamento dos usuários no sistema a ser 

implantado. O material produzido deve conter informações 

necessárias para a instalação, operação, uso e manutenção do 

sistema finalizado. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 Builds do Sistema. 

Descrição da Atividade: 

 Elaborar o manual do usuário (utilização, instalação); 

 Elaborar o manual do sistema (funcionamento, operação, produção, manutenção). 

Saída: 

 PDS – EPL – Manual do Sistema; 

 PDS – EPL – Manual do Usuário. 

Atores: 

 Desenvolvedor do curso; 

 Redator Técnico. 

 

5.2.4.28. Executar Testes de Aceitação 

 

Objetivo: Nesta atividade são executados os casos de testes de 

aceitação do software em desenvolvimento no ambiente de 

homologação. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Caso de Teste de Aceitação. 

Descrição da Atividade: 

 Preparar o ambiente de teste; 

 Preparar o banco de dados de teste; 
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 Executar os casos de testes de aceitação de acordo com os procedimentos 

definidos no projeto do teste; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Revisar os casos de teste quando for identificada necessidade de aperfeiçoamento 

ou ajuste; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao Gerente de Teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software testado. 

Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste de Aceitação. 

Atores: 

 Área requisitante; 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Teste; 

 Testador. 

 

5.2.5. Gerenciar Contratadas 

 

Objetivo: Acompanhar e garantir o fornecimento dos bens e a 

adequada prestação dos serviços que compõe a solução de 

tecnologia da informação durante todo o período de execução 

do contrato, conforme determinado pela IN SLTI/MP nº 04/2010 

e as melhores práticas de Contratação de Soluções de TIC. 

 

Fontes: 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-

praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti. 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-

contratacoes-de-ti/modelo-de-contratacoes-normativos-e-

documentos-de-referencia/instrucao-normativa-mp-slti-no04 

 

 

5.2.6. Realizar Contagem de Ponto de Função Detalhada (Final) 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
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Objetivo: Realizar a contagem do tamanho real do software 

desenvolvido, após a homologação. Esta contagem leva em 

consideração as funcionalidades efetivamente entregues para o 

usuário da aplicação. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Especificação de Requisitos; 

 PDS – EPL – Especificação de Regras de Negócio. 

Descrição da Atividade: 

 Contar o tamanho final do software utilizando a métrica adotada pelo órgão. Uma 

das técnicas mais  utilizadas na mensuração de software é Análise de Ponto de 

Função; 

 Caso a métrica utilizada seja Ponto de Função deve ser realizada a contagem 

detalhada. 

Saída: 

 PDS – EPL – Planilha de Contagem de Pontos de Função - Contagem Final. 

Atores: 

 Analista de Métricas; 

 Analista de Requisitos; 

 Analista de Negócio. 

 

5.2.7. Revisar Arquitetura de Referência 

 

Objetivo: Atualizar a arquitetura de referência da organização caso 

ao final da implantação do projeto tenha-se incorporado novos 

conceitos arquiteturais no parque tecnológico da organização ou se 

algum conceito foi atualizado ou removido. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Arquitetura do Software; 

 Documento de Arquitetura de Referência. 

Descrição da Atividade: 

 Identificar novos elementos arquiteturais adotados no projeto; 

 Atualizar o documento Arquitetura de Referência. 

Saída: 

 Documento de Arquitetura de Referência. 

Atores: 

 Arquiteto de Software. 
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Capítulo VI 

6. Implantação e Estabilização 

6.1. Descrição do Processo 

 

Nesta fase o software é efetivamente implantado em seu ambiente de 

produção, para o seu uso efetivo o que permite estabilizar a solução de 

acordo com o ambiente de execução e o retorno dos usuários. No caso de 

uma implantação modular, a  estabilização ocorrerá de acordo com as 

definições do cronograma elaborado na fase de desenvolvimento. Quanto 

aos serviços criados e/ou alterados durante a elaboração do software, é 

nesta etapa que estes são adicionados ao Barramento de Serviços (Enterprise 

Service Bus) de produção. 
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A figura abaixo ilustra o fluxo escrito: 

 

Figura 9 – Processo: Implantação e Estabilização 

 

6.2. Detalhamento do Processo 

 

6.2.1.  Executar o Projeto 

 

Objetivo: Realizar os processos necessários para executar o 

trabalho definido no planejamento do projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

6.2.2.  Monitorar e Controlar a Execução do Projeto 
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Objetivo: Realizar os processos necessários para controlar a 

execução dos processos com o objetivo de identificar possíveis 

desvios e monitor o desempenho da execução do projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

6.2.3.  Gerenciar Contratadas 

 

Objetivo: Acompanhar e garantir o fornecimento dos bens e a 

adequada prestação dos serviços que compõe a solução de 

tecnologia da informação durante todo o período de execução 

do contrato, conforme determinado pela IN 04/2010 SLTI/MP e 

as melhores práticas de Contratação de Soluções de TIC. 

 

Fontes: 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-

praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti. 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-

contratacoes-de-ti/modelo-de-contratacoes-normativos-e-

documentos-de-referencia/instrucao-normativa-mp-slti-no04 

 

 

6.2.4.  Elaborar o Planejamento de Implantação nos Órgãos Participantes 

 

Objetivo: Elaborar em conjunto com os órgãos e empresas 

participantes do desenvolvimento colaborativo a estratégia de 

implantação do software em produção nos respectivos 

ambientes computacionais. 

Entradas: 

 Build do software. 

Descrição da Atividade: 

 Detalhar o plano de ação de implantação em cada participante; 

 Elaborar cronograma de implantação; 

 Identificar responsáveis em cada participante por implantar e reportar erros 

eventualmente encontrados. 

Saída: 

 PDS – EPL – Plano de Implementação. 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
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Atores: 

 Participantes; 

 Gerente do Projeto; 

 Gerente de Implantação. 

 

 

6.2.5.  Implantar o Software 

 

Objetivo: Atividades necessárias para a completa implantação do 

software. 

Atividades do Processo 

Executar 

Implantação do 

Software 

Executar Testes de 

Instalação 

Verificar e Corrigir 

Erros de Produção 

Realizar 

Treinamentos 

 

6.2.5.1.  Executar Implantação do Software 

 

Objetivo: Executar, controlar e validar as atividades do processo 

de implantação do sistema em produção e garantir a sua 

disponibilidade e operação para o usuário final. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Implantação; 

 PDS – EPL – Caso de Teste de Instalação; 

 Módulos e serviços Implementados; 

 Builds do Sistema. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar as atividades para a implantação do sistema em produção; 

 Realizar checklist da implantação do sistema; 

 Realizar os casos de teste de instalação; 

 Avaliar necessidade de executar rollback da instalação do sistema. 

Saída: 

 Software instalado em produção. 

Atores: 

 Analista de Suporte; 

 Gerente de Implantação. 
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6.2.5.2. Executar Testes de Instalação 

 

Objetivo: Executar os testes de validação da instalação do sistema 

em produção, verificando sua integridade e se alguma 

característica funcional ou não funcional foi afetada pelas 

condições do ambiente de produção. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Testes; 

 PDS – EPL – Caso de Teste de Instalação. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar os casos de testes de instalação do sistema em produção; 

 Avaliar e registrar os resultados obtidos; 

 Reportar a ocorrência e a gravidade das falhas ao Gerente de Teste para 

monitoramento e controle; 

 Demandar a atividade de revisão do software à área responsável pela correção ou à 

área responsável pelo encaminhamento dessa atividade, caso sejam identificados 

erros no software testado; 

 Avaliar necessidade de rollback (volta a versão anterior). 

Saída: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Teste de Instalação. 

Atores: 

 Gerente de Teste; 

 Analista de Suporte. 

 

6.2.5.3. Verificar e Corrigir Erros de Produção 

 

Objetivo: Analisar os erros identificados na atividade de execução 

dos testes de instalação e encaminhá-los para correção da equipe 

especializada. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Registro de Teste – Testes de Instalação. 

Descrição da Atividade: 

 Analisar os erros encontrados na instalação do sistema; 

 Encaminhar módulos, componentes ou procedimentos para correção; 

 Receber módulos, componentes ou procedimentos corrigidos. 

Saída: 

 Módulos Implementados corrigidos; 

 Componentes Implementados corrigidos. 

Atores: 

 Desenvolvedor; 
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 Analista de Suporte. 

 

6.2.5.4. Realizar Treinamentos 

 

Objetivo: Executar os treinamentos para capacitação dos usuários 

finais e de produção no sistema implantado. 

Entradas: 

 Manual do Usuário; 

 Manual do Sistema. 

Descrição da Atividade: 

 Definir cronograma de treinamentos; 

 Realizar treinamento para usuário final; 

 Realizar treinamento para usuário de produção (sistema e banco de dados); 

 Avaliar resultados da capacitação. 

Saída: 

 Usuários treinados. 

Atores: 

 Líder de Projeto. 

 

6.2.6. Liberar Software para Produção 

 

Objetivo: Entregar o ambiente de infraestrutura montado, 

configurado, homologado e testado – pronto para entrar em 

produção. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Registro de Testes - Infraestrutura.  

Descrição da Atividade: 

 Elaborar parecer contendo detalhes sobre o ambiente de produção, bem como os 

resultados da fase de homologação; 

 Tornar o ambiente acessível aos usuários. 

Saída: 

 PDS – EPL – Parecer de Infraestrutura (Atualizado). 

Atores: 

 Analista de Infraestrutura Tecnológica. 
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Capítulo VII 

7. Sustentação e Evolução 

7.1. Descrição do Processo 

 

A Fase de Sustentação e Evolução consiste na manutenção da saúde do 

software desenvolvido (incluindo, mas não limitando à processos de backup 

de dados, segurança de acesso e outros), focando no suporte continuado 

aos usuários, assim como no atendimento de requisitos de mudança, 

podendo ser eles no software ou na infraestrutura que o suporta. 

 

Figura 10 – Processo: Suporte e Evolução 
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7.2. Detalhamento do Processo 

 

7.2.1. Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

 

Objetivo: Realizar os processos necessários para controlar a 

execução dos processos objetivando identificação de possíveis 

desvios e monitorando a desempenho da execução do projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

7.2.2. Encerrar o Projeto 

 

Objetivo: São os processos para finalizar todas as atividades de 

todos os grupos de processos, de modo a finalizar formalmente o 

projeto. Este grupo de processos, quando terminado, verifica se os 

processos definidos estão terminados dentro de todos os grupos 

de processos para encerrar o projeto. 

 

Obs.: Deve-se usar a metodologia adotada pela empresa. 

 

 

7.2.3. Gerenciar Contratações 

 

Objetivo: Acompanhar e garantir o fornecimento dos bens e 

a adequada prestação dos serviços que compõe a solução de 

tecnologia da informação durante todo o período de 

execução do contrato, conforme determinado pela IN 

04/2010 SLTI/MP e as melhores práticas de Contratação de 

Soluções de TIC. 

 

Fontes: 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-

praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti. 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-

de-contratacoes-de-ti/modelo-de-contratacoes-normativos-e-

documentos-de-referencia/instrucao-normativa-mp-slti-no04 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-praticopara-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti
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7.2.4. Validar a Entrega sob os Aspectos identificados no Plano de Sustentação 

 

Objetivo: Avaliar e validar a entrega da solução por completa. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Sustentação do Software. 

Descrição da Atividade: 

 Fazer Checklist com Requisitos de sustentação relacionados às infraestruturas de 

Software, Hardware e Redes. 

Saída: 

 PDS – EPL – Termo de Recebimento de Produto/Serviço 

Atores: 

 Analista de Sustentação. 

 

7.2.5. Repassar a Gestão da Sustentação para a EPL 

 

Objetivo: Repassar todo o conhecimento e documentação 

necessária para a sustentação do software para a equipe de 

operação da EPL 

Entradas: 

 Aceite formal da solução por parte da área requisitante. 

Descrição da Atividade: 

 Transferir conhecimento para a Equipe de Operação; 

 Treinar equipes de operação; 

Saída: 

 Termo de Encerramento do Projeto (documento oriundo da metodologia de gestão 

de projetos adotada pela empresa). 

Atores: 

 Líder de Projeto; 

 Equipe de Operação. 

 

7.2.6. Gerenciar a Segurança e Exposição a Vulnerabilidades 
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Objetivo: Garantir a rastreabilidade de mudanças autorizadas a 

aplicações, detectar mudanças e atividades não autorizadas e 

garantir conformidade a política de segurança da informação. 

Também é objetivo desse processo a resposta a incidentes. 

Entradas: 

 Incidentes relacionados à segurança; 

 Alertas de vulnerabilidades divulgados em sites especializados. 

Descrição da Atividade: 

 Atender a incidentes relacionados à segurança e informar para a central de serviços 

como foi resolvido; 

 Identificar os defeitos de software encontrados na operação e alimentar o 

desenvolvimento com essa informação; 

 Estabelecer uma resposta de emergência a ataques. 

Saída: 

 PDS – EPL – Base de defeitos (criar ou atualizar); 

 PDS – EPL – Base de resposta a ataques (criar ou atualizar). 

Atores: 

 Analista de Segurança da Informação. 

 

7.2.7. Gerenciar Mudanças 

 

Objetivo: Gerenciar as mudanças que podem ser originadas por 

diversos fatores, como por exemplo: mudanças em legislações que 

afetem o software, necessidade de aumento da capacidade de 

processamento e armazenamento do servidor, dentre outros. 

Atividades do Processo 

Gerenciar Evoluções do Software Gerenciar Evolução da Infraestrutura 
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Figura 11 – Detalhamento das atividades de Suporte e Evolução 

 

 

7.2.7.1. Gerenciar Evoluções do Software 

 

Objetivo: gerenciar as evoluções do software,  que podem ser 

motivadas por necessidades oriundas de legislações que 

impactem no software, mudanças nos processos de negócio da 

EPL, implementação de novas funcionalidades, dentre outros. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Oficialização da Demanda 

Descrição da Atividade: 

 Iniciar novos ciclos de projeto para evoluções cujo tamanho seja significante o 

suficiente para tratá-las fora do ciclo de operação. 

Saída: 

 Decisão de iniciar ou não um novo ciclo de projeto. 

Atores: 

 Gestor de Operação; 

 Líder de Projeto. 

 

7.2.7.2. Gerenciar Evoluções da Infraestrutura 

 

Objetivo: Acompanhar os indicadores de utilização da 

infraestrutura de modo a antever as necessidades de ampliação, 

atualização e upgrade dos ativos de infraestrutura, além de 

monitorar as atualizações recomendadas e disponibilizadas pelos 
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fabricantes. 

Entradas: 

 Indicadores fornecidos por ferramentas de monitoramento da utilização dos ativos 

de infraestrutura; 

 Recomendações de fabricantes. 

Descrição da Atividade: 

 Utilizar ferramentas de monitoramento que indiquem os níveis de utilização da 

infraestrutura; 

 Acompanhar as recomendações dos fabricantes relacionadas às atualizações e 

patches; 

 Elaborar parecer sobre necessidades de atualizações ou upgrades na infraestrutura. 

Saída: 

 PDS – EPL – Parecer de Infraestrutura (PI - Atualizada). 

Atores: 

 Analista de Infraestrutura Tecnológica 
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Capítulo VIII 

8. Desenvolvimento Ágil 

8.1. Descrição do Processo 

 

O desenvolvimento ágil executa as fases descritas no modelo tradicional, 

entretanto são executadas diversas vezes ao longo do projeto, produzindo 

ciclos curtos (sprints) que se repetem ao longo de todo o desenvolvimento, 

sendo que, ao final de cada ciclo, sempre se tem um software funcional, 

testado e aprovado. Os ciclos são chamados de iterações e crescem em 

número de funcionalidades a cada repetição, sendo que, no último ciclo, 

todas as funcionalidades desejadas estarão implementadas, testadas e 

aprovadas. 



 
 

 

Figura 11 – Processo: Desenvolvimento Ágil 
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8.2. Detalhamento do Processo - Ágil 

 

8.2.1. Criar a Visão do Projeto 

 

Objetivo: Analisar a demanda recebida, identificar os requisitos 

básicos e definir o escopo do produto. 

Entradas: 

 PDS – EPL - Formulário de Solicitação de Demanda (FSD). 

 Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

Descrição da Atividade: 

Detalhar o documento de Visão do sistema elaborado na fase de Concepção e 

Alinhamento Estratégico mediante das seguintes atividades: 

 Avaliar a demanda e realizar entrevista com a área requisitante, para levantar 

dos requisitos (identificação das necessidades dos envolvidos no projeto), tais 

como: requisitos de negócio, tecnológico, recursos humanos, legais, 

desempenho, segurança, integração, sociais, ambientais e culturais, entre outros;  

 Identificar dentre os requisitos quais funcionalidades que já existem em formato 

de serviço para serem consumidos e quais são os possíveis candidatos a serem 

desenvolvidos no formato de serviço; 

 Definir o escopo e o não escopo do produto, identificando o que faz e o que 

não faz parte do produto, com relação a características e funcionalidades; 

 Identificação das partes interessadas, premissas e riscos; 

 Validar, com os envolvidos, as informações levantadas e os documentos gerados. 

Saída: 

 PDS – EPL - Documento de Visão do Software; 

 PDS – EPL – Glossário. 

Atores: 

 COTIC 

 Analista de Negócio 

 

 

8.2.2. Criar e Priorizar Backlog do Sistema 

 

Objetivo: Definir as funcionalidades e a prioridades delas 

Entradas: 

 PDS – EPL – Documento de Visão do Software (DVS-Ágil). 

 Termo de Abertura do Projeto (TAP). 
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Descrição da Atividade: 

Detalhar as funcionalidades que o software deverá conter para atendimento das 

necessidades da área de negócio, tal detalhamento deverá conter, pelo menos: 

 Nome da funcionalidade; 

 Descrição da funcionalidade; 

 Critérios de aceitação; e 

 Regras de negócio, quando for o caso. 

Saída: 

 PDS-EPL-Estórias de usuário; e  

 PDS-EPL-BackLog Sistema. 

Atores: 

 Área de Negócio 

  

8.2.3. Planejar a iteração atual 

 

Objetivo: Planejar a iteração que será desenvolvida pela fábrica 

Entradas: 

 PDS-EPL-Estórias de usuário; e  

 PDS-EPL-BackLog Sistema. 

Descrição da Atividade: 

 Planejar dentre as atividades levantadas no backlog do software quais devem ser 

entregues pela fábrica de software na próxima Sprint de desenvolvimento. 

Saída: 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração atual. 

Atores: 

 Área de Negócio; 

 COTIC. 

 

8.2.4. Estimar tamanho da Iteração 

 

Objetivo: identificar o tamanho aproximado da Sprint  

Entradas: 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração. 

Descrição da Atividade: 

 Estimar o tamanho da Iteração (em pontos de função) das funcionalidades a serem 

desenvolvidas baseado no planejamento da iteração atual. 
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Saída: 

 PDS-EPL-Tamanho Estimado da iteração 

Atores: 

 Contratada Especificação e Métricas  

 

8.2.5. Autorizar início de desenvolvimento da Iteração 

 

Objetivo: Autorizar o desenvolvimento da iteração 

Entradas: 

 PDS-EPL-Tamanho Estimado da iteração; 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração. 

Descrição da Atividade: 

 Autorizar o desenvolvimento da iteração atual, baseada no planejamento da iteração 

e no tamanho estimado da iteração 

Saída: 

 PDS-EPL-Autorização de Desenvolvimento 

Atores: 

 Área de negócio. 

 

8.2.6. Arquivar Iteração 

 

Objetivo: Arquivar Iteração 

Entradas: 

 PDS-EPL-Tamanho Estimado da iteração; 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração. 

Descrição da Atividade: 

 Avaliar a Sprint e decidir pela não autorização do desenvolvimento da iteração atual, 

baseada no planejamento da iteração e no tamanho estimado da iteração 

Saída: 

 PDS-EPL- Arquivamento da Iteração 

Atores: 

 Área de negócio. 

 

8.2.7. Executar Iteração 
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Objetivo: Executar Iteração 

Entradas: 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração; 

 PDS-EPL-Autorização de Desenvolvimento. 

Descrição da Atividade: 

 Avaliar a Sprint e decidir pela não autorização do desenvolvimento da iteração atual, 

baseada no planejamento da iteração e no tamanho estimado da iteração 

Saída: 

 Código Fonte; 

 Modelo Entidade Relacional – MER; 

 Scripts SQL; 

Atores: 

 Contratada Fábrica de Software. 

 

8.2.8. Reunião Diária 

 

Objetivo: Coletar evidências da Reunião Diária 

Entradas: 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração; 

 PDS-EPL-Autorização de Desenvolvimento. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar reunião diária durante a execução da Iteração conforme preconizado na 

Metodologia de Desenvolvimento Ágil. 

Saída: 

 PDS-EPL- Solicitação de Reunião para esclarecimentos; 

 PDS-EPL- Memória de Reunião 

Atores: 

 Contratada Fábrica de Software. 

 

8.2.9. Realizar Retrospectiva 

 

Objetivo: Realizar reunião de retrospectiva da Iteração. 
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Entradas: 

 PDS-EPL- Evidência Reunião Diária. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar reunião de retrospectiva da Iteração atual. 

Saída: 

 PDS-EPL- Retrospectiva da Iteração. 

 PDS-EPL- Memória de Reunião 

Atores: 

 Contratada Fábrica de Software. 

 

8.2.10. Encaminhar Release 

 

Objetivo: Encaminhar a Release da Iteração atual. 

Entradas: 

 PDS-EPL- Evidência Reunião Diária; 

 PDS-EPL- Retrospectiva da Iteração; 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração; 

 PDS-EPL-Autorização de Desenvolvimento; 

 PDS-EPL- Solicitação de Reunião para esclarecimentos; 

 PDS-EPL-Planejamento da iteração; 

 PDS-EPL-Estórias de usuário;   

 Código Fonte; 

 Modelo Entidade Relacional – MER; 

 Scripts SQL; 

 Diagramas UML. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar reunião de retrospectiva da Iteração atual. 

Saída: 

 PDS-EPL- Release da Iteração atual. 

Atores: 

 Contratada Fábrica de Software. 

 

8.2.11. Avaliar Aspectos Técnicos 

 

Objetivo: Avaliar Aspectos Técnicos da release. 
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Entradas: 

 PDS-EPL- Release da Iteração atual. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar testes automatizados e manuais com objetivo de averiguar o atendimento 

de padrões de desenvolvimento estabelecidos pela Área de TI da EPL. 

Saída: 

 PDS-EPL- Release da Iteração atual. 

Atores: 

 Área de TI. 

 

8.2.12. Avaliar Aspectos de Negócio 

 

Objetivo: Avaliar Aspectos de Negócio da release. 

Entradas: 

 PDS-EPL- Release da Iteração atual. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar testes com objetivo de averiguar o atendimento dos requisitos levantados 

com a Área de Negócio. 

Saída: 

 PDS-EPL- Release da Iteração atual. 

Atores: 

 Área de Negócio. 

 

8.2.13. Adicionar correções na iteração corrente 

 

Objetivo: Identificar erros na release da iteração corrente. 

Entradas: 

 PDS-EPL- Relatório de Erros da Iteração. 

Descrição da Atividade: 

 Solicitar, formalmente, a Contratada de Fábrica de Software a correção de todos os 

erros identificados durantes os testes.  

Saída: 

 Memorando com PDS-EPL- Relatório de Erros da Iteração como anexo. 

Atores: 

 Área de Negócio. 
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8.2.14. Publicar aplicação na produção. 

 

Objetivo: Disponibilizar a Iteração em produção. 

Entradas: 

 PDS – EPL – Plano de Implantação; 

 Build da iteração atual. 

Descrição da Atividade: 

 Realizar as atividades para a implantação do sistema em produção; 

 Realizar checklist da implantação do sistema; 

 Realizar os casos de teste de instalação; 

 Avaliar necessidade de executar rollback da instalação do sistema. 

 Atualização do BluePrint de Serviços. 

Saída: 

 Software instalado em produção. 

Atores: 

 Analista de Suporte; 

 Gerente de Implantação. 
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TEMPLATE - ATA DE REUNIÃO



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Ata de Reunião (AR) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de 

Software da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
94/296 

 

1. Dados da Reunião 

<Inserir os dados da reunião.> 

Data Hora inicial Hora final Local 

    

 

2. Participantes 

<Inserir as informações dos participantes da reunião.> 

Nome Órgão Telefone E-mail 

    

 

3. Pauta 

<Inserir a pauta da reunião.> 

Item Descrição 

1  

 

4. Relato da reunião 

<Escrever os itens que foram discutidos durante a reunião.> 

•   

 

5. Ações 

<Escrever os itens de ação da reunião, definido seu responsável e data limite para conclusão.> 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Ata de Reunião (AR) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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Item Descrição Responsável Data limite 

1    

 

6. Próxima reunião 

<Informações sobre a próxima reunião.> 

Data Hora inicial Hora final Local 

    

Item Pauta 

1  

 

7. Aprovação 

<Inserir o(s) nome(s) do(s) responsável(is) por aprovar a Ata de Reunião.> 

  

Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do Responsável> 

Cargo: <Nome do cargo> Cargo: <Nome do cargo> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – PARECER DE INFRAESTRUTURA



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Parecer de Infraestrutura (PINF) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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Empresa de Planejamento e Logística – EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Parecer de Infraestrutura 
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Histórico da Revisão 

 

Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu 

conteúdo, os padrões utilizados na escrita do documento, etc.> 

 

 

 

 

2. Análise Prévia das Necessidades de Infraestrutura 

2.1 Requisitos não-funcionais 

<Forneça a lista dos requisitos não-funcionais macro do software que devem estar de acordo com o  documento de visão. Estes 

devem ser elaborados/analisados pelos analistas/especialistas de infraestrutura. Ex.: Tempo médio de indisponibilidade, 

probabilidade de indisponibilidade, uma consulta a base de dados não pode demorar mais de 2 segundos, deve-se gerar log de 

todas as operações de administradores e usuários , o sistema deverá permitir a compra de materiais atendendo as necessidades 

descritas pelos usuários, sem desrespeitar a lei 8.666, o sistema precisará de uma máquina, com no mínimo 512Mb de RAM, com 

o processador de 2.8Mhz ou superior .> 
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2.2 Soluções Propostas 

<A partir da análise acima, considerando os recursos suficientes para atender às demandas, descreva as soluções possíveis, sejam 

internas ou externas, que atendam às necessidades e mitiguem os problemas, considerando os limites e restrições orçamentárias, 

de infraestrutura, de recursos humanos, dentre outros.> 

 

 

 

1.  

2.3 Estudo de Viabilidade das Soluções Propostas 

<Tendo em vista as soluções propostas acima, aponte aquelas que são viáveis tecnicamente e economicamente e elabore o 

parecer da infraestrutura categorizando as soluções nos termos de facilidades e custos envolvidos para uma decisão dos 

responsáveis pelo produto.> 

 

 

 

2.  

3. Levantamento da Infraestrutura Atual 

 

3.1 Ativos Existentes 

<Forneça a lista dos ativos de infraestrutura que já existem no parque tecnológico atual que atendam aos requisitos de 

infraestrutura demandados. Estes podem ser idênticos, equivalentes ou superiores aos ativos especificados,> 

 

 

 

 

3.2 Ativos Insuficientes 

<Forneça a lista dos ativos de infraestrutura que existem no parque tecnológico mas que não são suficientes para atender aos 
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requisitos de infraestrutura, ou seja, são inferiores aos ativos especificados.> 

 

 

 

 

3.2.1 Estudo de Aproveitamento dos Ativos Insuficientes 

<Efetue um estudo sobre quais itens podem ser aproveitados ou que necessitam de atualizações/upgrades para atender aos 

requisitos de infraestrutura. Deve-se conter neste estudo de forma clara o impactos seja positivo ou negativo que tais recursos 

insuficientes podem causar a aplicação, seja no desempenho, segurança, confiabilidade, etc.> 

 

 

 

3.  

3.3 Ativos Inexistentes 

<Excluindo-se os ativos existentes e os que podem ser aproveitados, liste os ativos que não existem no parque tecnológico.> 

 

 

 

4.  

4. Ambiente de Homologação 

4.1 Parecer da preparação do ambiente de homologação 

<Forneça todas as informações relacionadas à preparação do ambiente de homologação, citando como será criado o ambiente.> 
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4.2 Validação dos itens a serem analisados 

<Nesta seção, devem estar elencados os itens que deverão ser homologados.> 

 

 

 

4.3 Relatório de Especificação e validação dos testes de infraestrutura 

<Todos os testes de segurança, performance, etc.  devem estar elencados e por conseguinte, avaliados.> 

 

 

 

5.  

4.4 Relatório de Solução de Falhas 

<Os testes que não forem bem sucedidos, deverão ser elencados nesta seção, expondo o motivo da falha e a respectiva solução 

adotada para o problema. Na validação seguinte, após este relatório, deverá ser preparado um novo ambiente de homologação e 

gerado uma nova versão deste documento.> 

 

 

 

 

 

 

5. Parecer de Liberação 

<Nesta seção, devem ser informadas todas as considerações relevantes para a liberação do ambiente de produção de 

infraestrutura. Após a realização de todos os testes e homologação, deve-se expor como ficou o cenário de produção.Deve-se 

deixar claro se há necessidade de atualização de software ou hardware do ambiente de produção> 

 

 

 

6.  
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APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 
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Termo de Abertura do Projeto 
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1. Justificativa 

<Descrever de forma clara a justificativa contendo um breve histórico e as motivações do projeto. A justificativa consta no 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser complementado/revisado neste documento.> 

 

 

 

 

2. Objetivo 

<Descrever qual o objetivo para a qual órgão está realizando o projeto, que pode ser: descrição concreta de que o projeto quer 

alcançar, uma posição estratégica a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser 

realizado. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, realizáveis, realísticos, e baseados no tempo.> 

 

 

 

3. Declaração do Escopo 

<Descrever a declaração do escopo, que inclui as principais entregas, fornece uma base documentada para futuras decisões do 

projeto e para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.> 

 

 

 

 

4. Não Escopo 

<Descrever de forma explícita o que está excluído do projeto, para evitar que uma parte interessada possa supor que um produto, 
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serviço ou resultado específico é um produto do projeto.> 

 

 

 

 

5. Tempo Estimado 

<Descrever a estimativa de tempo para finalizar o projeto.> 

 

 

 

 

6. Custos Estimados e Identificação da Fonte de Recurso 

<Descrever a estimativa de custo do projeto e a fonte de recurso. A fonte de recurso consta no Documento de Oficialização da 

Demanda (DOD) e pode ser complementado/revisado neste documento.> 

 

 

 

Fonte de recurso  
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7. Premissas 

<Descrever as premissas do projeto. As premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais 

ou certos sem prova ou demonstração. As premissas afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da 

elaboração progressiva do projeto. Frequentemente, as equipes do projeto identificam, documentam e validam as premissas 

durante o processo de planejamento. Geralmente, as premissas envolvem um grau de risco.> 

 

 

 

 

8. Restrições 

<Descrever as restrições do projeto. Uma restrição é uma limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o 

desempenho do projeto ou de um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma é qualquer limitação ou condição 

colocada em relação ao cronograma do projeto que afeta o momento em que uma atividade do cronograma pode ser agendada 

e geralmente está na forma de datas impostas fixas.> 

 

 

 

 

9. Riscos Previamente Identificados 

<Identificar eventos ou condições incertos que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto.> 
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10. Patrocinador do Projeto 

<Identificar o patrocinador do projeto. Esse item consta no documento Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) e pode ser 

complementado/revisado neste documento.> 

Nome Telefone(s) E-mail 

   

 

11. Líder do Projeto 

<Definir o líder do projeto.> 

Nome Telefone(s) E-mail 

   

 

12. Equipe do Projeto 

<Definir os membros que irão compor a equipe do projeto.> 

Nome Órgão Cargo / Função Telefone(s) E-mail 
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13. Partes Interessadas 

<Identificar as pessoas e entidades que apresentem algum interesse (favorável ou não) nos resultados do projeto. Este item 

consta na Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) e pode ser complementado/revisado neste documento.> 

Nome Telefone(s) E-mail 

   

   

   

 

14. Infraestrutura 

<Identificar previamente a infraestrutura  para o atingimento dos objetivos do projeto, exemplo, salas, servidores, notebook, etc.> 

 

 

 

 

15. Aprovação 

<Inserir o(s) nome(s) do(s) responsável(is) pela aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP).> 

  

Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE - Análise de Viabilidade do Projeto
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Empresa de Planejamento e Logística – EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 
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Análise de Viabilidade do Projeto 
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1. Equipe Responsável pela Análise 
<Identificar os integrantes da equipe que realizará os estudos para verificar se o  projeto é viável ou não. Identificar por exemplo 

o integrante técnico, administrativo e requisitante.> 

Nome Cargo / Função Telefone(s) E-mail 

    

 

 

2. Alinhamento Estratégico 
<Descrever o alinhamento da demanda com os instrumentos de planejamento institucional, como por exemplo: Plano Plurianual 

(PPA), Planejamento Estratégico Institucional (PEI), Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), Estratégia Geral 

de Tecnologia da Informação (EGTI), Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), etc. Esse item consta no Documento de 

Oficialização da Demanda (DOD) pode ser complementado/revisado neste documento.> 

 

 

 

 

 

3. Requisitos Básicos 
<Descrever os principais requisitos identificados para o projeto, a partir da requisição da área solicitante. Os requisitos podem ser: 

de negócio, tecnológico, recursos humanos, legais, segurança, sociais, ambientais e culturais, etc.> 

 

 

 

 

 

4. Soluções Possíveis 
<Listar as possibilidades de atendimento da necessidade, com análise das vantagens e desvantagens de cada opção. Devem ser 

avaliadas as soluções disponíveis no Portal de Software Público, se já existe uma solução parecida em outros órgãos, se estão nos 

padrões e-Ping, e-Mag, e-Arq e de acordo com regulamentações da ICP-Brasil.> 

 

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de 

Software da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
117/296 

 

 

 

5. Viabilidade Técnica 
<Avaliar a viabilidade técnica do projeto, observando a capacidade técnica da organização para realizar o projeto, estrutura física 

(material e estrutural) e de pessoal (conhecimento técnico).> 

 

 

 

 

 

6. Viabilidade Financeira 
<Levantar e avaliar os custos estimados para cada solução possível e verificar a disponibilidade orçamentária para a execução do 

projeto.> 

 

 

 

 

 

7. Viabilidade Institucional 
<Avaliar ambiente institucional, o que inclui o clima político e organizacional para a realização do projeto, identificando possíveis 

entraves e oportunidades, assim como o impacto dos resultados do projeto sobre as rotinas da instituição.> 

 

 

 

 

 

8. Indicação de Solução 
<Indicar a solução escolhida estimando o tempo  para implantação da solução e justificá-la, observando o alinhamento da 

estratégia da organização e a necessidade de negócio.> 
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9. Parecer sobre a Continuidade 
<Os envolvidos na elaboração deste documento deverá deliberar sobre a continuidade ou não do projeto e justificar. Obs. colocar 

a data da decisão e descrever o nome e seus respectivos cargos dos responsáveis pela aprovação.> 

 

 

 

 

10. Assinatura 
<Inserir o(s) nome(s) do(s) envolvido(s) na elaboração do Análise de Viabilidade do Projeto (AVP).> 

  

Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Caso de Teste de Aceitação
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Versão do Documento <Nº da versão> 

Caso de Teste de Aceitação 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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Identificação do Caso de Teste de Aceitação: CTAnnn <código do caso de teste (único para o projeto)> 

<O objetivo deste caso de teste é avaliar se o sistema funciona adequadamente, obtendo os resultados esperados de acordo com determinados 

conjuntos de dados de entradas que visam a testar determinados casos de uso. Designa um conjunto de casos de testes funcionais criados e 
selecionados conjuntamente com o  usuário. Além dos aspectos funcionais, na execução destes testes podem ser avaliados aspectos de usabiliade. 

Estes testes são executados pelo usuário final do software.> 

 

Código do 

Caso de Teste 

Grupo Conjunto de 

Entrada 

Observações Complementares 

<CT?nnnn> <número do 

grupo ou 

"todos"> 

<número do 

conjunto ou 

"todos"> 

<informações adicionais sobre o caso de teste, como outros aspectos 

não abordados pelo teste, mas que precisam ser avaliados. Ex.: ordem 

e apresentação dos campos na tela.> 

<CT?nnnn>    

<CT?nnnn>    

    

    

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 
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APROVAÇÃO 

 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo. Ex.: Gerente de Teste> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 
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_____________________ 
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<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Caso de Teste de Desempenho
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Empresa de Planejamento e Logística – EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão> 

Caso de Teste de Desempenho 
 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste de Desempenho (CT-DESEM) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 

    

    

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste de Desempenho (CT-DESEM) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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Identificação do Caso de Teste de Desempenho: CTDnnn <código do caso de teste (único para o 

projeto)> 

<O objetivo deste caso de teste é listar as diversas condições de teste dos requisitos não funcionais relacionados ao 

desempenho do software, como, por exemplo, requisitos associados a tempo de resposta, volume de dados, quantidade 

de acessos por unidade de tempo, etc.> 

 

Seq Identificação do Requisito 

Não Funcional 

Informações Complementares 

<sequên

cia> 

<Código do requisito não 

funcional avaliado.> 

<informações adicionais sobre como será feita a integração deste 

componente com os demais.> 
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TEMPLATE – Caso de Teste de Instalação
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Empresa de Planejamento e Logística – EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão> 

Caso de Teste de Instalação 
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Caso de Teste Instalação (CT-INSTAL) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 

    

    

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Instalação (CT-INSTAL) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de 

Software da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
132/296 

 

Identificação do Caso de Teste de Instalação: CTInnn <código do caso de teste (único para o projeto)> 

<O objetivo deste caso de teste de instalação é avaliar se o sistema está operacional para o usuário final. Isso envolve 

o teste dos seus diversos componentes, builds, interfaces, conectividades, infraestrutura e requisitos que suportam o 

sistema quando implantado em produção. Pode ser representado por um conjunto de atividades (checklist) para avaliar 

a customização do ambiente produtivo para receber a operação do sistema implantado.> 

 

Checklist da Instalação de Componentes e Builds do Software 

<Este grupo reúne os componentes e builds que devem ser validados quanto a versão ou outro critério definido em 

ambiente produtivo para garantir o funcionamento esperado. São numerados sequencialmente.> 

Código do 

Componente 

Identificação do Componente Observações Complementares 

<Grupo - seq. 

componente 

Ex.: 01-01> 

 <informações adicionais sobre como será 

feita a validação da instalação deste 

componente ou build em produção.> 

   

   

 

Checklist das Interfaces e Conectividades do Software 

<Este grupo reúne as interfaces e conectividades do software, incluindo acesso ao banco de dados, que devem ser 

validados em ambiente produtivo para garantir o funcionamento esperado. São numerados sequencialmente.> 

Código da 

Interface ou 

Conectividade 

Identificação da Interface ou Conectividade Observações Complementares 

<Código que 

identifique uma 

interface ou 

conectividade 

usada no sistema. 

Ex: WS_01> 

<descrição da interface ou conectividade do 

sistema a ser testada. 

Exemplo: WebService para recuperação de dados 

do sistema XPTO> 

<informações adicionais para a validação da 

interface ou conectividade em produção. 

Exemplo: endereço, login, senha, script de 

teste de chamada com parâmetros de entrada, 

resultado esperado> 

   

   

 

Checklist de Requisitos do Software 

<Este grupo reúne as funcionalidades básicas do software que devem ser validadas em ambiente produtivo antes de 

liberá-lo ao usuário final. para garantir o funcionamento esperado. São numerados sequencialmente.> 

Código do 

Requisito 

Identificação do Requisito Observações Complementares 

<Código 

sequencial que 

identifique o 

<identificação do item, que pode ser um requisito 

funcional ou não funcional do sistema, a ser 

testado em ambiente produtivo, antes de liberá-lo 

<informações adicionais sobre como será 

feita a validação desse requisito em produção 
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requisito do 

sistema a ser 

testado.> 

ao usuário final.> e os resultados esperados.> 

   

   

 

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Instalação (CT-INSTAL) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de 

Software da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
134/296 
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______________________ 
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TEMPLATE – Caso de Teste de Integração



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Integração (CT-INTEG) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de Software 

da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
136/296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão> 

Caso de Teste de Integração 
 

 

 

 

 

 

 
Data de Publicação:  14/11/2017 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 
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Empresa de Planejamento e Logística - EPL 
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Identificação do Caso de Teste de Integração: CTInnn <código do caso de teste (único para o projeto)> 

<O objetivo deste caso de teste é avaliar se os diversos componentes de um software sistema funcionam corretamente 

quando integrados.> 

 

GRUPO 01 

<o grupo reúne os componentes que são  testados conjuntamente. São numerado sequencialmente.> 

Código do 

Componente 

Identificação do Componente Observações Complementares 

<Grupo - seq. 

componente 

Ex.: 01-01> 

 <informações adicionais sobre como será 

feita a integração deste componente com os 

demais.> 

   

   

 

GRUPO nn 

Código do 

Componente 

Identificação do Componente Observações Complementares 

<Grupo - seq. 

componente 

Ex.: nn-01> 
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APROVAÇÃO 

 

______________________ 
<Nome> 
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Matrícula.: <Matr.> 
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TEMPLATE – Caso de Teste de Funcional
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<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão> 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 
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1. Identificação do Caso de Teste Funcional: CTFnnn <código do caso de teste (único para o 

projeto)> 

2. Identificação do Caso de Uso: <código do caso de uso que está sento testado> 

3. Fluxo de Controle (principal/alternativo/de excessão): <ex.: Fluxo Alternativo 01> 

<O objetivo do caso de teste é avaliar se o sistema funciona adequadamente, obtendo os resultados esperados de 

acordo com determinados conjuntos de dados de entradas que visam a testar determinados casos de uso.> 

GRUPO 01 

<o grupo reúne os conjuntos de entradas que visam a testar variações de um campo como, por exemplo, o teste de 

valores limites.> 

Pré-Condições: <informar as condições prévias para execução dos testes. Ex.: fornecedor válido cadastrado, perfil do 

usuário que está logado, etc.> 

Conjunto 

de 

Entrada 

01-01 

<grupo-seq. conj.> 

Nome do Campo Valor do Campo 

<ex.: Nome> <valor do campo 1> 

<ex.: CPF> <valor do campo 2> 

<ex.: CEP> <valor do campo 3> 

Ação <ex.: Clicar no botão Confirmar> 

Resultado Esperado Resultado Mensagem 

<mensagem> <ex.: CPF inválido> 

<ex.: CEP inválido> 

 

Conjunto 

de 

Entrada 

01-02 

Nome do Campo Valor do Campo 

<ex.: Nome> <valor do campo 1> 

<ex.: CPF> <valor do campo 2> 

<ex.: CEP> <valor do campo 3> 

Ação <ex.: Clicar no botão Confirmar> 

Resultado Esperado Resultado Mensagem 

<ex.: Mensagem> <ex.: CPF inválido> 

<ex.: CEP inválido> 

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Funcional (CT-FUNC) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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GRUPO 02 

Conjunto 

de 

Entrada 

02-01 

 

Nome do Campo Valor do Campo 

<ex.: Produto> <valor do campo 1> 

<ex.: Quantidade> <valor do campo 2> 

<ex.: Valor> <valor do campo 3> 

Resultado Esperado Resultado Mensagem 

<exe..: Valor Total = nn.nnn,nn>  

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Funcional (CT-FUNC) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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APROVAÇÃO 

 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo. Ex.: Gerente de Teste> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 
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<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Caso de Teste de Unitário



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Caso de Teste Unitário  (CT-UNIT) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de Software 

da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 
147/296 
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Versão do Documento <Nº da versão> 
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1. Identificação do Caso de Teste Unitário: CTUnnn <código do caso de teste (único para o 

projeto)> 

2. Identificação do Caso de Uso: <código do caso de uso associado aos testes> 

3. Fluxo de Controle (principal/alternativo/de excessão): <ex.: Fluxo Alternativo 01> 

<O objetivo do caso de teste unitário é identificar as principais unidades mínimas de funcionamento de um software  

que devem ser testadas, especificando os valores de entrada (parâmetros) e os resultados esperados. A execução dos 

testes normalmente é realizada com o apoio de ferramentas de testes unitários. O desenvolvedor deverá incluir outros 

casos de testes ainda não previstos, mas identificados durante o desenvolvimento/manutenção do software.> 

Descrição da Função Entrada Informada Tipo de Resultado Resultado 

Esperado 

<ex.: Validação do CPF>  <ex.: CPF> <ex.: texto, valor, 

lógico, etc> 

<ex.:  False> 
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TEMPLATE – Dicionário de Dados   
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Dicionário de Dados do Banco de Dados 
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1. Modelo de Dados Conceitual 
<Diagrama que represente o modelo conceitual do banco de dados> 

 

 

 

2. Modelo de Dados Lógico 
<Diagrama que represente o modelo lógico do banco de dados> 

 

 

 
3. Dicionário de Dados 
<Descrever o detalhamento das base de dados por tabela > 

Tabela <nome da tabela> 

Descrição <descrição da tabela> 

Observações <observações da tabela> 

Campos 

Nome do campo Descrição Tipo Tamanho Observações (PK / 

FK) 
<nome do campo> <descrição do campo> <inteiro, varchar, etc> 64 caracteres <PK> 
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 1  Introdução 
 <Definir o objetivo do Documento de Arquitetura com relação ao projeto de software e apresentar os principais elementos (atividades, 

personagens, artefatos e diretrizes) que embasaram as definições contidas nesse documento. O Documento de Arquitetura de Software fornece uma 
visão geral de arquitetura abrangente do sistema, usando diversas visões de arquitetura para descrever diferentes aspectos do sistema.> 

 

 

 

 2  Metas e Restrições de Arquitetura 

 2.1  Metas 
 <Apresentar, se existirem, as metas estabelecidas para a arquitetura do sistema. Exemplo: Prover uma arquitetura de sistemas e de dados 
que atenda à solução proposta atualmente e seja flexível de forma a permitir a evolução do sistema.> 

 

 

 2.2  Restrições 
 <Apresentar, se existirem, as restrições de requisitos e de sistema que precisam ser consideradas na definição da arquitetura do sistema. 

Exemplo: Utilização preferencial de tecnologias abertas e livres. E aderência aos padrões definidos pela EPL.> 

 

 

 

 3  Padrões de Integração 
 <A partir da análise da visão de integração apresentada acima e das interfaces disponibilizadas para o sistema objeto deste documento 
de arquitetura, deve-se definir os padrões de integração que atendem aos requisitos e as restrições de integração.> 

 

 

 

 4  Visão Geral 
 <Apresentar a visão geral da arquitetura da solução de forma macro, objetivando demonstrar em alto nível a arquitetura do sistema, 

deve-se incluir todo e qualquer diagrama que torne o entendimento da solução mais compreensível> 
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 5  Visão de Casos de Uso 
 <Apresentar os principais casos de uso do sistema do ponto de vista da lógica e complexidade de negócio, deve-se destacar também, uma 

previsão de quais casos de uso serão transformados em serviço.> 

 <Esta visão é obrigatória> 

 

 

 

 6  Visão de Integração 
 <Apresentar a visão de integração do sistema com outros sistemas, atores e com o ambiente de hardware, software e redes, previstos para 

operação, deve-se destacar também quais serviços de outros sistemas serão consumidos. Utilizar uma linguagem preferencialmente visual através de 

diagramas.> 

 <Esta visão é obrigatória> 

 

 

 

 7  Visão Lógica 
 <Apresentar a descrição da visão lógica da arquitetura do sistema, descrevendo os aspectos estáticos e dinâmicos da arquitetura que 

realizam os casos de uso mais importantes. Ou seja, descrever as classes mais importantes, sua organização em pacotes e subsistemas de serviço, e a 
organização desses subsistemas em camadas. Os diagramas de classe podem ser incluídos para ilustrar os relacionamentos entre as classes, os 

subsistemas, os pacotes e as camadas arquiteturalmente significativas. > 

  <Esta visão é obrigatória> 

 

 

 

 8  Visão de Componentes 
 <Apresentar uma visão dos componentes arquiteturais do sistema e seus relacionamentos.> 

 

 

 

 9  Visão de Banco de Dados 
 <Apresentar os modelos conceitual e lógico do banco de dados do sistema.> 

<Esta visão é obrigatória> 
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 10  Visão de Processos de Sistema 
 <Identificar e descrever os processos leves (threads de controle únicos) e pesados (agrupamentos de processos leves) do sistema, 

organizando em grupos de processos que se comunicam e descrevendo os modos principais de comunicação ( tais como transmissão de mensagens e 
interrupções).> 

 <Esta visão é opcional> 

 

 

 

 11  Visão de Requisitos de Tamanho e Desempenho 
 <Apresentar a solução e os requisitos arquiteturais propostos para atender aos requisitos de desempenho do sistema, considerando 
critérios de análise como: capacidade de armazenamento, previsão de crescimento dos dados, quantidade de usuários simultâneos, quantidade de 

processos simultâneos para atender às demandas do sistema, localização geográfica dos usuários, volume de consulta de dados, volume de escrita de 

dados, análise de sazonalidade na utilização do sistema e tempo máximo de resposta para as funcionalidades.> 

 

 

 

 12  Visão de Implementação 
 <Descrever a estrutura geral do modelo de implementação, a divisão do software em camadas e subsistemas e todos os componentes 
significativos de arquitetura.> 

 <Esta visão é obrigatória> 

 

 

 

 13  Visão de Implantação 
 <Esta seção é opcional e descreve uma ou mais configurações (hardware) de rede física nas quais o sistema será implantado e executado. 

Para cada configuração, deve-se indicar no mínimo os nós físicos (computadores, CPUs) que executam o software (processos) e as respectivas 

interconexões (barramento, LAN, ponto a ponto e outras). Esta visão é fundamental se o sistema for distribuído e isso acarretar implicações na 

arquitetura. Por exemplo, se houver um único servidor e vários clientes, a visão de implantação deve definir as responsabilidades do servidor e dos 
clientes como uma classe de nós; não haveria necessidade de mostrar cada nó de cliente se todos tivessem as mesmas capacidades.> 

 <Esta visão é obrigatória> 
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 14  Visão de Requisitos de Segurança 
 <Esta seção descreve detalhes estruturais e comportamentais do sistema para atender a visão segundo os requisitos de segurança que 

afetam a arquitetura do sistema. Exemplo: definição de perfis de acesso, restrição de acesso à dados, protocolos seguros (HTTPS, SFTP), uso de 
criptografia, definição de níveis de logs, definição de critérios de senhas, etc.>  

 

 

 

 15  Outros Requisitos Não Funcionais e Especificação 
Suplementar 
 <Esta seção deverá listar todos os padrões e requisitos com os quais o sistema deverá estar em conformidade e que possam ser atendidos 
no todo ou em parte pela arquitetura do sistema. Entre eles, destacam-se os padrões legais, padrões de comunicações, padrões de qualidade e de 

segurança, e-ping, e-mag, encoding, requisitos de usabilidade e acessibilidade, requisitos de confiabilidade, requisitos de hardware e software 

(requisitos de navegadores aplicáveis) e requisitos de documentação, dentre outros requisitos não funcionais que devam ser considerados na 
arquitetura do sistema.> 

 

 

 

 16  Referências 
 <Esta seção cita as referências utilizadas ao longo deste documento.> 

 

 

 

 17  Aprovações 
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1. Cenário e Objetivos do Sistema 

<Identificar a demanda para a qual será feito o parecer de segurança.> 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de Segurança 

<Determinar quais objetivos de segurança para a solução. Ex: Integridade, disponibilidade. confidencialidade.> 

ID Descrição 

  

  

  

 

 

3. Identificar Ativos 

<Identificar os  diferentes tipos de ativos. Ex: dados, comunicação, serviços, componentes de hardware, pessoas...> 

ID Descrição 

  

  

  

 

 

4. Identificar Ataques 

<Identificar os tipos de ataques que mais ameaçam os ativos.> 

 

ID do Ativo Descrição do Ataque Impacto Negativo 
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5.  Identificar Ameaças 

<Identificar  as ameaças que podem explorar as vulnerabilidades> 

ID do Ativo Ameaça Impacto Negativo 

   

   

   

   

 

 

6.  Análise da Criticidade da Solução 

<Com base no documento de visão e nos casos de uso especificados até o momento, analisar a complexidade e criticidade da solução> 
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7. Parecer 

<Após  analisar  os  dados acima, descrever a importância ou não de tratar os eventos de segurança da informação e a possibilidade de usar 

componentes abertos, software público, software livre.  > 

 

 

 

 

 

 

8. Assinatura 

<Inserir os nomes dos envolvidos na elaboração do Parecer (EVP).> 

  

Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

 Documento de Visão do Software 
 

 

 

 

 

 
Data de Publicação:  14/11/2017 
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Data Versão Descrição Autor 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu conteúdo, os padrões 

utilizados na escrita do documento, etc. O Documento de Visão do Software fornece uma base de alto nível para os requisitos técnicos mais 

detalhados, definindo a visão que os envolvidos têm do produto a ser desenvolvido, em termos das necessidades e características mais importantes. 

Ele fornece também informações úteis para o processo de aprovação do projeto, sendo um documento importante para a  tomada de decisões.> 

 

 

 

 

2. Análise de Contexto 

2.1 Cenário 

<Forneça uma descrição do cenário atual, apresentando o contexto e os macroprocessos como são hoje, que possam motivar o desenvolvimento de 

uma solução.> 

 

 

 

2.2 Motivações, Necessidades e Problemas 

<A partir do cenário descrito acima, identifique e descreva as possíveis motivações, necessidades e problemas.> 

 

 

 

 

3. Solução Proposta 

<A partir da análise acima, considerando as diretrizes estratégicas do órgão, descreva uma solução que atenda às motivações e necessidades, e 

resolva estes problemas, considerando os limites e restrições orçamentárias, dentre outros.> 
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4. Oportunidades de Negócio 

<Tendo em vista a solução proposta, considere as oportunidades e benefícios que possam advir dos desdobramentos da sua implantação. Ou seja, 

além das motivações originais, outros benefícios colaterais que possam vir a ser obtidos a posteriori e que representem ganhos adicionais para a sua 

execução.> 

 

 

 

 

 

5. Declaração do Escopo do Produto 

<Forneça a declaração do escopo do produto, descrevendo as características do produto, serviço ou resultado que se deseja obter com a execução 

do projeto.> 

 

 

 

 

 

6. Não Escopo do Produto 

<Descreva de forma explícita as características que não fazem parte do produto.> 

 

 

 

7. Análise de Impacto 

<Forneça informações sobre o impacto que a solução vai trazer para a organização no que se refere às pessoas envolvidas, processos, sistemas e 

cultura organizacional em geral.> 

7.1 Envolvidos Afetados 

<Informe quais são os envolvidos afetados com a implantação da solução.> 
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7.2 Impactos 

<Informe quais são as mudanças que a organização sofrerá com a implantação da solução. Podem ser citadas nesta subseção mudanças referentes 

aos processos, sistemas, ambiente do usuário e a outros aspectos relacionados à cultura organizacional. Exemplos de pontos que podem ser 

abordados são: 

• mudanças de procedimentos e cultura dos funcionários devido à adequação de processos existentes à solução que está sendo 

desenvolvida; 

• necessidade de interação da solução que está sendo desenvolvida com aplicativos utilizados atualmente; 

• melhorias no desempenho da organização; 

• mudanças nas habilidades e capacidades requeridas dos funcionários; 

• etc.> 
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8. Papéis e Responsabilidades 

<Esta seção fornece as descrições de todas as partes interessadas no desenvolvimento da solução, considerando-se os papéis e responsabilidades. 

Entende-se como partes interessadas, os envolvidos que podem contribuir de várias maneiras para o desenvolvimento da solução, bem como os que 

influenciam ou são influenciados pela solução.> 

 

Papel Descrição Responsabilidades Envolvido(s) 

<Informe o nome  do  

papel. Por exemplo: 

- Analista de Requisitos; 

- Administrador do 

sistema; 

- Arquiteto de Software; 

- etc.> 

<Descreva brevemente o que o papel 

representa com relação ao 

desenvolvimento da solução.> 

<Informe resumidamente as principais 

responsabilidades do papel em relação ao 

desenvolvimento da solução. Por exemplo, este 

papel é responsável por: 

- fornecer requisitos; 

- testar o software; 

- implantar o software; 

- e assim por diante> 

<Identifique o(s) envolvido(s)   

e respectivo(s) 

departamento(s)/órgão(s) que  

representa(m) o papel.> 

  

9. Visão Geral do Produto 

<Esta seção fornece uma visão geral das principais funcionalidades do produto e da sua relação com outros produtos e com o ambiente do usuário.> 

9.1 Perspectiva do Produto 

<Nesta subseção apresente a relação que o produto tem com outros produtos e o ambiente do usuário. Informe se o produto é independente e 

autossuficiente. Se o produto for um componente de um sistema maior, descreva como esses sistemas interagem e quais as interfaces relevantes entre 

os sistemas. Se o produto possuir vários módulos, estes deverão ser listados nesta subseção.> 

 

 

 

9.2 Resumo dos Benefícios e Funcionalidades 

<Faça uma lista simples relacionando os principais benefícios e funcionalidades que o produto fornecerá. Segue abaixo uma sugestão:> 

 

Benefício para o Cliente Funcionalidade 

<Informe o benefício.> <Descreva brevemente a funcionalidade do produto que propicia o benefício para 

o cliente.> 
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10. Premissas e Restrições do Software 

<Liste os fatores que afetam as características propostas para a solução, descrevendo as premissas assumidas e restrições tecnológicas, 

orçamentárias, de cronograma, de design, externas, dentre outras. Um exemplo de premissa é: um sistema operacional específico estará disponível 

para a utilização da aplicação que está sendo desenvolvida. Se o sistema operacional não estiver disponível, o Documento de Visão do Software terá 

que ser alterado. Um exemplo de restrição é: para o desenvolvimento da aplicação serão utilizados apenas softwares livres.> 

 

 

 

 

11. Requisitos Funcionais 

<Descreva os requisitos funcionais do produto. Os requisitos funcionais descritos nesta seção podem ter um nível de detalhamento mais genérico, a 

fim de facilitar a compreensão. No entanto, devem estar disponíveis detalhes suficientes para fornecer à equipe as informações necessárias para 

criação do modelo de casos de uso. À medida que o modelo de casos de uso for desenvolvido, atualize a descrição para fazer referência aos casos de 

uso. Cada funcionalidade será descrita mais detalhadamente no modelo de casos de uso. Nesta seção devem ser informadas também a prioridade e 

precedência, se for o caso, de cada funcionalidade.> 

 

 

 

12. Requisitos Candidatos a Serviço 

<Liste todos os requisitos funcionais identificados no item 11 que podem ser transformados em serviço para serem reutilizados por outros sistemas 

espalhados pela empresa, independente de setor.> 

Requisito do sistema Possíveis Sistemas ao reuso 

 

 

 

 

13. Requisitos Não-Funcionais 

<Informe os requisitos de padrão, requisitos de hardware e software, requisitos de desempenho, requisitos de segurança, dentre outros requisitos 

não-funcionais.> 

13.1 Requisitos de Padrão 

<Liste todos os padrões com os quais o produto deverá estar em conformidade. Entre eles, poderão estar incluídos padrões legais, padrões de 
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comunicações, padrões de qualidade e de segurança.> 

 

 

 

13.2 Requisitos de Sistema 

<Defina todos os requisitos de sistema, no que se refere a hardware e software, necessários para o desenvolvimento, suporte e uso do aplicativo. 

Entre eles, poderão estar incluídos os sistemas operacionais, as plataformas de rede suportadas, linguagem de programação, configurações de 

hardware, etc.> 

 

 

 

13.3 Requisitos de Desempenho 

<Descreva os requisitos de desempenho. Itens referentes a carga do usuário, largura de banda, taxa de transferência, confiabilidade e tempos de 

resposta podem ser abordados nesta subseção. Exemplo: a solução deverá suportar ate 500 acessos simultâneos.> 

 

 

 

13.4 Requisitos de Usabilidade e Acessibilidade 

<Informe os requisitos referentes à usabilidade e acessibilidade do produto. Exemplo: um usuário inexperiente no uso de tecnologias deve executar a 

tarefa X em até 10 minutos; o usuário deve ter a opção de aumentar o tamanho da fonte no portal.> 

 

 

 

13.5 Requisitos de Confiabilidade 

<Descreva os requisitos de confiabilidade acordados com o cliente. Devem ser incluídos nesta subseção requisitos que tratem sobre possibilidade de 

recuperação, tempo médio entre falhas, frequência e gravidade de falha, dentre outros. Exemplo: o tempo médio entre falhas do sistema deve ser 

menor que X horas.> 

 

 

 

13.6 Requisitos de Suportabilidade 

<Defina os requisitos referentes à suportabilidade do produto. Nesta subseção devem  ser descritos requisitos que se referem à possibilidade de teste, 
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adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, possibilidade de instalação, etc.> 

 

 

 

13.7 Requisitos de Segurança 

<Informe os requisitos de segurança do produto, referentes a aspectos como: integridade, confidencialidade, autenticidade, etc. Exemplo: apenas o 

administrador do sistema pode alterar as permissões de acesso ao sistema.> 

 

 

 

13.8 Requisitos de Interface 

<Liste os requisitos referentes à interface do sistema. Um requisito de interface especifica com o que o sistema deve interagir e quais as restrições de 

formatos ou outros fatores para essa interação. Interface de usuário, hardware, comunicação e software são alguns dos tipos de interface que podem 

ser abordados nesta subseção.> 

 

 

 

13.9 Requisitos Ambientais 

<Descreva os requisitos ambientais quando necessário. Para aplicativos de software, os fatores ambientais podem incluir condições de uso, ambiente 

do usuário, disponibilidade de recursos, entre outros.> 

 

 

 

13.10 Requisitos de Documentação 

<Esta subseção descreve a documentação que deverá ser desenvolvida para suportar a implantação bem-sucedida do produto. Manual do Usuário, 

Ajuda On-line, Guias de Instalação e de Configuração, e Arquivo Leiame são alguns exemplos de documentos que podem ser abordados nesta 

subseção. Para os documentos listados, devem ser abordados, dentre outros, aspectos referentes à finalidade, conteúdo, organização e restrições de 

formatação e impressão, se for o caso.> 
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13.11 Requisitos de Treinamento 

<Descreva os requisitos de treinamento. Devem ser abordados nesta subseção questões como necessidade de treinamento aos usuários, bem como 

metodologia e duração.> 

 

 

 

13.12 Requisitos de infraestrutura 

<Descreva os requisitos de intraestrutura. Devem ser abordados nesta subseção questões como necessidade de infraestrutura no âmbito de software, 

hardware, redes, telecomunicações, infraestrutura física quando aplicável, dentre outras. .> 

 

 

 

13.13 Requisitos de Sustentação 

<Descreva os requisitos de sustentação. Devem ser abordados nesta subseção questões como necessidade de suporte/atendimento, requisitos de 

gestão de conteúdo e requisitos de níveis de serviço.> 

 

 

 

 

14. Riscos 

<Esta seção consta no documento Termo de Abertura do Projeto (TAP) e se repete neste documento, pois contém informações importantes que devem 

ser observadas para o desenvolvimento da solução. Este item pode ser complementado/revisado neste documento, se for o caso.> 

 

 

 

15. Referências 

<Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados neste documento. Identifique cada documento por título, número do 

relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas.> 
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1. Nome do Caso de Uso 

<Forneça o nome utilizado para identificar o caso de uso.> 

 

 
 

2. Objetivo 

<Forneça, resumidamente, a descrição do objetivo do caso de uso, ou seja, a função do sistema que será implementada. A descrição deve ter, 

preferencialmente, linguagem natural> 

 
 

 

3. Tipo de Caso de Uso 

<Especifique o tipo de caso de uso como concreto (processo completo e instanciado) ou abstrato (não instanciado).> 

 

 
 

4. Atores 

<É um papel exercido por alguém que tipicamente solicita ações do sistema e recebe reações; alguém que realiza interação direta com o sistema.> 
Nome do Ator Tipo 

<Descreva os nomes dos atores envolvidos> <principal ou secundário> 

5. Pré-condições 

<Nesta seção, é definido o que deve ser verdade antes do início da execução do caso de uso. É a condição essencial para que o caso de uso possa ser 

realizado. Devem ser listadas as assertivas e condições validadas antes de entrar no caso de uso. Como exemplo, pode-se citar que, se esta condição 
não for verdadeira, um cadastro não poderá ser 

efetuado ou nem mesmo o fluxo do caso de uso poderá ser iniciado. Representa o estado em que um outro caso de uso anterior deixa o sistema para 

que o caso de uso em questão possa ser iniciado> 

 

 

 

6. Fluxo Principal 

<Também conhecido como cenário de sucesso. É o cenário do caso de uso em que tudo se realizará normalmente; é o fluxo normal. Deve ser sempre 

colocada a letra “P” antes da numeração, indicando que o fluxo descrito faz parte do Fluxo Principal. Para casos de uso de manutenção (CRUD), o 

fluxo básico deve ser a inclusão ou cadastro. Devem ser detalhadas as ações sem serem abordados os detalhes de implementação> 
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7. Fluxo Alternativo 

<Aqui serão tratados todos os fluxos que não obedecem à forma normal de execução, isto é, são eventos alternativos do caso de uso, configurando 
cenários diferentes ou tratando outras funcionalidades, como, por exemplo, uma alteração ou uma exclusão. Para descrevê-lo,deve-se sempre 

colocar a letra “A”, seguido de um numero inteiro seqüencial, para identificar unicamente o fluxo alternativo; em seguida inserir o identificador do 

passo do fluxo principal a que se refere o fluxo alternativo entre colchetes. Deve-se inserir ainda uma descrição para o fluxo alternativo, identificado 
seu objetivo.> 

 

 
 

8. Fluxo de Exceção 

<Neste tópico, devem ser descritas todas as exceções, isto é, todas as circunstâncias ou situações que possam comprometer o bom funcionamento do 
sistema; como, por exemplo, uma exclusão que não pode acontecer. No caso de campo obrigatório ou inválido, referenciar a tabela de especificação 

de dados.Para descrever uma exceção, deve-se sempre colocar a letra “E”, seguida de um número inteiro seqüencial, para identificar unicamente o 

fluxo de exceção; em seguida, inserir o identificador do passo do fluxo principal ou alternativo a que se refere à exceção, entre colchetes. Deve-se 
inserir ainda uma descrição identificando seu objetivo. Quando a exceção acontecer em um fluxo alternativo, indicar o passo específico em que pode 

ocorrer> 

 
 

 

9. Pós-condições 

<Aqui deve ser descrito o que deve ser verdadeiro quando o processo terminar com sucesso, mostrando o resultado após a execução do caso de uso. 
Deve-se colocar as criações de objetos, alterações de valores de atributos, associações formadas ou desfeitas, ou destruições de objetos. Verificar se 

os fluxos alternativos levam a diferentes pós-condições. > 

 
 

 

10. Requisitos Não-Funcionais 

<Informe os requisitos de padrão, requisitos de hardware e software, requisitos de desempenho, requisitos de segurança, dentre outros requisitos 
não-funcionais.> 

 

 
 

 

11. Pontos de Extensão 

<É uma indicação de que existe um relacionamento de extensão entre casos de uso. Deve ser definido no caso de uso base (o que é estendido), 

especificando em que passo do fluxo de eventos o caso de uso é estendido e sob que condições. O caso de uso base pode ser executado mesmo sem a 

extensão .> 

 

 

 

 

12. Telas 

<As telas do caso de uso podem ser criadas com a ferramenta de prototipação> 
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13. Observações 

<Descreva observações pertinentes ao caso de uso> 

 

 
 

 

14. Referências 

<Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados neste documento. Identifique cada documento por título, número do 

relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas.> 

 

 
 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu conteúdo, os padrões 

utilizados na escrita do documento, etc. A Especificação de Regras de Negócio tem como objetivo documentar as regras que são aplicáveis ao 

negócio. As regras de negócio são declarações sobre políticas ou condições que devem ser satisfeitas pelo sistema.> 

 

 

 

 

7.  

 

2. Regras de Negócio 

<Nesta seção são definidas as regras de negócio. Para uma melhor organização e entendimento, recomenda-se que as regras sejam agrupadas por 

assunto. Neste caso, forneça uma breve descrição sobre o que o grupo representa. Dependendo da quantidade de regras a serem documentadas, 

podem ser criados documentos distintos para cada tipo de assunto e suas regras específicas.> 

2.1 <Nome do Grupo de Regras> 

<Breve descrição do grupo> 

2.1.1 <Nome da Regra> 

 <Descrição da regra> 

 … 

2.2 <Nome de outro Grupo de Regras> 

<Breve descrição do grupo> 

2.2.1 <Nome da Regra> 

 <Descrição da regra> 

 ... 

8.  
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3. Referências 
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1. Identificação do Requisitante da Mudança 

Nº da Solicitação  Data  

Nome do requisitante  Área/Setor  

E-mail  Telefone(s)  

 

2. Identificação da Demanda a ser Incluída/Alterada 

Descrição da Demanda  

Custo Estimado  

Data de Conclusão  

Alinhamento Estratégico  

 

3. Motivação/Justificativa 

 

 

 

4. Resultados a serem Alcançados 

 

 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 
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_____________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu conteúdo, os padrões 
utilizados na escrita do documento, etc. O Glossário é utilizado para definir expressões, siglas e termos usados pelo projeto, a fim de se evitar 

interpretações erradas.> 

 

 

 
 

2. Definições 

<Nesta seção são definidos os termos. É recomendável que sejam organizados em ordem alfabética. Na definição de cada termo podem ser 

apresentadas quantas informações forem necessárias para auxiliar o leitor a compreender o conceito. Os termos podem também ser organizados em 
grupos. Neste caso, forneça uma breve descrição sobre o que o grupo representa.> 

2.1 <Nome do Grupo de Termos> 

<Breve descrição do grupo> 

2.1.1 <Nome do Termo> 

 <Definição do termo> 
 

 … 

2.2 <Nome de outro Grupo de Termos> 
<Breve descrição do grupo> 

2.2.1 <Nome do Termo> 

 <Descrição do termo> 
 ... 

3. Referências 

<Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados neste documento. Identifique cada documento por título, número do 
relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas.> 
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Área Requisitante Área de TI 
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_____________________ 
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CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Gerência de Tecnologia e Comunicações 

  

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

LISTA DE ÓRGÃOS INTERESSADOS 

Órgão coordenador:   

Nome da Solução:   

Gerente de Projeto:   

     

Órgão/Setor Responsável Telefone E-mail Observações 
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1. Requisitos 

 1.1 Nome 
 <Forneça o nome utilizado para identificar o requisito.> 

 1.2 Descrição 
 <Forneça uma descrição do requisito.> 

 1.3 Tipo 
 <Forneça o tipo de requisito Funcional, não funcional, etc.> 

 1.4 Prioridade 
 <Forneça a prioridade prévia identificada. Alta, média ou baixa> 

 1.5 Observação 
 <Descreva observações adicionais..> 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Matrix de Rastreabilidade dos Requisitos
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Empresa de Planejamento e Logísitca - EPL 

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicações 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Matriz de Ratreabilidade dos Serviços do Software (WebServices) 

Cód. Prioridade Tipo Nome Descrição Justificativa 

Critérios 

de 

Aceitação 

Quem solicitou Status 
Data da 

Conclusão 
EAP 

ID 

requisitos 

relacionados 

Serviços 

consumidos 
Comentários 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Modelagem de Processo
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Modelagem Processo Negócio 
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Modelagem do Processo de Negócio 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento e do processo, visando dar clareza ao processo que está 

sendo mapeado, em versão macro, a fim de se evitar interpretações erradas.> 

 

 

 

2. Diagrama do Processo 

<Nesta seção deve-se ser incluído o diagrama (imagem), resultado do mapeamento do processo, mapeado com BPM> 

3. Detalhamento das Atividades Mapeadas 

<Nesta seção são detalhadas as atividades identificadas durante o mapeamento das 

 

finidos os termos. É recomendável que sejam organizados em ordem alfabética. Na definição de cada termo podem ser apresentadas quantas 
informações forem necessárias para auxiliar o leitor a compreender o conceito. Os termos podem também ser organizados em grupos. Neste caso, 

forneça uma breve descrição sobre o que o grupo representa.> 

3.1 <Nome da Atividade> 

3.1.1 Objetivo: <Objetivo da atividade > 

3.1.2 Entradas da atividade: <listar todos os itens que fazem parte da entrada da atividade, podem ser documentos 

gerados por agentes internos ou externos, documentos institucionais, e-mails, solicitações, memorandos, etc.> 

3.1.3 Descrição da atividade: 

3.1.4 Saídas: <documentos que são gerados durante a execução da atividade, podem ser relatórios, por exemplo> 

3.1.5 Responsável: <listar o (s) responsável (eis) pela atividade, pode ser departamentos ou pessoas> 

3.2 <Nome da Atividade> 

3.2.1 Objetivo: <Objetivo da atividade > 

3.2.2 Entradas da atividade: <listar todos os itens que fazem parte da entrada da atividade, podem ser documentos 

gerados por agentes internos ou externos, documentos institucionais, e-mails, solicitações, memorandos, etc.> 

3.2.3 Descrição da atividade: 

3.2.4 Saídas: <documentos que são gerados durante a execução da atividade, podem ser relatórios, por exemplo> 

3.2.5 Responsável: <listar o(s) responsável(eis) pela atividade, pode ser departamentos ou pessoas> 

4. Referências 

<Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados neste documento. Identifique cada documento por título, número do 

relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas.> 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Parecer de Segurança da Informação



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Parece de Segurança da Informação 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  
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<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Parecer de Segurança da Informação 
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1. Cenário e objetivos do sistema 
<Identificar a demanda para a qual será feito o parecer de segurança.> 

 

 
 

 

2. Objetivos de segurança 
<Determinar quais objetivos de segurança para a solução. Ex: Integridade, disponibilidade. confidencialidade.> 

ID Descrição 

  

  

  

 

 

3. Identificar ativos 
<Identificar os  diferentes tipos de ativos. Ex: dados, comunicação, serviços, componentes de hardware, pessoas...> 

ID Descrição 

  

  

  

 

 

4. Identificar ataques 
<Identificar os tipos de ataques que mais ameaçam os ativos.> 

ID do Ativo 
Descrição do Ataque 

 
Impacto Negativo 
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5.  Identificar ameaças 
<Identificar  as ameaças que podem explorar as vulnerabilidades> 

ID do Ativo 
Ameaça 

 
Impacto Negativo 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

6.  Análise da criticidade da solução 
<Com base no documento de visão e nos casos de uso especificados até o momento, analisar a complexidade e criticidade da solução> 
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7. Parecer 
<Após  analisar  os  dados acima, descrever a importância ou não de tratar os eventos de segurança da informação e a possibilidade de usar 

componentes abertos, software público, software livre.  > 

 
 

 

 
 

 

8. ASSINATURA 
<Inserir os nomes dos envolvidos na elaboração do Parecer (EVP).> 

  

Nome: <Nome do responsável> Nome: <Nome do responsável> 

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> Cargo/Função: <Nome do cargo ou função> 

Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> 

 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 
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1. Introdução 

 
<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu conteúdo, os padrões 

utilizados na escrita do documento, etc.> 

 

 

 

 

2. Análise Prévia das Necessidades de Infraestrutura 

2.1 Requisitos não-funcionais 

<Forneça a lista dos requisitos não-funcionais macro do software que devem estar de acordo com o  documento de visão. Estes devem ser 

elaborados e analisados pelos analistas/especialistas de infraestrutura. Ex.: Tempo médio de indisponibilidade, probabilidade de indisponibilidade, 
uma consulta a base de dados não pode demorar mais de 2 segundos, deve-se gerar log de todas as operações de administradores e usuários , o 

sistema deverá permitir a compra de materiais atendendo as necessidades descritas pelos usuários, sem desrespeitar a lei 8.666, o sistema precisará 

de uma máquina, com no mínimo 512Mb de RAM, com o processador de 2.8Mhz ou superior .> 
 

 

 

2.2 Motivações, Necessidades e Problemas 

<A partir do cenário descrito acima, identifique e descreva as possíveis motivações, necessidades e problemas.> 

 

 

 

2.3 Soluções Propostas 

<A partir da análise acima, considerando os recursos suficientes para atender às demandas, descreva as soluções possíveis, sejam internas ou 

externas, que atendam às necessidades e mitiguem os problemas, considerando os limites e restrições orçamentárias, de infraestrutura, dentre 

outros.> 
 

 

 

2.4 Estudo de Viabilidade das Soluções Propostas 

<Tendo em vista as soluções propostas, aponte aquelas que são viáveis tecnicamente e economicamente e elabore o parecer da infraestrutura 
categorizando as soluções nos termos de facilidades e custos envolvidos para uma decisão dos responsáveis pelo produto.> 

 

 

 

3. Levantamento da Infraestrutura Atual 

3.1 Ativos Existentes 

<Forneça a lista dos ativos de infraestrutura que já existem no parque tecnológico atual que atendam aos requisitos de infraestrutura demandados. 

Estes podem ser idênticos, equivalentes ou superiores aos ativos especificados,> 
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3.2 Ativos Insuficientes 

<Forneça a lista dos ativos de infraestrutura que existem no parque tecnológico mas que não são suficientes para atender aos requisitos de 

infraestrutura, ou seja, são inferiores aos ativos especificados.> 

 

 

 

 

3.2.1 Estudo de Aproveitamento dos Ativos Insuficientes 

<Efetue um estudo sobre quais itens podem ser aproveitados ou que necessitam de atualizações/upgrades para atender aos requisitos de 

infraestrutura.> 

 

 

 

3.3 Ativos Inexistentes 

<Excluindo-se os ativos existentes e os que podem ser aproveitados, liste os ativos que não existem no parque tecnológico.> 
 

 

 

4. Ambiente de Homologação 

4.1 Parecer da preparação do ambiente de homologação 

<Forneça todas as informações relacionadas à preparação do ambiente de homologação, citando como será criado o ambiente.> 
 

 

 

4.2 Validação dos itens a serem analisados 

<Nesta seção, devem estar elencados os itens que deverão ser homologados.> 

 

 

 

4.3 Relatório de Especificação e validação dos testes de infraestrutura 

<Todos os testes de segurança e performance devem estar elencados e por conseguinte, avaliados.> 
 

 

 

4.3.1 Relatório de Solução de Falhas 

<Os testes que não forem bem sucedidos, deverão ser elencados nesta seção, expondo o motivo da falha e a respectiva solução adotada para o 
problema. Na validação seguinte, após este relatório, deverá ser preparado um novo ambiente de homologação e gerado uma nova versão deste 

documento.> 
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Parecer de Infraestrutura 
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5. Parecer de Liberação 

 
<Nesta seção, devem ser informadas todas as considerações relevantes para a liberação do ambiente de produção de infraestrutura. Após a 

realização de todos os testes e homologação, deve-se expor como ficou o cenário de produção.> 

 

 

 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Planilha de Contagem de Pontos de Função
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Identificação da Contagem 
 

Empresa 
  R$/PF 0,00 Custo 

 R$                          

-    

Aplicação 
  PF 

                                

-    

Projeto   

Responsável   Criação   

Revisor   Revisão   

Veja aqui orientações para preenchimento 
da planilha  

          

T
ip

o
 d

e
 c

o
n

ta
g

e
m

 Estimativa   

  
S

u
m

á
ri

o
 

Tamanho Funcional (PF) Deflator 

PF 

Local 

Projeto de 

Desenvolvimento   

  

ADD                    -    1,00 

                   

-    

Projeto de Melhoria   

  

CHG                    -    1,00 

                   

-    

Aplicação ( Baseline 

)   

  

DEL                    -    1,00 

                   

-    

            

                     -      

                   

-    

                            

          

Propósito da Contagem 

           

                            

          

Escopo da Contagem 

           

 

http://www.fattocs.com.br/download/GuiaPlanilhaIFPUG.pdf
http://www.fattocs.com.br/download/GuiaPlanilhaIFPUG.pdf
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 Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0 
 

    

    

    
Aplicação :  Projeto :  

Responsável :  Revisor :  

Empresa :  R$/PF = 0  Custo= R$ 0,00 PF  = 0 
    

Função Tipo (I/A/E) TD AR/TR Complex. PF PF Local Observações 
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Sumário da Contagem 

 

Aplicação :  Projeto :  

Responsável :  Revisor :  

Empresa :        R$/PF = 0  Custo= R$ 0,00 PF  = 0 

Tipo de 

Função 
Complexidade Funcional Total por Complexidade   %    

                        

  EE 0 

 

Baixa x 3 0 

    

  

  

 

0 

 

Média x 4 0 

    

  

  

 

0 

 

Alta x 6 0 

    

  

  

 

  

   

  

    

  

  Total 0 

  

Total 0 

 

  

  

  

                        

  

          

  

  SE 0 

 

Baixa x 4 0 

    

  

  

 

0 

 

Média x 5 0 

    

  

  

 

0 

 

Alta x 7 0 

    

  

  

 

  

   

  

    

  

  Total 0 

  

Total 0 

 

  

  

  

                        

    

 

      

 

          

  CE 0 

 

Baixa x 3 0 

    

  

  

 

0 

 

Média x 4 0 

    

  

  

 

0 

 

Alta x 6 0 

    

  

  

 

  

   

  

    

  

  Total 0 

  

Total 0 

 

  

  

  

                        

    

 

      

 

          

  ALI 0 

 

Baixa x 7 0 

    

  

  

 

0 

 

Média x 10 0 

    

  

  

 

0 

 

Alta x 15 0 

    

  

  

 

  

   

  

    

  

  Total 0 

  

Total 0 

 

  

  

  

                        

    

 

      

 

          

  AIE 0 

 

Baixa x 5 0 

    

  

  

 

0 

 

Média x 7 0 

    

  

  

 

0 

 

Alta x 10 0 

    

  

  

 

  

   

  

    

  

  Total 0 

  

Total 0 

 

  

  

  

                        

  

      

 

 
 

   

  

  Total PF (contagem detalhada) 

 

0 

    

  

  Total PF (contagem estimativa) 

 

0 

    

  

  Total PF (contagem indicativa) 

 

0 

    

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

                        

  

Total de PF 

Local 

        

  

  

   

PF DFL PF LOCAL 

    

  

  INCLUSÃO (ADD) 0,00 1,00 0,00 

   

TOTAL   

  

ALTERAÇÃO 

(CHG) 0,00 1,00 0,00 

   

0,00   

  EXCLUSÃO (DEL) 0,00 1,00 0,00 
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  TESTE (TST) 0,00 0,00 0,00 

    

  

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Plano de Gerenciamento de Requisitos
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Empresa de Planejamento e Logística – EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Plano de Gerenciamento de Requisitos 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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9. Índice 
Índice ............................................................................................................Erro! Indicador não definido. 
Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos .....................................Erro! Indicador não definido. 
Gerenciamento dos requisitos .......................................................................Erro! Indicador não definido. 

Processos de Requisitos ............................................................................Erro! Indicador não definido. 
Documentos padronizados de requisitos ..................................................Erro! Indicador não definido. 
Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto ...........................Erro! Indicador não definido. 

Processo de gerenciamento de configuração ................................................Erro! Indicador não definido. 
Processo de priorização dos requisitos .........................................................Erro! Indicador não definido. 
Processo de coleta dos requisitos..................................................................Erro! Indicador não definido. 
Processo de rastreabilidade dos requisitos ....................................................Erro! Indicador não definido. 
Métricas dos produtos ..................................................................................Erro! Indicador não definido. 
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1. Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos 

<Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento dos requisitos> 

 

 

 

 

 

2. Gerenciamento dos requisitos  

<Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento dos requisitos ou modifique-as para encontrar suas 

necessidades> 

 

 

 

 
 

3. Processos de Requisitos 
<Descreva como as atividades dos requisitos serão planejadas, rastreadas e relatadas.>  

Exemplo:  

Coletar os requisitos 
Definir e documentar as necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto. 

... 

 

 
 

 

4. Documentos padronizados de requisitos 
<Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos dos requisitos. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os 
responsáveis envolvidos> 

 

Documento Descrição Template 

   

 

 

5. Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto 
<Descreva as responsabilidades referentes aos processos dos requisitos de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do 

documento.> 

Membro da Equipe Responsabilidades 

  

 

 

6. Processo de gerenciamento de configuração 
<Descreva como as mudanças dos requisitos serão iniciadas, como os impactos serão analisados, como serão rastreados, monitorados e relatados, 

assim como os níveis de autorização necessários para aprovar tais mudanças> 
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7. Processo de priorização dos requisitos 
<Descreva os critérios a serem usados para priorizar os requisitos> 

 

 

 

 
 

 

8. Processo de coleta dos requisitos 
<Descreva como os requisitos serão determinados e documentados considerando os critérios de priorização descrito acima.> 

 

 

 

 

 

9. Processo de rastreabilidade dos requisitos 
<Descreva como os atributos dos requisitos serão captados na matriz de rastreabilidade e a que outros documentos de requisitos do projeto estarão 

ligados.> 

 

 

 

 

 

10. Métricas dos produtos 
<Descreva as métricas , quando for o caso, do produto que serão usadas e os argumentos que justificam usá-las.> 
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APROVAÇÃO 

 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo. Ex.: Gerente de Teste> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

 

 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Plano de Implantação
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Empresa de Planejamento e Logística - EPL 
<Nome do Projeto> 

 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 
Plano de Implantação 
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Histórico da Revisão 
 

Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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Sumário 

 

Sumário 

 1 Introdução ......................................................................................................................... 4 
 2 Referências ........................................................................................................................ 4 
 3 Planejamento de Implantação .............................................................................................. 4 

Papéis e Responsabilidades ........................................................................................... 4 

Cronograma ..................................................................................................................... 4 

 4 Recursos ............................................................................................................................ 4 

Instalações ...................................................................................................................... 4 

Hardware ......................................................................................................................... 5 

Unidade de Implantação .................................................................................................. 5 

Software de Suporte ....................................................................................................... 5 
Documentação de Suporte .............................................................................................. 5 
Pessoal de Suporte ......................................................................................................... 5 

 5 Treinamento e Documentação .............................................................................................. 5 
 6 Aprovações ........................................................................................................................ 5 
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1. Introdução 
 <Apresentar o objetivo deste documento como Plano de Implantação do sistema a ser disponibilizado aos seus usuários. O Plano de 

Implantação documenta como e quando o produto será disponibilizado. Os principais elementos que devem estar descritos neste documento são o 

detalhamento dos eventos, responsáveis, cronograma e dependências a serem observadas e atendidas para a realização da implantação do sistema. 
> 

 

 

 

2. Referências 
 <Apresentar uma lista completa de todos os documentos mencionados no Plano de Implantação, informando nome, versão e localização 

desses documentos. > 

 

 

 

3. Planejamento de Implantação 
 <Apresentar todas as atividades executadas na implantação do produto, tais como planejamento, teste beta, preparação de itens a serem 

liberados, empacotamento, envio, instalação, treinamento e suporte. Além disso, nesta seção descrevemos os responsáveis por cada atividade e o 

cronograma da sua execução.> 

 

 

 

 

4. Papéis e Responsabilidades 
 <Descrever os papéis e as responsabilidades dos envolvidos nas atividades de implantação do produto, principalmente o usuário 

responsável pelos testes de aceitação e pelo processo de tratamento de discrepâncias do produto entregue com relação ao esperado. Descrever 

também as responsabilidades da equipe de desenvolvimento na preparação para a implantação.> 

 

 

 

 

5. Cronograma 
 <Apresentar o cronograma e os marcos para a realização das atividades necessárias à implantação do produto. Os marcos de 

implantação devem ser compatíveis com os marcos do projeto. > 
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6. Recursos 
 <Definir os recursos e de onde serão obtidos necessários para executar as atividades de implantação. > 

 

 

 

7. Instalações 
 <Definir as instalações necessárias para testar e implantar o software. Se necessário, inclua detalhes como construções especiais ou 

salas com piso elevado, requisitos de energia elétrica e recursos especiais de suporte aos requisitos de privacidade e segurança.> 

 

 

 

8. Hardware 
 <Definir o hardware necessário para execução e suporte ao software, inserindo detalhes como modelo, versões, configurações e 

informações sobre suporte do fabricante e licenças.> 

 

 

 

 

9. Unidade de Implantação 
 <Listar o software e a documentação fornecidos como parte do produto liberado.> 

9.1. Software de Suporte 

 <Listar todos os softwares necessários para suporte ao produto implantado, como ferramentas, compiladores, ferramentas de teste, dados 

de teste, utilitários, ferramentas de Gerenciamento de Configuração, bancos de dados, arquivos de dados etc.> 

 

 

 

9.2. Documentação de Suporte 

 <Listar a documentação necessária para suporte ao produto implantado, como manuais do sistema e do usuário, documento de 
arquitetura do sistema, casos de teste etc.> 
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9.3. Pessoal de Suporte 

 <Descrever os perfis de profissionais necessários para suporte ao produto implantado. > 
 

 

 

 

10. Treinamento e Documentação 
 <Apresentar o planejamento e os documentos para treinamento dos usuários no sistema. Se necessário, poderá ser elaborado um 
cronograma de treinamentos.> 
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11. Aprovações 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

__________________________, ________ de ____________________ de 20_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Plano de Iteração
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Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

Iteração - <Nº ou nome da iteração> 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Plano de Iteração 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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1. Introdução 

<Nesta seção devem ser incluídas informações que facilitam a compreensão do documento, tais como a sua finalidade, seu conteúdo, os padrões 
utilizados na escrita do documento, etc. O Plano de Iteração fornece informações sobre quais produtos devem ser entregues, apresenta um 

planejamento das atividades que devem ser executadas, as dependências entre elas e os recursos necessários para a iteração. Este documento 

apresenta também quais casos de uso serão desenvolvidos na iteração e quais os critérios de avaliação serão utilizados para a análise dos 
resultados.> 

 

 

 

 

2. Plano 

<Informe os produtos que devem ser entregues na iteração, os marcos intermediários, as atividades que devem ser executadas, bem como os 

respectivos prazos e as dependências entre elas.> 

 

 

 

3. Recursos 

<Liste os recursos necessários para a iteração, tais como humanos, de equipamentos, financeiros, etc.> 

 

 

 

4. Casos de Uso 

<Informe os casos de uso e cenários que serão desenvolvidos na iteração.> 

 

 

 

5. Critérios de Avaliação 

<Descreva quais os critérios de avaliação serão utilizados para a análise dos resultados da iteração. Esses critérios estabelecem metas relacionadas 

a funcionalidades, desempenho, qualidade, atividades, etc.> 

 

 

6. Referências 

<Esta subseção fornece uma lista completa de todos os documentos mencionados neste documento. Identifique cada documento por título, número 
do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas.> 
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Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão> 

Relatório de Liberação e Implantação 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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1. Upgrade de Software 

<Esta seção deve ser revista periodicamente, em casos de implementação de funcionalidade nova, atualizações menores de performance, grandes 
atualizações que mudam versão ou até mesmo o produto, ou para corrigir uma falha de sistema ou de segurança> 

 

 
 

 

2. Fluxo de Tratamento de Incidentes 

<Insira abaixo o fluxograma de como os incidentes serão tratados> 

 
 

 
 

 

 

3. Requisitos de Hospedagem 
<Nesta seção, deve-se preencher o formulário com os requisitos de Hospedagem da Solução> 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 

ARQUITETURA DO SISTEMA: 

 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL (informe telefone e e-mail): 

 

 

 

ESCOPO DE PUBLICAÇÃO 

ENDEREÇO WWW (URL): 

 

 

O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO SERÁ: 

[      ] INTERNET                  [      ] INTRANET 

 

TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 
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SISTEMA OPERACIONAL: 

 

 

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO: 

 

 

BANCO DE DADOS (informe o schema, tabelas, etc. definida para o banco): 

 

 

COMPONENTES DE TERCEIROS: 

 

 

 

COFIGURAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMATIZADOS 

PLANO DE BACKUP ESPECÍFICO: 

 

 

TAREFAS AGENDADAS: 

 

 

CONFIGURAÇÕES REGIONAIS: 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

REQUISITO MÍNIMO PARA MEMÓRIA: REQUISITO MÍNIMO PARA CPU: 

 

 

 

VOLUME OCUPADO EM DISCO (sistema): VOLUME OCUPADO EM DISCO (dados): 

 

 

 

VOLUME DE ACESSO POR HTTP e/ou HTTPS (KB/s): VOLUME DE DOWNLOAD DE ARQUIVOS: 

 

 

 

 

SEGURANÇA E PERMISSÃO DE ACESSO 

UTILIZA PERMISSÃO EM PASTAS PARA: CRIA, ALTERA E APAGA ARQUIVOS E PASTAS? 

[      ] ESCRITA                  [      ] EXECUÇÃO (.exe) [      ] SIM                  [      ] NÃO 

UTILIZA AUTENTICAÇÃO INTEGRADA C/ 

USUÁRIOS DA REDE 

UTILIZA CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR? 
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[      ] SIM                  [      ] NÃO [      ] SIM                  [      ] NÃO 

NECESSITA DE INTERAÇÃO DO SISTEMA COM MÁQUINAS DE OUTRAS REDES INTRANET? SE SIM 

IDENTIFIQUE-AS. 

 

 

 

 

 

4. Requisitos de Manutenabilidade 

<Nesta seção, devem ser informados requisitos de manutenção, quantificando o tempo necessário para realizar mudanças específicas no software.> 

 
 

 

 

5. Requisitos Mínimos de Segurança 

<Nesta seção, devem ser informados os requisitos mínimos de segurança, que podem ser encontrados no documento “Lista de Requisitos” do eixo de 

Engenharia de Software> 

 

 

 
 

 
 
 

6. Requisitos Mínimos de Arquitetura 

<Nesta seção, devem ser informados os requisitos mínimos de Arquitetura, que podem ser encontrados nos documentos de Levantamento de 

Requisitos do Software.> 

 

 

 
 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 
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____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

_____________________ 
<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Plano de Testes 
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 
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11. Identificação do Plano de Testes: PLT <código do Plano de Testes.> 

  

11.1. Objetivo do Plano de Teste 

< Descrever de forma clara qual o objetivo do plano de testes> 

 

10.  

11.  

12. Introdução  

 

12.1. Objeto  

<Descrição do software a ser testado.> 

 

 

12.2. Objetivo 

<Descrição do propósito do teste.> 

 

 

 

13. Escopo 

<Descrição dos diversos tipos de testes que fazem parte deste plano e dos lista priorizada dos itens de software a serem testados. Também faz parte 
do escopo a lista de itens de sofware que não serão testados. Para cada item devem ser especificadas as funcionalidades e características que serão e 

as que não serão testadas.> 

 

 

 

14. Abordagem 

<Especifica a forma de realização dos testes. Abrange, entre outros aspectos, as técnicas, ferramentas e restrições, além disso, são definidos critérios 
para iniciação, aprovação e encerramento dos testes. Também são definidas as condições para a suspensão e retomada dos testes.> 

 

 

 

15. Tarefas 

<Relação das tarefas de teste, abrangendo o projeto, execução, acompanhamento e registro dos testes, além das tarefas 

de preparação e instalação do ambiente, preparação das bancos de dados, etc.> 
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16. Cronograma  

<cronograma macro de realização dos testes > 

 

 

 

17. Artefatos 

<Lista dos artefatos, como os casos de testes, registros dos testes, etc.> 

 

 

 

18. Ambiente 

<Especificação do ambiente de teste, incluindo o hardware, software (sistema operacional, bancos de dados, ferramentas de teste, etc.), nível de 

segurança, etc.> 

 

 

 

19. Equipe 

<Lista dos componentes da equipe envolvida nos testes.> 

Nome Empresa Papel E-mail Telefone 
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APROVAÇÃO 

 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo. Ex.: Gerente de Teste> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 

 

 

_____________________ 
<Nome> 
<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Product BackLog – Lista  Estórias de Usuário (PB-ÁGIL) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLATE – Registro de Testes



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

Product BackLog – Lista  Estórias de Usuário (PB-ÁGIL) 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

Registro de Testes: TIPO DE TESTE (Aceitação, Funcional, 

etc.) 
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Histórico da Revisão 
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Identificação do Caso de Teste Executado: CT?nnn <código do caso de teste.> 

<O objetivo deste documento é conter o resultado dos casos de testes executados.> 

Iteração: <Sequência de execução deste teste.> 

Data/Hora Execução: 

Responsável pela Execução: <Nome do testador do software.> 

 

Código 

do Item 

Resultado 

Informações Complementares 
Passou Falhou 

Não 

Executado 

<código do 

item 

testado.> 

   <informações adicionais sobre o motivo da falha ou da não 

execução do teste. Ex.: problemas no ambiente do teste, 

usuário sem as devidas permissões, etc> 

     

     

 

Observações Gerais: <comentários gerais sobre ocorrências na execução dos testes> 
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ASSINATURA 

 

______________________ 
<Nome> 

<Cargo. Ex.: Testador> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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TEMPLATE – DOCUMENTO de VISÂO 
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<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

 Documento de Visão do Software 
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Histórico da Revisão 
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16. Introdução 

 O desenvolvimento de um sistema por natureza é complexo. Neste sentido este 

documento tem por objetivo trazer clareza quanto à necessidade de desenvolver o 

<nome_sistema>, disponibilizando detalhes das funcionalidades, partes interessadas, 

restrições e riscos, dentre outras informações relevantes para entendimento da 

necessidade e do que se pretende alcançar com o sistema. 

 

17. Responsável pelo Projeto 

< informar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo projeto, indicada(s) para esclarecimentos de dúvidas e sugestões > 

Nome e-mail  Ramal 

   

   

 

18. Análise de Contexto 

18.1 Detalhamento da Necessidade  

18.1.1 Qual o problema que se deseja resolver? 

< Descrever o problema de forma clara e detalhada> 

18.1.2 Quem é afetado? 

<Mencionar as áreas internas e externas que são afetadas direta ou indiretamente pelo problema, como e por que 

(sempre que possível).> 

18.1.3 Qual o impacto do problema? 

<Descrever o impacto deste problema para a(s) área(s) de negócio> 

18.1.4 Solução de Sucesso 

< Definir quais as características de uma solução que resolva o problema descrito>  

 

18.2 Soluções alternativas 

<Caso existam soluções alternativas no mercado ou em outro órgão, descrevê-las em formato de tópicos, se possível agrupando por 

área de negócio identificada no item 3.1.2; caso não existam, colocar apenas ‘não se aplica’> 
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18.2.1 Solução 1 

18.2.1.1 Descrição 

   < Descrição breve da solução alternativa, identificar por que esta solução não atende a área de 

negócio > 

18.2.2 Solução N 

18.2.2.1 Descrição 

   < Descrição breve da solução alternativa, identificar por que esta solução não atende a área de 

negócio > 

19. Partes Interessadas 

<Esta seção visa identificar as áreas que serão afetadas pela solução; outras áreas, além das já identificadas podem ser incluídas. 

> 

Mapa de Partes interessadas> 

Papel da Parte interessada Representada por? Envolvimento com o projeto 

<nome da gerência ou órgão 

externo interessado> 

< nome(s) do(s) contato(s) que 

representa(m) a parte interessada> 

< detalhar o envolvimento da parte interessada com o projeto, quais os 

interesses em relação ao projeto e em que ela influencia direta e 

indiretamente> 

19.1.1 Detalhamento das Partes Interessadas 

19.1.2  Parte Interessada (stakeholder) 1: <NOME> 

Descrição < Detalhar a expertise da parte interessada> 

Responsabilidades < Listar as principais responsabilidades da parte interessada no projeto. Por exemplo: 

- Responsável por validar a funcionalidade de importação de dados; 

- Responsável por fornecer os requisitos da funcionalidade de cadastro das empresas participantes do 

processo seletivo. 

Caso a parte interessada não tenha nenhuma responsabilidade no projeto, colocar ‘não se aplica’> 

Critério de Sucesso* Para cada parte interessada o critério de sucesso poderá ser diferente, providenciar descrição de qual o 

critério de sucesso para esta parte interessada.  

Problemas < identificar, se for o caso e, de acordo com a parte interessada, algum problema que irá desafiar o 

sucesso do projeto (risco) ou alguma outra informação relevante> 

* Identificar os critérios de sucesso para cada parte interessada é elemento chave para o sucesso do projeto e um dos pontos 

mais importantes do Documento de Visão do Software. 
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20. Necessidades das Partes Interessadas 

20.1.1 Necessidade: <NOME> 

Parte Interessada < listar a(s) parte(s) interessada(s) na necessidade> 

Prioridade < definir a prioridade desta necessidade em relação as outras> 

Motivadores < quais motivadores desta necessidade? É algum problema que precisa ser resolvido? É uma melhoria na 

forma de trabalho?> 

Situação atual < como a parte interessada resolve esta situação hoje? Planilha Excel? Post-it? Anotações em caderno?> 

Solução ideal < como seria a situação ideal? Uma tela de sistema onde fossem inseridas as informações, permitindo 

relatórios, por exemplo?> 

12.  

21. Escopo do Produto 

< Fornecer a perspectiva do produto, se ele é independente, se será um módulo de um sistema maior a ser desenvolvido, se 

necessitará de integrações com outros sistemas internos ou externos a empresa. Caso possível adicionar nesta seção um diagrama 

que exemplifique os relacionamentos que o sistema terá > 

 

22. Funcionalidades Iniciais 

< Informar todas as funcionalidades já conhecidas que o sistema deverá conter. > 

Funcionalidade Descrição Prioridade FC* 

<nome da funcionalidade > <BREVE descrição da funcionalidade> <prioridade de entrega da 

funcionalidade em relação as demais 

funcionalidades > 

<sim, 

não> 

* Funcionalidade reutilizável por outros sistemas da empresa em forma de serviço. 

 

23. Requisitos Adicionais 

23.1 Requisitos Não Funcionais 

Tipo  Funcionalidade Descrição Prioridade 

< Usabilidade e Acessibilidade, Desempenho, 

Padrão , Confiabilidade, Suportabilidade, 

Segurança, Interface, Ambientais, 

Sustentação,  > 

<Nome da 

funcionalidade> 

 

<BREVE descrição do requisito > < Prioridade de entrega do 

requisito em relação as demais 

requisitos não funcionais > 
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23.2 Documentos de Referência 

Documento Descrição Acesso 

<Nome do documento> <BREVE descrição do documento> < como ter acesso ao documento 

> 

24. Restrições 

< Informar as restrições que possam impactar no sucesso do projeto. Toda e qualquer restrição existente deve ser listada.> 

 

Tipo de Restrição  Nome Descrição 

< Financeira, Recursos Humanos, Tempo, 

Infraestrutura Tecnológica, etc. > 

< nome da restrição > < detalhamento da restrição > 

25. Riscos 

<Esta seção consta no documento Termo de Abertura do Projeto (TAP) e se repete neste documento, pois contém informações 

importantes que devem ser observadas para o desenvolvimento da solução. Este item pode ser complementado/revisado neste 

documento, se for o caso.> 

Nome do Risco Tipo de Risco Probabilidade Impacto 

 < financeiro, administrativo, 

operacional, etc. > 

< alta, média, baixa > < alto, médio, baixo > 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 

<Nome>,  

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 
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_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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TEMPLATE - Documento de Visão do Software - ÁGIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa de Planejamento e Logística - EPL 

Processo de Desenvolvimento de Software (PDS-EPL) 

 

Código/Sigla:  Nome do Projeto:  

 

Y:\GELTI\COTIC\Escritorio de Projetos TI\Projetos\03 - Encerrados\Metodologia de Desenvolvimento de Software\Processo de 
Software da EPL - final-com-templates - 2.0.doc 

2/296 
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<Nome do Projeto> 
 

 

 

 

 

 

 

Versão do Documento <Nº da versão para o órgão> 

 Documento de Visão do Software - Ágil  
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Histórico da Revisão 

 
Data Versão Descrição Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalhes> <nome> 
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26. Introdução 

 O desenvolvimento de um sistema por natureza é complexo. Neste sentido este 

documento tem por objetivo trazer clareza quanto à necessidade de desenvolver o 

<nome_sistema>, disponibilizando detalhes das funcionalidades, partes interessadas, 

restrições e riscos, dentre outras informações relevantes para entendimento da 

necessidade e do que se pretende alcançar com o sistema. 

 

27. Responsável pelo Projeto 

< informar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo projeto, indicada(s) para esclarecimentos de dúvidas e sugestões > 

Nome e-mail  Ramal 

   

   

 

28. Análise de Contexto 

28.1 Detalhamento da Necessidade  

28.1.1 Qual o problema que se deseja resolver? 

< Descrever o problema de forma clara e detalhada> 

28.1.2 Quem é afetado? 

<Mencionar as áreas internas e externas que são afetadas direta ou indiretamente pelo problema, como e por que 

(sempre que possível).> 

28.1.3 Qual o impacto do problema? 

<Descrever o impacto deste problema para a(s) área(s) de negócio> 

28.1.4 Solução de Sucesso 

< Definir quais as características de uma solução que resolva o problema descrito>  

 

28.2 Soluções alternativas 

<Caso existam soluções alternativas no mercado ou em outro órgão, descrevê-las em formato de tópicos, se possível agrupando por 

área de negócio identificada no item 3.1.2; caso não existam, colocar apenas ‘não se aplica’> 
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28.2.1 Solução 1 

28.2.1.1 Descrição 

   < Descrição breve da solução alternativa, identificar por que esta solução não atende a área de 

negócio > 

28.2.2 Solução N 

28.2.2.1 Descrição 

   < Descrição breve da solução alternativa, identificar por que esta solução não atende a área de 

negócio > 

29. Partes Interessadas 

<Esta seção visa identificar as áreas que serão afetadas pela solução; outras áreas, além das já identificadas podem ser incluídas. 

> 

Mapa de Partes interessadas> 

Papel da Parte interessada Representada por? Envolvimento com o projeto 

<nome da gerência ou órgão 

externo interessado> 

< nome(s) do(s) contato(s) que 

representa(m) a parte interessada> 

< detalhar o envolvimento da parte interessada com o projeto, quais os 

interesses em relação ao projeto e em que ela influencia direta e 

indiretamente> 

29.1.1 Detalhamento das Partes Interessadas 

29.1.2  Parte Interessada (stakeholder) 1: <NOME> 

Descrição < Detalhar a expertise da parte interessada> 

Responsabilidades < Listar as principais responsabilidades da parte interessada no projeto. Por exemplo: 

- Responsável por validar a funcionalidade de importação de dados; 

- Responsável por fornecer os requisitos da funcionalidade de cadastro das empresas participantes do 

processo seletivo. 

Caso a parte interessada não tenha nenhuma responsabilidade no projeto, colocar ‘não se aplica’> 

Critério de Sucesso* Para cada parte interessada o critério de sucesso poderá ser diferente, providenciar descrição de qual o 

critério de sucesso para esta parte interessada.  

Problemas < identificar, se for o caso e, de acordo com a parte interessada, algum problema que irá desafiar o 

sucesso do projeto (risco) ou alguma outra informação relevante> 

* Identificar os critérios de sucesso para cada parte interessada é elemento chave para o sucesso do projeto e um dos pontos 

mais importantes do Documento de Visão do Software. 
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30. Necessidades das Partes Interessadas 

30.1.1 Necessidade: <NOME> 

Parte Interessada < listar a(s) parte(s) interessada(s) na necessidade> 

Prioridade < definir a prioridade desta necessidade em relação as outras> 

Motivadores < quais motivadores desta necessidade? É algum problema que precisa ser resolvido? É uma melhoria na 

forma de trabalho?> 

Situação atual < como a parte interessada resolve esta situação hoje? Planilha Excel? Post-it? Anotações em caderno?> 

Solução ideal < como seria a situação ideal? Uma tela de sistema onde fossem inseridas as informações, permitindo 

relatórios, por exemplo?> 

13.  

31. Escopo do Produto 

< Fornecer a perspectiva do produto, se ele é independente, se será um módulo de um sistema maior a ser desenvolvido, se 

necessitará de integrações com outros sistemas internos ou externos a empresa. Caso possível adicionar nesta seção um diagrama 

que exemplifique os relacionamentos que o sistema terá > 

 

32. Funcionalidades Iniciais 

< Informar todas as funcionalidades já conhecidas que o sistema deverá conter. > 

Funcionalidade Descrição Prioridade FC* 

<nome da funcionalidade > <BREVE descrição da funcionalidade> <prioridade de entrega da 

funcionalidade em relação as demais 

funcionalidades > 

<sim, 

não> 

* Funcionalidade reutilizável por outros sistemas da empresa em forma de serviço. 

 

33. Requisitos Adicionais 

33.1 Requisitos Não Funcionais 

Tipo  Funcionalidade Descrição Prioridade 

< Usabilidade e Acessibilidade, Desempenho, 

Padrão , Confiabilidade, Suportabilidade, 

Segurança, Interface, Ambientais, 

Sustentação,  > 

<Nome da 

funcionalidade> 

 

<BREVE descrição do requisito > < Prioridade de entrega do 

requisito em relação as demais 

requisitos não funcionais > 
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33.2 Documentos de Referência 

Documento Descrição Acesso 

<Nome do documento> <BREVE descrição do documento> < como ter acesso ao documento 

> 

34. Restrições 

< Informar as restrições que possam impactar no sucesso do projeto. Toda e qualquer restrição existente deve ser listada.> 

 

Tipo de Restrição  Nome Descrição 

< Financeira, Recursos Humanos, Tempo, 

Infraestrutura Tecnológica, etc. > 

< nome da restrição > < detalhamento da restrição > 

35. Riscos 

<Esta seção consta no documento Termo de Abertura do Projeto (TAP) e se repete neste documento, pois contém informações 

importantes que devem ser observadas para o desenvolvimento da solução. Este item pode ser complementado/revisado neste 

documento, se for o caso.> 

Nome do Risco Tipo de Risco Probabilidade Impacto 

 < financeiro, administrativo, 

operacional, etc. > 

< alta, média, baixa > < alto, médio, baixo > 

 

 

APROVAÇÃO 

Área Requisitante Área de TI 

_____________________ 

<Nome>,  

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

______________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

Matrícula.: <Matr.> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 

 

CIÊNCIA 

Contratada (quando aplicável) 
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_____________________ 

<Nome> 

<Cargo> 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____ 
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TEMPLATE- MEMÓRIA DE REUNIÃO 
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MEMORIA DE REUNIÃO NºXX /XXX – COTIC/GELTI 

______________________________________________________________________ 

Data: <Data Reunião> Local: <Local Reunião> 

______________________________________________________________________

_ 

Participantes: <Inserir as informações dos participantes da reunião.> 

______________________________________________________________________

__ 

Nº/Sprint: <Número do Sprint – Product BackLog >    
_____________________________________________________________________________________

___ 

 

1. Relato da reunião 

<Escrever os itens que foram discutidos durante a reunião.> 
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TEMPLATE- ESTÓRIA  DE USUÁRIO 
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Estória de Usuário 

Prioridade <. Informar a prioridade de 

desenvolvimento da estória em 

relação as outras > 

Criador <. Informar o nome da pessoa responsável 

pela criação da estória > 

Como <. Informar qual o perfil da pessoa que está solicitando no sistema, por exemplo: 

Administrador do sistema> 

Eu gostaria <. Descrever a funcionalidade que deseja desenvolver > 

Valor de Negócio <. Qual valor esta funcionalidade agrega ao negócio > 

Estórias 

relacionadas 

<. Informar quais as estórias de usuário estão relacionadas com a esta, deve-se separar por 

‘; ’ > 

Critérios de 

Sucesso 

<. Informar em forma de tópicos quais são os critérios que a funcionalidade deve satisfazer 

para ser considerada como sucesso pela área de negócio 

 Critério 1; 

 Critério2. 
 > 
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TEMPLATE- PRODUCT BACKLOG - LISTA ESTÓRIAS DE USUÁRIO 
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<O Product Backlog é uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. O conteúdo desta lista é definido pelo Product 
Owner. O Product Backlog não precisa estar completo no início de um projeto> 

Product Backlog - Lista Estórias de Usuário 

Nº 
Estória 

Nº 
Sprint 

Estória de Usuário Prioridade Status 
Release Sugerida 

pela Área Negócio 
Release atendida pela 
Fábrica de Software 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Prioridade  

Altíssima:  Sem esta funcionalidade o sistema não serve para nada 

Alta: Funcionalidade importante e o sistema funciona precariamente sem ela 

Média: Funcionalidade importante mas sem ela o sistema pode funcionar 

Baixa: Funcionalidade não é importante para o sistema 

 


